

	Vergabenummer	
Baumaßnahme		
Leistung		

Anlage zum Formblatt 2270.StB
Zuschlagskriterium Fahrbahnmietsystem

1	<p>Über ein Fahrbahnmietsystem wird eine Mietgebühr als Zuschlag zur Angebotsendsumme ermittelt. Basierend auf dem Bauablaufplan des Bieters ergeben sich die anzubietenden Miettage.</p> <p>Die Tagesmiete MT bestimmt sich anhand der Verkehrsbelastung, der Art der Sperrung, der Qualität der Umleitungsstrecke, der geschätzten Sperrzeit und der Baukosten.</p> <p>Jeder Tag, an dem die Sperrung um 6:00 Uhr morgens noch besteht, wird als „Miettag“ angerechnet. Für den Fall, dass vom AG beauftragte Unternehmen die Aufhebung der Sperrung beeinflussen können (z. B. Markierung, Schutzplanken, etc.), werden in den Ausschreibungsunterlagen entsprechende Regelungen getroffen.</p> <p>Weitere Regelungen zum Fahrbahnmietsystem:</p> <p><input type="checkbox"/> keine</p> <p><input type="checkbox"/> in der Baubeschreibung unter</p> <p><input type="checkbox"/> auf gesonderter Anlage</p>
2	<p>Von der Vergabestelle vorgegebene Parameter</p> <p>Grundmiete MG [€/Miettag]</p> <p>Qualität der Umleitung F1</p> <p>Auftragssumme F2</p> <p>Sperrzeit F3</p> <p>Tagesmiete MT = MG x F1 x F2 x F3 = [€/Miettag]</p> <p>Die festgelegte Tagesmiete MT wird ungeachtet etwaiger Änderungen für das Gesamtprojekt beibehalten.</p>
3	<p>Vom Bieter angebotene Miettage</p> <p>Anzahl der angebotenen Miettage:</p> <p>Hinweise:</p> <p>Die Rahmenbauzeit (siehe Nr. 1 der Besonderen Vertragsbedingungen – Formblatt 214.StB) darf nicht überschritten werden. Es dürfen nicht mehr Miettage als sich durch die Rahmenbauzeit ergeben, angeboten werden.</p> <p>Die Nichtangabe der Miettage bei Angebotsabgabe führt zum Ausschluss des Angebotes.</p>

4	Die Summe aus Gesamtmiete und Angebotsendsumme stellt die Wertungssumme im Kriterium Preis dar. Bei mehreren Bauabschnitten mit unterschiedlichen Tagesmieten wird zuerst die Miete pro Bauabschnitt ermittelt und dann die Summe (Gesamtmiete) gebildet.
5	<p>Zur Abrechnung der Baumaßnahme werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bauzeit die endgültigen Miettage ermittelt und die Abweichung zu den angebotenen Miettagen anhand der Tagesmiete MT ausgeglichen. Differenzbeträge zur Höhe der dem Angebot zu Grunde liegenden Miete werden als Bonus / Malus behandelt. Dauern die Bauarbeiten länger als im Angebot zu Grunde gelegt, zahlt der AN den festgelegten Mietpreis je Tag als Malus an den AG.</p> <p>Wird der Auftragnehmer schneller fertig als angeboten, erhält er den Differenzbetrag als Bonus.</p> <p>Zur Darstellung der technischen Nachvollziehbarkeit des zeitlichen Bauablaufs der Bauphasen und der Minimierung der Störanfälligkeit im Bauablauf ist eine Bauablaufplanung auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.</p>