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Die nachfolgend genannten Hinweise sollen den Anwender dabei unterstitzen, eine Energiespar-
Contracting-MalRnahme eigenstandig durchzufiihren.

Hierzu wurden Hinweise zur Durchfihrung des Verfahrens erarbeitet. Des Weiteren wird das Prinzip des
Energiespar-Contractings, ein Uberblick tber die Kostenentwicklung sowie die Kostenzusammenhznge
und die Projektorganisation nebst Abwicklung der MaBnahme dargestellt.

Der Leitfaden ist derart aufgebaut, dass zuerst der prinzipielle Ablauf einer MalRnahme dargestellt wird und
im Anschluss daran die einzelnen Verfahrensschritte im Detail erlautert werden. Sind aus Griinden der
Ubersichtlichkeit Bereiche in Anlagen ausgelagert, so wird an der entsprechenden Stelle darauf hingewiesen.
Ausgelagert sind zum Beispiel Dokumente, welche an Dritte (z.B. Freiberufliche Tatige) herausgegeben
werden mussen.

Die Oberste Baubehdérde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, fiir Bau und Verkehr stellt die Un-
terlagen des Leitfadens als unverbindliche Serviceleistung zur Verfligung. Die verwendeten Unterlagen
und Vertragsklauseln wurden bei Erstellung geprift. Eine Haftung kann nicht tbernommen werden.

Die Unterlagen sind aus der Perspektive des Freistaats Bayern konzipiert, jedoch auch fur die Verwen-
dung anderer 6ffentlicher Auftraggeber gedacht. Wir gestatten den Nutzern dieses Leitfadens die Verwen-
dung der Unterlagen und Vertragsklauseln. Dies entbindet den Verwender aber nicht von der Pflicht, die
Unterlagen und Vertragsklauseln vor Verwendung in der konkreten Situation selbst zu prifen. Insbesonde-
re kann die Veranderung der tatsachlichen Voraussetzungen des Projekts die Sinnhaftigkeit der Unterla-
gen und insbesondere auch die rechtliche Wirksamkeit der verwendeten Vertragsklauseln beeintrachtigen.

Beim Energiespar-Contracting setzt ein Energiedienstleistungsunternehmen (Contractor) auf eigenes Risi-
ko Kapital und Know-how zur Verbesserung des Energiemanagements sowie der bau- und anlagentechni-
schen Ausstattung von Liegenschaften ein. Der Contractor Ubernimmt die Garantie, dass die Energiekos-
ten wahrend der Vertragslaufzeit in einem bestimmten Umfang reduziert werden und Gbernimmt hierzu die
Instandhaltung, die Optimierung und das Controlling der von ihm installierten Anlagen und Einrichtungen.
Die dem Contractor durch Umsetzung, Betreuung und Instandhaltung der OptimierungsmaRRnahmen ent-
stehenden Kosten werden durch eine Beteiligung an den eingesparten Energiekosten refinanziert. Nach
Beendigung der maximal 12-jdhrigen Vertragslaufzeit entlastet die Energiekosteneinsparung in vollem
Umfang den 6ffentlichen Haushalt, abzuglich der fiir das Controlling und die Instandhaltung in Eigenregie
entstehenden Kosten.

Die Angebote werden in Angebotsverhandlungen konkretisiert und in einem Angebotsvergleich aufgrund
monetarer und nicht-monetarer Kriterien bewertet. Die wirtschaftlichen Konditionen des Best-Angebots
werden in einem Wirtschaftlichkeitsvergleich der Eigenbesorgung gegeniber gestellt. Ist die Eigenbesor-
gung wirtschaftlicher als die Contracting-Variante, wird das Ausschreibungsverfahren aufgehoben. Wird
die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Contracting-Ldsung gegeniber der Eigenbesorgung nachgewiesen,
wird das Verfahren fortgefihrt und ein Erfolgsgarantie-Vertrag mit dem Bestbieter abgeschlossen.

Der Erfolgsgarantie-Vertrag regelt insbesondere die vom Contractor abgegebene Garantie Uber die Hohe
der prognostizierten Energiekosteneinsparung, die Héhe der Beteiligung des Auftraggebers an der garan-
tierten Energiekosteneinsparung sowie die Hohe der garantierten Investitionen in Energiesparmal3nah-
men. Zusétzlich werden die Baseline der Energiekosten und die Referenz-Energiepreise fixiert.
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Nach Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrags ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine detaillierte Projektie-
rung fur die Liegenschaft/en zu erstellen. Mit der Projektierung werden die im Rahmen des Angebotes
prognostizierten Energiekosteneinsparungen und erforderlichen Investitionen detailliert analysiert und veri-
fiziert und dem Auftraggeber vorgestellt. Die Projektierungskosten werden ebenfalls im Angebot durch die
Bieter benannt. Werden durch die Projektierung die Ergebnisse des Angebotes nicht bestatigt, bricht der
Auftraggeber (Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle) i.d.R. das Projekt ab. In diesem Fall missen die
Projektierungskosten nicht verguitet werden. Werden die Ergebnisse des Angebotes bestétigt, so kann ein
Projektabbruch dennoch erfolgen — in diesem Fall sind dem Auftragnehmer die Projektierungskosten
durch den Auftraggeber zu vergiiten.

Im Regelfall beginnt nach erfolgreicher Projektierung die Vorbereitungsphase, d.h. die Umsetzung der
Energiespar-MaRnahmen und im Anschluss daran die Hauptleistungsphase, d.h. der Zeitraum, in der die
Energieeinsparungen erzielt werden missen und der Contractor bei Erfolg seinen festgelegten Anteil an
der erzielten Einsparung erhalt.

Die haushaltsrechtliche Erméachtigung zur Durchfiihrung von Contracting-Malinahmen ist dem BayHG,
Art. 8, Abs. 2 zu entnehmen.

Ist der Einsatz von KWK-Anlagen vorgesehen, so sind neben den Anforderungen an die Eigenversorgung
gemal EEG-Gesetz zwingend die steuerlichen Themen Kérperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer zu
berlcksichtigen. Die Einschaltung eines Steuerberaters wird empfohlen.

Die grundlegenden Zusammenhénge zwischen Contractor und Liegenschaft kdnnen der nachfolgenden
Grafik entnommen werden.

Prinzip
Contractor L, Strom- Heiz- Wasserver-/
versorger energie- entsorger
versorger
T [ T
Realisierung von Ener- Mal’&ggbliche geringere
giespar-MalRnahmen: Beteiligung an Zahlungen
eingesparten
— Planung Energiekosten I
_ Errichtung | Gl‘undbesitz beWiI‘t-
schaftende Dienststelle
—  Finanzierung

Garantierte Energie-
kosteneinsparung
und Investitionen
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Energiespar-Contracting | Arbeitshilfe — Einfiihrung

1.2.

Zugesicherte
Beteiligung
des AG an
Einsparungen

Kostenverlauf wahrend der Contracting-MaBnahme

Die erzielten Netto-Einsparungen werden wéahrend der Hauptleistungsphase zwischen dem Contractor
(Vergitung Contractor = Grundvergitung) und der Grundbesitz bewirtschaftenden Dienststelle (Beteili-
gung des Nutzers an den Einsparungen) aufgeteilt. Die absolute monetare Hohe der Beteiligung andert
sich nicht mit den Energiepreisen. Da die Vergiitung der Refinanzierung sowie der Deckung der laufenden
Ausgaben des Contractors dient, erhalt dieser i.d.R. zun&chst den gréRten Anteil der Einsparung.

Die durch das Contracting generierte Haushaltsentlastung des Auftraggebers steigt mit ansteigenden
Energiekosten. Sinken die Energiepreise bzw. sind Steuern abzufiihren, verringert sich zwar die generierte
Haushaltsentlastung, die erneuerte und optimierte Anlagentechnik verbleibt jedoch in jedem Fall beim Auf-
traggeber.

Erlauterung:

Ohne Contracting misste der Nutzer die Energiekosten gemaf der oberen grauen Kurve aufbringen. Mit
Contracting entstehen Energiekosten in Hohe der orangen Kurve (ansteigend gemaR der angesetzten
Preissteigerungsraten) zuziglich der konstanten Contracting-Rate (da diese keinem Steigerungsindex un-
terworfen ist). Nach Ende der Hauptleistungsphase profitiert der Auftraggeber vollstédndig von den Einspa-
rungen, jedoch um die nun von ihm selbst aufzubringenden Instandhaltungskosten gemindert. Kann auf-
grund der personellen Ausstattung der Dienststelle die energetische Begleitung nicht mehr in dem Umfang
wie durch den Contractor erbracht werden, so kann die Einsparung zusatzlich sinken.

Kosten

A

Vertragsbeginn Vertragsende Zeit
. i . Haushaltsentlastung Vergutung
Energiekosten Liegenschaft Contractor
(konstant)

Quelle: DENA
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Um einen besseren Uberblick Uber die einzelnen Beteiligten zu verschaffen, sind in der nachfolgenden
Grafik die wichtigsten Verknupfungen zwischen den an der MaRnahme Beteiligten dargestellt. Hierbei ist
zu beachten, dass das Bauamt vor Ort gleichzeitig die ausschreibende Stelle sein kann.

vor Angebotsabgabe

nach Angebotsabgabe

OBB

— Auswertung der jahrlichen
Berichte

— Bauamt sowie GbD uber
Verfahren informieren

— Projektziele abstimmen

— Ausschreibung erstellen

Ausschreibende

/— Mithilfe bei Festlegung der
Rahmenbedingungen/
— Mithilfe bei Definition der
Projektziele
— Bestandserfassung
— Mithilfe bei der Erstellung
der Ausschreibung

— Wertung des Angebots

— Durchfiihrung der
Verhandlungen

— Vorbereitung des Vertrages
mit Anlagen

— Zuschlagserteilung an
Contractor

— Jahrlichen Sachstandsbericht
an OBB verfassen

/— Mithilfe bei der Wertung des \

— Beauftragung Bauverwaltung
mit Durchfihrung

— Vorgabe der Rahmen-
bedingungen/Projektziele

— Mithilfe bei der Bestands-
erfassung

— Mithilfe bei der Erstellung der
Ausschreibung

Angebots
— Beteiligung an den Vergabe-
verhandlungen

Stelle
Bauamt

vor Ort
Grundbesitz

bewirtschaftende
Dienststelle (GbD)

— Erstellung eines Angebots

— Mithilfe bei der Wertung des
Angebots

— Beteiligung an den Vergabe-
verhandlungen

— Abschluss des Erfolgsgarantie-
Vertrages

Contractor

— Beteiligung an den
Verhandlungen

— ggf. Uberarbeitung des
Angebots

— Abschluss des Erfolgsgarantie-
Vertrages
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Sollten Kommunen den Einsatz von Energiespar-Contracting beabsichtigen, ist aktuell folgender Sach-
stand zu beachten:

Kommunalrechtlich ist das Energiespar-Contracting als kreditdhnliches und damit nach geltendem
Recht grundsatzlich genehmigungspflichtiges Rechtsgeschaft einzuordnen, da es wirtschaftlich einer
von der Kommune selbst durchgefiihrten, kreditfinanzierten und an den Kreditgeber sicherungsiber-
eigneten Investition gleichkommt und wirtschaftlich insoweit auch dem Abschluss eines Leasing-
Vertrages vergleichbar ist.

In der Frage der Genehmigungsféhigkeit diirfen die im Rahmen des Energiespar-Contracting geplan-
ten Investitionen als sog. rentierliche Investitionen eingeordnet werden, wenn der Zeitpunkt der Amor-
tisation innerhalb der vertraglich garantierten Lebensdauer der neu beschafften Anlage liegt.

Sog. rentierliche Investitionen stehen grundsatzlich mit der dauernden Leistungsfahigkeit einer Kom-
mune im Einklang. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Kommunen auch dann von den Vorteilen
des Energiespar-Contracting profitieren kénnen, wenn sich deren allgemeiner Haushalt in einer
schwierigen Verfassung befindet.

Legt man dies als Rahmen zugrunde, so werden die Aspekte der Energieeinsparung einerseits und
der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltswirtschaft andererseits in Einklang gebracht.
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Energiespar-Contracting | Arbeitshilfe — Einfiihrung

2, Beschreibung der Verfahrensschritte

Bevor auf die einzelnen Schritte im Detail eingegangen wird, ein kurzer Uberblick tiber deren Abfolge. Im
Schema wird ebenfalls dargestellt, wann es prinzipiell zu einem Vertragsabschluss kommt und an welcher
Stelle der Auftraggeber (GbD) noch die Méglichkeit hat, aus dem Contracting-Verfahren auszusteigen. Fur
den Ausstieg sollten jedoch wichtige sachliche Griinde angefiihrt werden kénnen. Seitens des Contractors ist
ein Ausstieg grundsatzlich nicht vorgesehen — kommt es doch einmal dazu, so kénnen Details hierzu dem
Vertrag entnommen werden.

Bauverwaltung/GbD

Bauverwaltung/GbD

Bieter

Bauverwaltung/GbD/ Bieter

Bauverwaltung/GbD Contracting wirtschaft-
lich giinstiger als
Eigenbesorgung?
nein
GbD/Contractor
Contractor Bestéatigung der Angebots-
daten / nur genehmigte
MaRnahmenanderungen?
ja nein
Optionale Entscheidung durch AG
Contractor
Contractor Vergutung Projek-
tierung an Contractor
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In der Tabelle ,Durchfiihrungshinweise” (Anlage 1 des Leitfadens) sind die einzelnen Schritte differenzier-
ter aufgefuhrt. Der Spalte ,Detailinformation“ kénnen die grundlegenden Informationen zu dem jeweiligen
Verfahrensschritt entnommen werden. Die Zusténdigkeiten hierfur stehen in der Spalte ,Zustandigkeit®. In
der Spalte ,Bemerkung“ sind weiterfihrende bzw. erlauternde Informationen (wie z.B. Fundstellen) ange-
geben.

Die Tabelle liegt als Einzeldokument vor und kann daher entnommen und als Grundlage fir die Bearbei-
tung problemlos herangezogen werden. Ist ein Bearbeitungsschritt erledigt, kann dieser in der entspre-
chenden Spalte gekennzeichnet werden.

Zur langerfristigen Qualitatssicherung ist eine begleitende Erfolgskontrolle laufender Energiespar-
Contracting-MalRnahmen (ESC) erforderlich. Hierzu wurde fir staatliche Liegenschaften ein von den
Contractoren verpflichtend anzuwendendes Abrechnungsmuster konzipiert. Dieses Abrechnungsmuster
wird seitens der Regierung von Mittelfranken regelméaRig von den GbD oder in Abstimmung mit diesen von
den Contractoren angefordert und ausgewertet. Zeigt sich aufgrund der Abrechnungen sowie Erfahrungen
der GbD ein Anderungsbedarf beim Verfahren, wird der Leitfaden entsprechend angepasst.

Anlage 1: Durchfiihrungshinweise

Anlage 2: Formular ,Vereinbarung mit Grundbesitz bewirtschaftender Dienststelle”
Anlage 3: Hinweise zur Bestandserhebung

Anlage 4: Formular ,Auswertung Teilnahmewettbewerb*

Anlage 5: Formular ,Angebotswertung*

Seite 9 von 9 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Verfahrensschritt | Detailinformation |Zusténdigkeit [Bemerkung
Forfaitierung GemaR Art 8, Abs. 2 des Bay HG ist die Forfaitierung auf max. 70% der Grundvergiitung |Vorgegebenes Forfaitierung: Die im Vertrag vorgesehene
beschrankt. Vertragsmuster Forfaitierung/das abstrakte Zahlungsversprechen
bedeutet, dass der im Vertrag festgelegte Anteil der
Grundvergitung nach der Abnahme unabhangig von den
tatsachlich erzielten Einsparungen an das vom
Contractor festgelegte Kreditinstitut gezahlt werden
muss.
Voraussetzung fir eine Forfaitierung/das abstrakte
Zahlungsversprechen ist die Abnahme aller vom AN
erbrachten Leistungen
Es ist zwingend das Muster des Leitfadens anzuwenden
Maximale Vertragslaufzeit GemaR Art 8, Abs. 2 des Bay HG ist die Vertragslaufzeit auf max. 12 Jahre beschrankt. |Vertraglich
festgelegt
0.2. Sonstiges
Betriebsfuihrung Die Betriebsfiihrung liegt weiterhin beim Nutzer - unabhéngig davon, von wem die Vertraglich
Anlagen, Gerate und Sachen errichtet oder installiert wurden. festgelegt
Instandhaltung Fur die vom Contractor installierten Anlagen, Gerate und Sachen schuldet der Contractor |Vertraglich Zwischen Contractor und Nutzer kann eine Vereinbarung
die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung). Details sind der Anlage 7  |festgelegt hinsichtlich der Inanspruchnahme des
zum Vertrag zu entnehmen. Fir den Einsatz von BHKW's ist eine besondere vertragliche betriebstechnischen Personals des Nutzers getroffen
Regelung (Anlage 7a) vorgesehen. werden - siehe hierzu Verfahrensbeschreibung, 10.1
Buchung in KLR Als Produktnummer ist die "B##20++00700 Energiekonzepte/-gutachten/-ausweise" mit |Bauamt, Die Produktnummer ist fur alle anfallenden und in
"++" als jeweiliges Ressort zu verwenden. ausschreibende unmittelbarem Zusammenhang mit der Erfullung des
Stelle Contracting-Vertrages stehenden Arbeiten (vor und nach
Vertragsabschluss) zu verwenden.
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Verfahrensschritt Detailinformation Zustédndigkeit Bemerkung

Qualitatssicherung Zur langerfristigen Qualitétssicherung ist eine begleitende Erfolgskontrolle laufender Regierung von Zur langerfristigen Qualitatssicherung ist eine
Energiespar-Contracting-MafRnahmen erforderlich. Mittelfranken, begleitende Erfolgskontrolle laufender Energiespar-
Nutzer, Contractor |Contracting-MaRnahmen (ESC) erforderlich. Hierzu
wurde ein von den Contractoren verpflichtend
anzuwendendes Abrechnungsmuster konzipiert. Dieses
Abrechnungsmuster wird seitens der Regierung von
Mittelfranken regelméaRig von den GbD oder in
Abstimmung mit diesen von den Contractoren
angefordert und ausgewertet. Zeigt sich aufgrund der
Abrechnungen sowie Erfahrungen der GbD ein
Anderungsbedarf beim Verfahren, wird der Leitfaden
entsprechend angepasst.
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Verfahrensschritt

| Detailinformation

|Zusténdigkeit

|Bemerkung

Eigentumsverhéltnisse Die Geb&ude missen sich im Eigentum des Freistaates Bayern befinden und dort Bauamt, IMBY
verbleiben.
Mindestbaseline Sofern keine gréReren Sanierungen der techn. Anlagen anstehen, kommen im Regelfall [Bauamt Ist der Energieverbrauch der auszuschreibenden

nur Gebaude mit einem hohen spezifischen Energie- und Medienverbrauch von mehr als
200.000 €/a netto (Baseline) in Frage.

Bei Gebauden mit einem hohen absoluten, aber durchschnittlichem spezifischen
Energieverbrauch bzw. bei einem gréReren Sanierungsbedarf der technischen Anlagen,
muss die Baseline entsprechend héher liegen.

Ergebnisse bestehender Energiekonzepte sind bei der Auswahl mit einzubeziehen.

Gebédude messtechnisch nicht zu ermitteln, ist die
Eignung dieser Geb&ude fiir das Contracting genau zu
prufen.

Um ggf. rechnerische Nachweise des Contractors
nachvollziehen bzw. zulassen zu kénnen, mussen die
angegebenen Grundlagen (z.B. Brenndauer der
Beleuchtung) korrekt und genau sein.

Baukostenzuschuss

Es ist kein Baukostenzuschuss zugelassen

Bauamt, Nutzer

Anstehende Sanierungen

Es sollten in den nachsten Jahren keine gréReren Sanierungen im Bestand mit
Auswirkungen auf den Energieverbrauch geplant sein.

Bauamt, Nutzer

Mittelbedarf Es ist ggf. der Mittelbedarf zur Bestandserhebung sowie der Ausschreibungsbegleitung |Bauamt, Hilfswerte:
durch einen FBT zu ermitteln und dem Nutzer mitzuteilen. ausschreibende Bestandserhebung incl. Baseline:
Stelle zwischen 6.000 und 10.000 € (bisherige

Erfahrungswerte; je nach GroRe der Liegenschaft)
Durchfiihrung der Ausschreibung:
ca. 25 bis 30 Tsd €/Liegenschaft (bisherige
Erfahrungswerte; je nach GroRRe der Liegenschaft)

Zeitl. Ablauf Der zeitliche Ablauf des gesamten Verfahrens ist gemeinsam mit dem Nutzer abstimmen |Bauamt, Nutzer, - Bestandserhebung und Erstellung

ausschreibende
Stelle

Ausschreibungsunterlagen: ca. 3 Monate

- Begehung der Liegenschaften durch den Bieter:
ca. 2 -3 Monate

- Angebotsverhandlungen, Wertung und
Auftragserteilung ca. 3 Monate

- Projektierung
ca. 2 - 4 Monate

- Evidenzkontrolle der Projektierung 1 Monat

- Vorbereitungsphase: abhangig vom Angebot (ca. 3
bis 9 Monate)

- Hauptleistungsphase: max. 12 Jahre

Bestéatigung/Beauftragung durch Nutzer

Die Gebaudeauswahl muss durch den Nutzer bestatigt werden — die Vereinbarung zur
MaRnahmendurchfiihrung sowie den damit verbundenen Bedingungen muss vom Nutzer
unterschrieben werden. Erst dann kann mit den weiteren Schritten begonnen werden.

Bauamt, Nutzer

Die Erklarung liegt als Anlage 2 der Arbeitshilfe zur
Verfuigung.
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Verfahrensschritt

| Detailinformation

|Zusténdigkeit [Bemerkung

Objektliste Es sind die nachfolgenden Arbeitsblétter vollstdndig auszufillen Bauamt mit Nutzer, |Die blau markierten Tabellenblatter werden vom

- Gebdude_Allgemein ausschreibende Contractor ausgefillt.

- Gebaude_Sonstiges Stelle, FBT

- Bauphysik Ausnahmen:

- Nutzung - im Blatt Vertragsdaten (die Projektverantwortlichen

-MSR_GLT jedoch erst vor Vertragsabschluss)

- Warme - im Blatt Einsparung

- Luftung sind vom Bauamt / von der ausschreibenden Stelle die

- Kalte gelben Felder auszufillen.

- Elektro

- WasserAbwasser Kommen Energietrdger mit einem vermindertem

und mit dem Stand (Datum) zu versehen. Umsatzsteuersatz zum Einsatz, so ist die Brutto-

Berechnung des Baselinewertes anzupassen.

Objektliste Arbeitsblatt "Baseline" ausschreibende Die Baseline ist auf Basis der Rechnungen und unter

Stelle, FBT Bertcksichtigung der Erfolgsgarantievertrags-Anlage
"Berechnungsvorschrift_Baseline_und Einsparbetrag" zu
erstellen. Bei Bedarf sind die Uberschriften der einzelnen
Verbrauche / Leistungen / etc. anzupassen. Zusatzlich ist
der Stand (Datum) einzutragen
Berechtigungen / Befugnisse Im Vorfeld der Ausschreibung sind die Nutzer Beim Freistaat Bayern ist durch das Schreiben des

Beschlisse/Genehmigungen/Vollmachten/Berechtigungen fur

- den Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrages

- zur Abgabe einer Einredeverzichtserkldrung bzw. ggf. eine abstrakten
Schuldversprechens

zur Unterzeichnung der Einredeverzichtserklarung bzw. ggf. des abstrakten
Schuldversprechens
abzuklaren

- Unterschriftsberechtigungen zum Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrages bzw.

Finanzministeriums vom 31.03.14 die grundsétzliche
Zustimmung / Genehmigung zum Abschluss des
Erfolgsgarantie-Vertrages bis zu einem Gesamtvolumen
von 10 Mio € pro Jahr sowie der
Einredeverzichtserkldrung bzw. ggf. des abstrakten
Schuldversprechens erteilt.

Zuséatzliche Gebaudeinformationen

Hier sind alle Uber die Objektliste hinausgehenden Informationen zu dem
auszuschreibenden Objekt beinhaltet.

Bauamt mit Nutzer, [siehe hierzu Anlage 3 "Hinweise zur Bestandserhebung"
ausschreibende
Stelle, FBT

Seite 4 von 13

Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017




Verfahrensschritt

| Detailinformation

|Zusténdigkeit

|Bemerkung

Verfahrensart

Verhandlungsverfahren mit vergesehaltetem Teilnahmewettbewerb.

ausschreibende
Stelle

Um ein Verhandlungsverfahren durchfiihren zu kénnen,
ist ein EU-Verfahren erforderlich, auch wenn die
Wertgrenzen nicht erreicht werden.

Vorinformationsverfahren

Das Vorinformationsverfahren ist nicht erforderlich, kann aber durchgefiihrt werden.

ausschreibende
Stelle

Entféllt in der Regel

Bekanntmachung

Die Eintragungen erfolgen auf der Vergabeplattform.
Im Bayer. Staatsanzeiger reicht ein Verweis auf die EU-Bekanntmachung.

WICHTIG: es wird empfohlen bei der Bekanntmachung die Bieterzahl auf 3 Bewerber
einzuschrénken

ausschreibende
Stelle

WICHTIG: In der Bekanntmachung ist auf die "Hinweise
zur Bewerbung" sowie auf die "Eigenerkléarung zur
Eignung Teilnahmewettbewerb EU" zu verweisen - diese
sind den Bewerbern zur Verfligung zu stellen.

Die Hinweise zur Bewerbung liegen als Dokument dem
Leitfaden (Teil 2) bei; die Eigenerklarung ist von der
Vergabeplattform zu beziehen.

Begrindung Bewerberzahl:
hoher Aufwand fiir den Bieter bei der Angebotserstellung
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Verfahrensschritt Detailinformation Zustédndigkeit Bemerkung

Auswertung des Teilnahmewettbewerbes |Bewertung : siehe Muster Leitfaden ausschreibende Muster Auswertung Teilnahmewettbewerb (Anlage 4)
Stelle, FBT Von den 3 aufzufordernden Bewerbern sind gemaf
VOB/A EU die in der Eigenerklarung abgegebenen
Einzelnachweise von den zustandigen Stellen zu
bescheinigen. Dies muss vor der Aufforderung zur
Angebots-Abgabe erfolgen.

Den nicht berticksichtigten Bewerbern ist ein
Absageschreiben zuzusenden.

Formblatter - ESC - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EG ausschreibende Fur die Angebotserstellung sollten i.d.R. 3 Monate
ESC - Angebotsschreiben EG Stelle vorgesehen werden. Ebenso fiir die Angebotswertung.
ESC - Besondere Vertragsbedingungen
212EU - Teilnahmebedingungen EU Die Formblatter sind auf der Vergabeplattform
215 - Zusaetzliche Vertragsbedingungen (www.vergabe.bayern.de) zu bearbeiten. Hierzu sind auf
235 - Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer der Vergabeplattform zusétzlich zu dem Formularsatz
236 - Verpflichtungserklaerung anderer Unternehmen "Land Dritte" aus dem Ordner "ESC Energiespar-
241 Abfall Contracting" die entsprechenden ESC-Formulare

auszuwahlen .
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Verfahrensschritt Detailinformation Zustédndigkeit Bemerkung
Sonstige Ausschreibungsunterlagen Folgende Unterlagen liegen der Ausschreibung bei: ausschreibende Die Unterlagen liegen als Word-bzw. Excel-Dokumente
(*: wird spater Anlage zum EGV) Stelle, FBT dem Leitfaden bei.

Vergabegrundsatze

Folgende Werte sind noch einzutragen:

- monetarer, spez. CO2-Wert (Zertifikatpreis)

- Zinsful®

- Einsparprognose "nach Vertragslaufzeit / Eigenbesorgung”
- Honorarsatz Planung

Zu prifen bzw. zu aktualisieren sind:
- CO2-Faktoren pro Energietrager
- Preissteigerungsraten Strom, Warme und Wasser/Abwasser

Fundstellen:
monetére, spez. Wert CO2-Einsparung:

www.eex.com/de -> Grafik, Bereich Emission --> EEX
Primarauktion Phase 3, DE

ZinsfuR:

www.bundesbank.de -> Statistiken -> Zeitreihen-
Datenbanken --> Geld- und Kapitalmarkte --> Zinssatze
und Renditen --> Zinsstruktur am Rentenmarkt -
Schatzwerte --> Borsennotierte Bundeswertpapiere -->
Zinsstrukturkurve fiir bérsennotierte Bundeswertpapiere
(Monats- und Tageswerte) --> Zinsstrukturkurve
(Svensson-Methode) / Bérsennotierte
Bundeswertpapiere / 12 Jahre RLZ (RestLaufZeit) /
Monatsendstand

Einsparprognose:

ist in Abhangigkeit von der Qualifikation des zustandigen
Betriebspersonal festzulegen (i.d.R. zwischen 85 % bis
95 %)

CO,-Faktoren:
Intranet Hochbau (Bereich Sonderprogramm)

Preissteigerungsraten:

Grundlage sind die durchschnittlichen
Preissteigerungsraten der letzten 10 Jahre; die
Bezugskosten fir bayer. Liegenschaften sind bei der
Energieverbrauchsstelle STBA Miinchen 1 zu beziehen.
(Stand 2014: von 2003 bis 2012: Warme:

6,1 % / Strom: 5,7 % / Wasser: 1,8 %)

Honorarsatz Planung:

in Abhangigkeit der Komplexitat der Anlagentechnik
der Geb&ude zwischen 17 und 23 %
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Verfahrensschritt Detailinformation Zustédndigkeit Bemerkung
Excel-Tool-Berechnungsmethodik-Kapitalwerte Es sind die Werte aus den Vergabegrundséatzen
einzutragen
Verfahrensbeschreibung (*) Es sind einzutragen:
- Terminl. Eckdaten
- Energiepreise fur vorgegebene Energietrager
EGV-Anlage 2: Objektliste (*) siehe hierzu unter 1.2;
in der Baseline sind die relevanten Abrechnungsjahre
einzutragen; bei der Warme sind fir die
Baselineberechnung die gradtagsbereinigten Werte
heranzuziehen.
EGV-Anlage 3: Zusatzliche Gebaudeinformationen (*) siehe hierzu unter 1.2
Erfolgsgarantievertrag (EGV)
EGV Anlage 5: Berechnungsvorschrift Baseline und Einsparbetrag (*)
EGV Anlage 6: Leistungsblatt (*) Das Leistungsblatt wird im Rahmen der Projektierung
vom Contractor (AN) ausgefullt
EGV Anlage 7: Pflichtenheft Instandhaltung (*)
EGV Anlage 7a: Vollwartungsvertrag BHKW (*)
Hinweis an Nutzer Der Nutzer ist darauf hinzuweisen, dass er keine Informationen tiber MaRnahmen eines |Bauamt,

Bewerbers an andere Bewerber weitergibt.

ausschreibende
Stelle

Begehungen

Dem Bieter ist gentigend Zeit fur die Begehungen einzurdumen; gemeinsame Termine
mit mehreren Bietern sind auszuschlieRen

Angefragte Informationen sind dahin gehend zu hinterfragen, ob diese allen Bietern zur
Verfligung gestellt werden mussen.

Bauamt, Nutzer
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Verfahrensschritt

| Detailinformation

|Zusténdigkeit

|Bemerkung

Erst-Wertung

Die Angebote sind auf Vollstandigkeit und Plausibilitét zu priifen; offene Fragen sind dem
Contractor vor den Verhandlungen zuzuleiten.

Die Wertung ist gemaf den Vergabegrundsatzen (Anlage zur Ausschreibung)
durchzufiihren.

ausschreibende
Stelle, FBT

Wertung geman Matrix Angebotswertung (Anlage 5) /
Kapitalwertberechnung gemaR "Excel-Tool-
Berechnungsmethodik-Kapitalwerte" (Anlage zur
Ausschreibung). Je nach Angebot (z.B. BHKW-
Konstellationen) ist die Kapitalwertberechnung an die
Angebote anzupassen.

Info fiir Prifung: Die Kosten flr das Ablehnungsrecht
gemaR § 7.6. des Vertrages betragen i.d.R. zwischen 7
und 12 % der Investitionsumme.

Verhandlung / Weitere Wertungen

Das Angebot wird vom Bieter den Beteiligten vorgestellt - offene Punkte werden gekléart
(dieser Schritt muss mit jedem Bieter mit einem giiltigen Angebot erfolgen).
Daraufhin Uberarbeiten die Bieter ggf. ihre Angebote, diese werden erneut gewertet und
es kommt evtl. zu einer oder mehreren weiteren Verhandlungsrunden.

Mittels eines Vergleiches der Bieter untereinander wird der Bestbieter ermittelt.

ausschreibende
Stelle, FBT, Bieter

Der Nutzer sowie das Bauamt sind einzubinden.

Neben den vorgeschlagenen MaRnahmen sind auch die
Termine (insbesondere Beginn der Vorbereitungs- und
Hauptleistungsphase) sowie die Investitionen zu
hinterfragen und zu prufen.

Vergleich mit der Eigenbesorgung

Der Bestbieter wird mit der Eigenbesorgung geman den Wertungskriterien verglichen.

Ist die Punktezahl des Bestbieters nach der Wertung héher, wird dessen Angebot
bezuschlagt.

Ist die Punktezahl der Eigenbesorgung nach der Wertung héher, kommt es zur
Aufhebung der Ausschreibung.

ausschreibende
Stelle, FBT

Wertung geman Matrix Angebotswertung (Anlage 5) /
Kapitalwertberechnung gemag "Berechnungsmethodik-
Kapitalwerte" (Anlage zur Ausschreibung). Je nach
Angebot (z.B. BHKW-Konstellationen) ist die
Kapitalwertberechnung an die Angebote anzupassen.

In einem 1. Wertungsschritt wird durch einen Vergleich
der Bieter untereinander, der Bestbieter ermittelt.

In einem 2. Wertungsschritt wird der Bestbieter mit der
Eigenbesorgung verglichen und sein Angebot neu
bepunktet. Aufgrund der vergleichenden
Wertungssystematik weicht dabei i.d.R. sein Punktewert
vom 1. Wertungsschritt ab.
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Verfahrensschritt | Detailinformation |Zusténdigkeit |Bemerkung

Zusammenstellung der Es ist der Erfolgsgarantie-Vertrag mit sémtlichen Anlagen sowie weiteren relevanten ausschreibende In der Objektliste ist der Stand der einzelnen

Vertragsunterlagen Unterlagen (z.B. Bietergesprachsprotokolle) unterschriftsreif vorzubereiten und dem Stelle, FBT Tabellenblatter zu Uberprifen bzw. anzupassen. Die
Nutzer zur Unterschrift zuzuleiten (Unterschrift nach Zuschlagserteilung durch die Dokumentenubersicht (Anlage 0 zum Vertrag) ist
ausschreibende Stelle). entsprechend anzupassen.

Dabei ist zu prifen, ob sdmtliche und die letztendlich gultigen Angaben vollstédndig
vorhanden bzw. eingepflegt sind, vor allem im Vertragsdatenblatt der Objektliste. Im
Rahmen der Verhandlungen vorgenommene Anderungen sind zwingend in die
Vertragsunterlagen aufzunehmen (z.B. aktualisierte Objektliste). Ebenso sind
Uberarbeitete Angebote entweder als Ergénzung oder als Austausch des urspringlichen
Angebotes Teil des Vertrages (Anlage 1 des Erfolgsgarantie-Vertrages).

Bezuschlagung Der Bestbieter erhalt den Zuschlag. ausschreibende Der vom Nutzer unterschriebene Vertrag geht
Stelle anschliefend dem Contractor zur Unterschrift zu.

Der Nutzer hat sich gemaf "Vereinbarung mit
Grundbesitz bewirtschaftender Dienststelle" verpflichtet,
Abschluss Erfolgsgarantie-Vertrag Nach Zuschlagserteilung wird der Erfolgsgarantie-Vertrag zwischen Nutzer und Nutzer, Contractor |bei einem bezuschlagungsfahigem Angebot den Vertrag
Contractor geschlossen. mit dem Contractor abzuschlieRen.
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Verfahrensschritt

| Detailinformation

|Zusténdigkeit

|Bemerkung

Prasentation, Vorlage Leistungsblatt sowie
der angepassten Objektliste

Nach erfolgter Projektierung stellt der Contractor die endgultigen MaRnahmen und
Ergebnisse vor. Dabei ist darauf zu achten, dass die im Leistungsblatt in den
Vorbemerkungen geforderten Unterlagen vorliegen.

Contractor, Nutzer

Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt, die
ausschreibende Stelle und der FBT mit einzubinden.

Uberpriifung Garantieversprechen

Es ist zu prifen, ob das Garantieversprechen gemaf Vertrag eingehalten wird bzw. ob
der Nutzer Maflnahmen, welche vom Angebot abweichen, zugestimmt hat.

Nichteinhaltung

Wird das Garantieversprechen nicht eingehalten oder gibt es MaRnahmenénderungen,
die vom Nutzer nicht akzeptiert werden kdnnen, endet i.d.R. das Verfahren (néheres
siehe Vertrag).

Einhaltung und Fortsetzung des Verfahrens
Das Leistungsblatt ist von den Vertragspartnern zu unterzeichnen.

Einhaltung und Abbruch des Verfahrens durch den AG
Es ist dem AN vom AG eine Zahlung gemaR Vertrag zu leisten.

Nutzer

Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt, die
ausschreibende Stelle und der FBT mit einzubinden.

Evidenzkontrolle der Manahmen /
Vertragsanpassung

Die vorgeschlagenen MaRnahmen sind auf Plausibilitét und auf Ubereinstimmung mit
dem Angebot zu Uberprifen.
Die Eigenverantwortlichkeit des AN wird dadurch nicht aufgehoben.

Nutzer

Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt, die
ausschreibende Stelle und der FBT mit einzubinden.

Neben eventuellen Anderungen bei den MaRnahmen
sind auch die Termine sowie die Investitionen zu
hinterfragen und zu prifen. Die gednderten Daten sind
im Rahmen eines Nachtrages zu vereinbaren.

Zusatzlich ist zu prifen, ob alle Vorgaben aus der
Ausschreibung sowie den ergénzenden
Vertragsunterlagen (z.B. Protokollen) eingehalten sind.
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Verfahrensschritt | Detailinformation |Zusténdigkeit |Bemerkung

MaRnahmenéanderungen MaRnahmenanderungen sind nur nach Zustimmung durch den Nutzer (= AG) zuléssig Contractor, Nutzer |Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt und ggf.
die ausschreibende Stelle mit einzubinden.

Abnahme Nach Abschluss der MaBnahmen sind diese abzunehmen und auf Contractor, Nutzer |Vom Nutzer ist sinnvollerweise das Bauamt mit
Ubereinstimmung mit dem Leistungsblatt zu iiberpriifen. Ist die Ubereinstimmung einzubinden.
gegeben, gilt die Investition als erbracht; ansonsten steht dem AG eine
Vergiitungsminderung gemaR Vertrag zu. Beispiel fiir die Minderung:
Unterschreitung der versprochenen Investitionshéhe um
Spatestens mit der Abnahme geht das Eigentum an den Neuanlagen auf den Nutzer 10 % --> die jahrliche Vergiitung des Contractors kann
tber. um

75 % von 10 % = 7,5 % gekirzt werden

Beginn Sollte der AN die MaRnahmen nicht innerhalb des festgelegten Zeitraumes fertigstellen, [Contractor, Nutzer |Der Zeitpunkt kann dem Erfolgsgarantie-Vertrag
so beginnt die Hauptleistungsphase spétestens zu dem im Vertrag festgelegten entnommen werden (beabsichtigter Zeitpunkt geman
Zeitpunkt. Vertragsdatenblatt (Objektliste) zuzliglich 6 Monate

Karenzzeit).

Einer weitere Verschiebung des Beginns ist
grundsatzlich nicht zuzustimmen - es sei denn, die
Verschiebung wurde durch den Nutzer verursacht. In
diesem Fall ist das Vertragsdatenblatt (Objektliste)
anzupassen.
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Verfahrensschritt Detailinformation Zustédndigkeit Bemerkung
Abrechnungen Am Ende des Jahres wird vom Contractor eine Jahresbilanz erstellt - aus dieser geht Contractor, Nutzer, |Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt und die
hervor, ob er die Einsparungen erbracht hat oder nicht. Regierung von ausschreibende Stelle mit einzubinden.
Mittelfranken
In diesem Zusammenhang bereinigt der Contractor i.d.R. die Abrechnungen. Hierbei Die Witterungsbereinigung muss auf das langjahrige
werden vom Nutzer verursachte Mehrverbrduche z.B. aufgrund von defekten Anlagen Mittel erfolgen.
oder langeren Nutzungszeitrdumen herausgerechnet - diese sind genauestens zu prifen
und ggf. zu korrigieren. Minderverbréduche, die auf MaRnahmen des Nutzers / Bauamtes Der Nutzer hat die Abrechnung zu priifen und muss
zuriickzufiihren sind, missen ebenfalls berlicksichtigt werden und Inhalt des darauf achten, dass von ihm durchgefiihrte oder
Jahresberichtes sein. verursachte Energieeinsparungen nicht dem Contractor
zugute kommen. Kann der Contractor aufgrund dieser
Ist hinsichtlich einer Abrechnung keine Einigung zu erzielen, ist die Schiedsstelle geman MaRnahmen seine Einsparungen nicht mehr erzielen, so
§ 21 des Vertrages einzuschalten. kénnen die Nutzer-Einsparungen nicht in vollem Umfang
angesetzt werden.
Vertragsbegriffe:
Grundvergutung:
jahrliche Zahlung an den Contractor
(vertraglich festgelegter Anteil des Contractors an der
Einspargarantie)
Abrechnungszeitraum: 1 Jahr
Zahlungszeitraum: i.d.R. monatlich; kann aber auch
vierteljahrlich sein
Begriffsbestimmungen Bauamt:
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ortlich zustandiges Bauamt

ausschreibende Stelle:
mit der Ausschreibung beauftragtes Bauamt - muss nicht das 6rtlich zustandige Bauamt
sein

Nutzer:
nutzende Dienststelle oder Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle
Wird im Vertrag als Auftraggeber bezeichnet

Contractor:
Wird im Vertrag als Auftragnehmer bezeichnet.

FBT:
FEreiberuflich Tatiger
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Vergabestelle

Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle

Liegenschaft

Energiespar-Contracting fiir Gebaude

Beim Energiespar-Contracting setzt ein Energiedienstleistungsunternehmen (Contractor) auf eigenes Risi-
ko Kapital und Know-how zur Verbesserung des Energiemanagements sowie der bau- und anlagentechni-
schen Ausstattung von Liegenschaften ein. Der Contractor Ubernimmt die Garantie, dass die Energiekos-
ten wahrend der Vertragslaufzeit in einem bestimmten Umfang reduziert werden und Ubernimmt hierzu die
Instandhaltung, die Optimierung und das Controlling der von ihm installierten Anlagen und Einrichtungen.
Die dem Contractor durch Umsetzung, Betreuung und Instandhaltung der OptimierungsmalRnahmen ent-
stehenden Kosten werden durch eine Beteiligung an den eingesparten Energiekosten refinanziert. Nach
Beendigung der maximal 12-jahrigen Vertragslaufzeit entlastet die Energiekosteneinsparung in vollem Um-
fang den 6ffentlichen Haushalt, abziiglich der fur das Controlling und die Instandhaltung in Eigenregie ent-
stehenden Kosten.

Die Angebote werden in Angebotsverhandlungen konkretisiert und in einem Angebotsvergleich aufgrund
monetédrer und nicht-monetérer Kriterien bewertet. Die wirtschaftlichen Konditionen des Best-Angebots
werden in einem Wirtschaftlichkeitsvergleich der Eigenbesorgung gegeniber gestellt. Ist die Eigenbesor-
gung wirtschaftlicher als die Contracting-Variante, wird das Ausschreibungsverfahren aufgehoben. Wird
die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Contracting-Lésung gegenliber der Eigenbesorgung nachgewiesen,
wird das Verfahren fortgefihrt und ein Erfolgsgarantie-Vertrag mit dem Bestbieter abgeschlossen.

Der Erfolgsgarantie-Vertrag regelt insbesondere die vom Contractor abgegebene Garantie tUber die Hohe
der prognostizierten Energiekosteneinsparung, die Héhe der Beteiligung des Auftraggebers an der garan-
tierten Energiekosteneinsparung sowie die Hohe der garantierten Investitionen in Energiesparmalnah-
men. Zusétzlich werden die Baseline der Energiekosten und die Referenz-Energiepreise fixiert.

Nach Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrags ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine detaillierte Projektie-
rung fur die Liegenschaft/en zu erstellen. Mit der Projektierung werden die im Rahmen des Angebotes
prognostizierten Energiekosteneinsparungen und erforderlichen Investitionen detailliert analysiert und
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verifiziert und dem Auftraggeber vorgestellt. Die Projektierungskosten werden ebenfalls im Angebot durch
die Bieter benannt. Werden durch die Projektierung die Ergebnisse des Angebotes nicht bestatigt, bricht
der Auftraggeber (Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle) i.d.R. das Projekt ab. In diesem Fall miissen
die Projektierungskosten nicht vergitet werden. Werden die Ergebnisse des Angebotes bestatigt, so kann
ein Projektabbruch dennoch erfolgen — in diesem Fall sind dem Auftragnehmer die Projektierungskosten
durch den Auftraggeber zu vergiten.

Im Regelfall beginnt nach erfolgreicher Projektierung die Vorbereitungsphase, d.h. die Umsetzung der
Spar-Maflnahmen und im Anschluss daran die Hauptleistungsphase, d.h. der Zeitraum, in der die Einspa-
rungen erwirtschaftet werden und der Contractor einen Anteil an der erzielten Einsparung erhalt.

2.1. Die Bauverwaltung hat gemeinsam mit der Grundbesitz bewirtschaftenden Dienststelle gepriift, ob
es Handlungsalternativen zum Energiespar-Contracting gibt. Diese Uberpriifung wurde dokumen-
tiert. Da keine anderen Moglichkeiten zur Umsetzung von Energiespar-MaRnahmen gefunden wer-
den konnten, soll ein Energiespar-Contracting-Verfahren eingeleitet werden.

2.2. Die Bauverwaltung wird beauftragt eine Energiespar-Contracting-Ausschreibung durchzufiihren.

Die mit der Vorbereitung und Durchfiihrung der Ausschreibung verbundenen Kosten belaufen sich
auf ca. (brutto-Werte)

—Vorbereitung (Bestandsdatenerhebung): -€
—Durchfthrung: - €
Summe: ,-€

2.3. Die hierfiir erforderlichen Haushaltsmittel werden der Bauverwaltung durch die Grundbesitz be-
wirtschaftende Dienststelle bzw. deren vorgesetzte Dienststelle zugewiesen.

2.4. Die Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle verpflichtet sich, mit dem Contractor den Erfolgsga-
rantie-Vertrag zeitgleich mit der Auftragserteilung durch die Vergabestelle abzuschlieBen.

2.5. Die Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle wird darauf hingewiesen, dass Schadenersatzpflicht
besteht, wenn der Erfolgsgarantie-Vertrag nicht zeitgleich mit der Auftragserteilung abgeschlossen

wird.
Ort , den Datum Ort , den Datum
Vergabestelle Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle
(Stempel / Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift) (Stempel / Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift)
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Bei der Bestandserhebung sind nachfolgende Punkte besonders zu beachten und entweder in der Objekt-
liste einzutragen bzw. als ,Zusatzliche Gebdudeinformationen“ (Teil der Anlage 3 des Erfolgsgarantie-
Vertrages) den Ausschreibungsunterlagen beizulegen. Hierzu kann dieses Dokument als Grundlage ver-
wendet werden. In diesem Fall wird das Dokument zur Anlage 3-02.

(z.B. hydraulischer Abgleich, Erneuerung Kessel, Erneuerung der Beleuchtung...)

(z.B. neue Energietrager in Form von Biomasse aufgrund von Betriebsaufwand bzw. Anlieferungsverkehr,
BHKW aufgrund von Larm, Inanspruchnahme zusétzlicher Flachen, ...)

Die Komfortvorgaben werden vom Bieter als Grundlagen zur Berechnung des Einsparpotentials herange-
zogen und missen von ihm eingehalten werden. Die Vorgaben sollten den jetzigen Bedingungen (IST-
Zustand) entsprechen. Weichen die Vorgaben vom IST-Zustand ab (z.B. aufgrund zukinftiger Anforde-
rungen an die Offnungszeiten) und ist damit ein héherer Energieverbrauch verbunden, so ist dieser Mehr-
verbrauch zu bewerten und darzustellen.

Um unterschiedliche Anséatze der Contractoren bei den Beleuchtungszeiten zu verhindern, ist die durch-
schnittliche Brenndauer der Beleuchtung in relevanten Bereichen (z.B. Biros) vorzugeben. Zur Orientie-
rung fUr die Brenndauer kann mit einer durchschnittliche Arbeitszeit im Jahr von ca. 2000 h gerechnet
werden.

(Hintergrund: ggf. vor Contracting-Ausschreibung bereits andern — schmaélert jedoch Einsparvolumen und
dadurch méglichen Invest des Contractors)?

(zusatzliche Nutzer, Minderung aufgrund Sparmaflnahmen, Ausfall einer Anlage, ...)

Relevant sind in der Baseline die Netto-Betrage - in diese sind die Stromsteuer, EEG-, KWK-Zuschlage
bzw. Erdgassteuer (sofern relevant) mit einzurechnen. Fallen noch andere Zuschldge mit an, so sind diese
auch zu bericksichtigen.

Die Baseline ist gemaf der ,Berechnungsvorschrift Baseline und Einsparbetrag” (Anlage 5 zum Erfolgsga-
rantie-Vertrag) zu erstellen. Stimmt der Abrechnungszeitraum der Verbrduche mit dem Kalenderjahr tber-
ein, sind die in der Objektliste, Blatt ,Baseline” hinterlegten Formeln ausreichend.
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Es ist fur eine potentielle Einspeisung eines BHKW in das 6ffentliche Netz die Vergutung des eingespeis-
ten Stromes (entfallene Netznutzungsentgelte, Vergltung gemal KWK-Index - ehemals Baseload-Preis,
...) zu ermitteln und vorzugeben. Ebenso ist der anzusetzende Strompreis fir den eigengenutzten Strom
zu ermitteln und einzutragen (gem. EEG kann die EEG-Umlage nur prozentual angesetzt werden). Der fur
den jeweiligen Leistungsbereich geltende KWK-Zuschlag ist an den entsprechenden Stellen einzutragen
bzw. anzupassen.

Wenn méglich zuséatzlich noch die Lastgdnge Strom und Wé&rme von den Energieversorgungsunterneh-
men anfordern und beilegen.

Die Ubersicht sollte am besten in einem bearbeitungsfahigen Format vorliegen.

Die Auflistung sollte am besten in einem bearbeitungsfahigen Format vorliegen.

- Ist eine grundsétzliche Umstellung der Energietrager bzw. Energieerzeuger méglich (z.B. von einem
Olkessel auf einen Gaskessel oder von einem Gas-Kessel auf ein Gas-BHKW)?

- Kénnen zusétzliche Energietrédger zum Einsatz kommen (z.B. zusétzlich Gas zur Errichtung eines
BHKW oder Heiz-Ol, Hackschnitzel, etc.)?
e Wie viele zuséatzliche Energietrager sind zulassig?
e Welcher zeitliche Mindestabstand zwischen 2 Lieferungen muss gegeben sein?

- Gibt es Beschrankungen hinsichtlich der maximalen Anzahl (z.B. BHKW) zusétzlicher zentraler War-
meerzeugungsanlagen?

Einschrankungen sind bei den AusschlussmaRnahmen (Objektliste, Blatt ,Vertragsdaten®) einzutragen.

Wenn ja, wo liegen diese und wie grol} sind sie?
Wenn nein, ist dies bei den AusschlussmalRnahmen (Objektliste, Blatt ,Vertragsdaten®) einzutragen.

- Es ist mit dem Bauamt und dem Nutzer abzuklaren, ob in dem Objekt die Gefahr asbesthaltiger Putze,
Spachtelmassen und Fliesenkleber an Wénden, Decken und B&den besteht. Insbesondere bei Gebau-
den der Baujahre von ca. 1960 — 1995 und in diesem Zeitraum errichteten Bauteilen ist grundsétzlich
damit zu rechnen. Ausgeschlossen werden kdnnen Bauteile und damit auch Gebaude, die nach 1995
errichtet wurden.

Ist die Mdglichkeit asbesthaltiger Produkte gegeben, ist in den Ausschreibungsunterlagen zwingend
darauf hinzuweisen, dass vor der Durchfiihrung der Arbeiten sowie sinnvollerweise bei genaueren Pla-
nungen zur Ermittlung erforderlicher Investitionskosten eine Abstimmung mit dem zustéandigen Bauamt
auch hinsichtlich der Einordnung (Arbeiten normaler Umfang, geringer Umfang, ...) vorzunehmen ist

Seite 2 von 4 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: August/2017



und bei den Arbeiten die einschlagigen Vorschriften zu beachten und einzuhalten sind.

- Ist das zu betrachtende Gebdude ein Sonderbau gemaR BayBO und wenn ja, welche Besonderheiten
sind daraus abzuleiten? Ist die SPrufV anzuwenden?

- Fur welche Bereiche sind besondere Abstimmungen zu treffen?
Insbesondere im Bereich Labortechnik ist der Bieter zwingend darauf hinzuweisen, dass bei MalRnah-
men mit Auswirkungen auf die Laborsicherheit und den Brandschutz friihzeitig Abstimmungen mit dem
Verantwortlichen fur den Brandschutz, die értliche Feuerwehr, die Vertreter des Unfall-, Umwelt- und
Gesundheitsschutzes, die Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit und/oder die Sicherheitsingenieure zu erfol-
gen haben. Die Ergebnisse der Abstimmungen sind vom Bieter bzw. dem Auftragnehmer zu dokumen-
tieren. Hierzu sind dem Auftragnehmer die Ansprechpartner zu benennen.

- Sind die Regelungen des EEW&rmeG zu beachten? Welche Forderungen sind daraus abzuleiten?

- Ist aufgrund des Anlagenalters oder anderer Erkenntnisse in einzelnen Bereichen mit Schadstoffen zu
rechnen? Wenn ja, mit welchen?

- unterbrechungsfreie Stromversorgung

- MSR/GLT (Anbindung an bestehende GLT, Zugriff von auf3en, ...)

- Hygienevorschriften

- Einsatz von KWK-Anlagen (z.B. BHKW)
Es ist zu klaren, ob KWK-Anlagen <= 100 kW _el zulassig sind und falls ja, ob eine Einspeisung in das
offentliche Stromnetz zuldssig ist oder nicht. Wird eine Einspeisung in das 6ffentliche Netz zugelassen,
besteht grundséatzlich die Pflicht zur Zahlung der Kérperschafts- bzw. Gewerbesteuer und eine einge-
nommene Umsatzsteuer ist an das Finanzamt abzufiihren. In diesem Fall ist die spéatere Einschaltung
eines Steuerberaters sinnvoll.

Hinweis an den Nutzer der Liegenschaft:

e Die Beteiligung des AG bericksichtigt, dass die Energiesteuerriickerstattung ohne Umsatzsteuer
ausbezahlt wird und auch beim KWK-Zuschlag eine ggf. erhaltene Umsatzsteuer nicht beim AG
verbleibt, an den AN die Umsatzsteuer auf die Vergitung jedoch als Teil der Vergiitung zu zahlen
ist.

e Da bei KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von mehr als 100 kW die Pflicht zur Direkt-
vermarktung des eingespeisten Stromes besteht und es keinen KWK-Zuschlag auf eigengenutz-
tem Strom gibt, sind BHKW ab dieser GréR3e in der Verfahrensbeschreibung ausgeschlossen.

- Anlagenmangel
Ergeben sich aufgrund bestehender Wartungsprotokolle Anlagenmangel, die in der Leistungsbeschrei-
bung (z.B. in der Objektliste) aufzunehmen sind?

- LED,
Normalerweise sind Leuchtmittel von der Instandhaltungsverpflichtung des AN ausgenommen. Dies
bedeutet, dass der AG auch wahrend der Hauptleistungsphase ausgefallene Leuchtmittel selbst erset-
zen muss. Aufgrund der héheren Kosten fur LED-Leuchtmittel kann vereinbart werden, dass z.B. der
AN wahrend der Herstellergarantie fur die Leuchtmittel diese auf seine Kosten ersetzt und/oder zuséatz-
lich einen gewissen Prozentsatz an Bevorratung dem AG zur Verfiigung stellt. Soll eine entsprechende
Regelung vorgegeben werden, ist diese in die Leistungsbeschreibung mit aufzunehmen.

- Sicherheitsvorgaben (auch fur externe Zugriffe auf die MSR/GLT)
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- Zugangsregelungen wahrend der Begehung oder auch spater wahrend der Anlagenbetreuung
(z.B. JVA). Wie sind die Arbeitszeiten, d.h. Zugangszeiten geregelt?

- Zeitliche Einschréankung larmintensiver Arbeiten
- Erforderliche Reaktionszeiten bei Stérungen (in Objektliste eintragen)

- Rechnerische Nachweise in Kombination mit messtechnischen Nachweisen
Werden rechnerische/messtechnische Nachweise zugelassen, so ist dies in der Ausschreibung anzu-
geben. Diese Nachweisvariante sollte auf den Strombereich beschrénkt sein; zudem ist in diesem Fall
von den Bietern ein M&V (Meassurement & Verification) Konzept zu fordern. Insbesondere bei rechne-
rischen Nachweisen sollte ein Monitoring/Controlling (s. 2.11.) gesondert gefordert werden.

- Es ist abzuklaren, ob seitens des AN im Falle sich einer Uber die Vertragslaufzeit verandernden Ein-
sparung (trifft oft bei BHKW zu) eine linearisierte gleichmafRige Einsparung angeboten werden darf.
Falls dem entsprochen wird, ist dies in der Leistungsbeschreibung festzuhalten.

- etc.

Hierzu ggf. im Bauamt vorhandene Vorgaben (z.B. allg. LV-Vorspann) beilegen.

Wie soll Vandalismus vertragstechnisch berticksichtigt werden? Wer soll fir daraus resultierende Kosten
aufkommen? In der Regel verbleiben Vandalismusschaden analog zu normalen BaumalRnahmen beim
Nutzer; hierfir werden sinnvollerweise in der Ausschreibung fiir gefahrdete Bereichen vandalismusfeste
Ausflihrungen/Materialien verlangt.

Eine Mindestbeteiligung ist mit dem Nutzer abzustimmen — diese sollte nicht mehr als 3 % betragen und
ist dann als PflichtmaRnahme in der Objektliste, Blatt ,Vertragsdaten® einzutragen.

In welchen zeitlichen Abstanden sollen Auswertungen der Energieverbrauche erfolgen? Nur im Rahmen
des Einsparnachweises (jahrlich) oder monatlich oder ggf. auch 6fter? Wie sind die Ergebnisse zu prasen-
tieren (nur als Bericht, durch regelmaRige Treffen)?

Klarung der unterschriftsberechtigten Personen fir die Unterzeichnung des Erfolgsgarantie-Vertrages so-
wie der Forfaitierungsvereinbarung bzw. ggf. des abstrakten Schuldversprechens. Zur Vermeidung von
spateren Verzégerungen sind die Fundstellen der Berechtigungen abzuklaren (z.B. Geschaftsverteilungs-
plan) — ggf. sind die Dokumente zu beglaubigen.

- Verfahrensbeschreibung (Anlage 4 zum Erfolgsgarantie-Vertrag)
- Vergabegrundsatze
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Energiespar-Contracting | Anlage 3 — Auswertung Teilnahmewettbewerb

Blatt 1 von 2 (Vollstindigkeitspriifung formaler Kriterien)

MaRnahme:

Kriterium (ja / nein)
(nein fithrt zum Ausschluss des
Bewerbers) Bieter 1 Bieter 2 Bieter 3 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 6 Bieter 7

in der engeren Wahl?

Teilnahmeantrag unterschrieben und
fristgerecht eingereicht

Im Falle einer Bewerbergemeinschaft:
liegt eine vollsténdige Erklarung vor?

Eigenerklarung zur Eignung
Teilnahmewettbewerb - EU liegt
unterschrieben vor?

Umsatz (letzte 3 Geschiftsjahre,
vergleichbar) angegeben?

Liegen Nachweise bei Firmen der
engeren Wahl vor?

Vergleichbare Leistungen der letzten bis
zu 5 Kalenderjahren vorhanden?

Liegen die schriftlichen Bestatigungen
des AG bei Firmen der engeren Wahl
vor?

Angaben zu Anzahl der Arbeitskrafte der
letzten 3 Jahre

(ausgewiesenes techn.
Leitungspersonal; ohne Lohngruppen;
Projektleiter mindestens
Hochschulabschluss) vorhanden?

[Angabe zu Berufsregister vorhanden?
Liegen die erforderlichen Bestatigungen
bei Firmen der engeren Wahl vor?

(Angaben zu Insolvenzverfahren und
Liquidation vorhanden?

Liegen die Unbedenklichkeits-
bescheinigung der tariflichen
Sozialkasse, des Finanzamtes, ... bei
Firmen der engeren Wahl vor?

[Angaben zur Mitgliedschaft bei der
Berufsgenossenschaft vorhanden?
Liegt der erforderliche Nachweis bei
Firmen der engeren Wahl vor?

AUSSCHLUSS

Eingabefeld
berechnetes Feld
nicht benétigtes Feld
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Energiespar-Contracting | Auswertung Teilnahmewettbewerb

Blatt 2 von 2 (Bewertung Qualitét)

MaBRnahme:
Bieter 1 Bieter 2 Bieter 3 Bieter 4 Bieter 5 Bieter 6 Bieter 7
Kriterium Bewertung Wichtung einf. gew. einf. gew. einf. gew. einf. gew. einf. gew. einf. gew. einf. gew.
Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
§ 6a EU Nr. 2c) VOB/A - EU 0 <=5xBaseline
(durchschnittl. jahrlicher Umsatz vergleichbarer 1 >5xund <=7 x Baseline 10
Leistungen der letzten 3 Geschiftsjahre) 2 >7xund <= 10 x Baseline
3 >10 x Baseline
Personelle Leistungsfahigkeit
§ 6a EU Nr. 3g) VOB/A - EU 0  alle MA ohne Hochschulabschluss
(ausgewi techn. Leitt sonal) 1 iberwiegend ohne (< 50%) Hochschulabschluss
- Qualifikation der MA (ohne Projektleiter) 2 Uberwiegend mit (> 50%) Hochschulabschluss 20
3 alle MA mit Hochschulabschluss
§ 6a EU Nr. 3g) VOB/A - EU 0  keine ESC-Erfahrungen
(ausgewi techn. Leitt sonal) 1 ESC-Erfahrungen vorhanden; jedoch nicht bei vergleichbarer Gebaudenutzung
- von Projektleiter bereits durchgefiihrte ESC- 2 ESC-Erfahrungen bei vergleichbarer Gebdudenutzung; Referenzmalinahme <=50% der
MafRnahmen ausgeschriebenen Baseline 20
3 ESC-Erfahrungen bei vergleichbarer Gebaudenutzung; Referenzmalinahme >50% der
ausgeschriebenen Baseline
Technische Leistungsfahigkeit
§ 6a EU Nr. 3a) VOB/A - EU 0  Beiallen Referenzen Baseline < 50% der ausgeschriebenen Baseline und keine Referenz mit
(vergleichbare Leistungen, d.h. ESC der letzten 3 vergleichbarer Gebaudenutzung
Jahre) 1 1 von 2 Kriterien ist erfiillt
- Baseline der Referenzen > 50% der 2 Bei mindestens 1 Referenz Baseline > 50% der ausgeschriebenen Baseline und vergleichbare
ausgeschriebenen Baseline Gebaudenutzung mindestens 1 mal vorhanden 50
- vergleichbare Gebaudenutzung 3 Bei mindestens 2 Referenzen Baseline > 50% der ausgeschriebenen Baseline und
(Hinweis: die anderen abgegebenen Angaben der vergleichbare Gebaudenutzung mindestens 2 mal vorhanden
Bewerber werden nicht gewichtet)
GESAMT 100
Platzierung
Ausschluf (mindestens eine Bewertung mit 0)?
Eingabefeld
berechnetes Feld
nicht benétigtes Feld
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MaBRnahme:

A

bitte Firma eintragen

gewichtetes

bitte Firma eintragen

gewichtetes

(]

bitte Firma eintragen

gewichtetes

Wichtung Wert Ergebnis Ergebnis Wert Ergebnis Ergebnis Wert Ergebnis Ergebnis
Kapitalwert 65 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Einsparung Summe kWh
Strom & Warme 20 #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0!
Invest techn. Geréte 10 #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O!
Kosten Ablehnungsrecht 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUMME 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Einsparprognose Eigenbesorgung: 85% (an Ausschreibung anpassen)

Eigenbesorgung Bestbieter aus A, B und C
gewichtetes gewichtetes

Wichtung Wert Ergebnis Ergebnis Wert Ergebnis Ergebnis
Kapitalwert 65 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Einsparung Summe kWh
Strom & Warme 20 0,0 #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
Invest techn. Geréate 10 0,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Kosten Ablehnungsrecht s 10,000 e, 0,000 0,000
SUMME 100 #DIV/O! #DIV/O!

Kapitalwert Eigenbesorgung Werte vom Bestbieter einsetzen (auRer Ablehnungsrecht)
Eingabefeld Bitte zwingend beachten:

berechnetes Feld
nicht bendtigtes Feld
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Energiespar-Contracting | Teilnahmewettbewerb - Hinweise zur Bewerbung

Hinweise zur Bewerbung

Inhaltsverzeichnis

1. 1T 1= 0 1= T 2
2, »Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschiftsjahren ...“ .. 2
3. »yANgaben zu ArbeitSKraften ... 2
4. ,» Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind“.... 3
5 Die Auswahl der Bieter erfolgt in drei Schritten..........cccooeeiiiiinccc s 3
6 N ] T T 4

Oberste Baubehotrde im
Bayerischen Staatsministerium
des Innern, fur Bau und Verkehr
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Im Zuge der Bewerbung ist das Formblatt 1315EU (Eigenerklarung zur Eignung — Teilnahmewettbewerb -
EU) vollstdndig ausgefillt, unterschrieben und fristgerecht abzugeben. Unvollstdndige Bewerbungen
kénnen nicht berlicksichtigt werden.

Hintergrund: da es im Bereich des Energiespar-Contracting derzeit keine Praqualifizierung gibt, ist die
Eigenerklarung zwingend notwendig.

Zur eindeutigen Definition der in der Eigenerkldrung abgefragten Angaben bzw. der nachzuliefernden
Angaben im Falle, dass die Bewerbung in die engere Wahl kommt, lesen Sie bitte die nachfolgenden
Punkte sorgfaltig durch und gehen Sie darauf ein.

Beabsichtigt der Bewerber, die beim Teilnahmewettbewerb geforderten Kriterien durch die Fahigkeiten
anderer Unternehmen (Nachunternehmer) nachzuweisen bzw. zu erfiillen, so ist zusatzlich zu den
Forderungen der Vergabebekanntmachung das Formblatt "235 Verzeichnis der Leistungen anderer
Unternehmer" ausgefullt beizulegen. Kommt der Bewerber nach der Sichtung der Teilnahmeantréage in die
engere Wahl, wird er aufgefordert, das unterschriebene Formblatt / die unterschriebenen Formblatter "236
Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen" innerhalb der geforderten Frist nachzuliefern.

— Bitte beachten Sie, dass der Umsatz jedes der 3 letzten abgeschlossenen Geschéftsjahre gefordert ist.
- ,... die mit der zu vergebenden Leistung” vergleichbar ist ...*
Hier ist der Umsatz, der in dem Bereich ,Energiespar-Contracting“ oder ,Technische
Gebaudeausristung® erzielt wurde, anzugeben.
(Wertungskriterium: Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit)

WICHTIG: Die Angaben sind gemal der Eigenerkldrung zwingend mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen
und nicht erst auf Anforderung.
— Die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschéftsjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten
Arbeitskrafte
— Eine Aufgliederung nach Lohngruppen ist nicht erforderlich
— Leitungspersonal
= Es ist zwingend von jedem Mitarbeiter (MA) des Projektteams die Berufsausbildung bzw. der
akademische Grad anzugeben.
(Wertungskriterium: Personelle Leistungsfahigkeit - Qualifikation der MA)

= Der Projektleiter muss mindestens einen Hochschulabschluss aus dem  Bereich
Ingenieurwissenschaften und sollte Erfahrungen im Bereich Energiespar-Contracting vorweisen
kénnen — wenn méglich bei Gebauden gleicher Nutzungsart. Bei von ihm durchgefiihrten Energiespar-
Contracting-Mafinahmen sind zwingend die Baseline-Energiekosten sowie ein Ansprechpartner mit
Telefonnummer (der Ansprechpartner ggf. erst auf Nachfrage im Zuge der Bewerbungswertung) zu
nennen.
(Wertungskriterium: Personelle Leistungsfahigkeit - vom Projektleiter durchgefiihrte MaBnahmen)
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WICHTIG: Die Angaben sind gemaf der Eigenerkléarung zwingend mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen
und nicht erst auf Anforderung.
— Es muss sich dabei um Leistungen im Bereich Energiespar-Contracting handeln. Gefragt sind
MaRnahmen, die sich in den letzten 3 Jahren in der Hauptleistungsphase befinden.
— Folgende Kriterien sollten bei den ReferenzmalRinahmen erfllt sein:
= Baseline-Energiekosten Referenzobjekt mindestens 50 % der ausgeschriebenen Baseline
= Vergleichbare Gebaudenutzung
= Einspargarantie wird erreicht
— Folgende Daten missen pro Referenz abgegeben werden (fehlende Angaben fiihren zum Ausschluss):
= Liegenschaft
= Ansprechpartner mit Telefonnummer
(ggf. erst auf Nachfrage im Zuge der Bewerbungswertung)
= Baseline-Energiekosten
= |Investition des Contractors; ggf. mit Angabe der H6he des Baukostenzuschusses
= Einspargarantie
= Beschreibung der wichtigsten MaRnahmen
(Wertungskriterium: Technische Leistungsféhigkeit)

1. Prifung, ob alle Bewerber, die geforderten Auskunfte/Erklarungen/Nachweise vollstdndig und mit
ausreichendem Inhalt vorgelegt haben.

2. Inhaltliche Priifung und Punktewertung der verbliebenen Bewerber gemal Anhang.

3. Kamen mehr als die vorgesehenen Bewerber nach der Bepunktung zur Aufforderung zur Abgabe
eines Angebotes in Frage, so entscheidet bei den Bewerbern mit gleicher Punktezahl das Los.
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Kriterium Bewertung Wichtung

Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

§ 6a EU Nr. 2¢) VOB/A - EU 0 <=5 xBaseline

(durchschnittl. jahrlicher Umsatz 1 >5 x und <=7 x Baseline

vergleichbarer Leistungen der letzten 3 2 >7 x und <= 10 x Baseline 10

Geschiftsjahre) 3  >10 x Baseline

Personelle Leistungsfiahigkeit

§ 6a EU Nr. 3g) VOB/A - EU 0 alle MA ohne Hochschulabschluss

(ausgewiesenes techn. Leitungspersonal) 1 Uberwiegend ohne (< 50%) Hochschulabschluss

- Qualifikation der MA (ohne Projektleiter) 2 uberwiegend mit (> 50%) Hochschulabschluss 20

3  alle MA mit Hochschulabschluss

§ 6a EU Nr. 3g) VOB/A - EU 0 keine ESC-Erfahrungen

(ausgewiesenes techn. Leitungspersonal) 1 ESC-Erfahrungen vorhanden; jedoch nicht bei vergleichbarer Gebdudenutzung

- von Projektleiter bereits durchgefiihrte ESC- 2 ESC-Erfahrungen bei vergleichbarer Geb&udenutzung; Referenzmafinahme <=50% der

MafRnahmen ausgeschriebenen Baseline 20

3  ESC-Erfahrungen bei vergleichbarer Gebaudenutzung; Referenzmafinahme >50% der

ausgeschriebenen Baseline

Technische Leistungsfahigkeit

§ 6a EU Nr. 3a) VOB/A - EU 0 Bei allen Referenzen Baseline < 50% der ausgeschriebenen Baseline und keine Referenz

(vergleichbare Leistungen, d.h. ESC der mit vergleichbarer Geb&udenutzung

letzten 3 Jahre) 1 1 von 2 Kriterien ist erfillt

- Baseline der Referenzen > 50% der 2 Bei mindestens 1 Referenz Baseline > 50% der ausgeschriebenen Baseline und

ausgeschriebenen Baseline vergleichbare Gebaudenutzung mindestens 1 mal vorhanden 50

- vergleichbare Gebaudenutzung 3 Bei mindestens 2 Referenzen Baseline > 50% der ausgeschriebenen Baseline und

(Hinweis: die anderen abgegebenen Angaben vergleichbare Gebaudenutzung mindestens 2 mal vorhanden

der Bewerber werden nicht gewichtet)
GESAMT 100
Platzierung

AusschluB (mindestens eine Bewertung mit 0)?
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Energiespar-Contracting | Erfolgsgarantie-Vertrag
Erfolgsgarantie-Vertrag (EGV)

zwischen dem Freistaat Bayern
vertreten durch das:

Dieses vertreten durch:
nachstehend AG (Auftraggeber) genannt

und der Firma:

Vertreten durch:
nachstehend AN (Auftragnehmer) genannt
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Ziel dieses Vertrages ist es, den Energieverbrauch und die Energiekosten im Vertragsobjekt nach MalRga-
be dieses Vertrages zu reduzieren. Der AN hat mit Hilfe von Unterlagen, die ihm der AG zur Verfliigung
stellt, untersucht, ob ein Einsparpotenzial hinsichtlich Energieverbrauch und Energiekosten (nachfolgend
Einsparpotenzial) im Vertragsobjekt durch technische und sonstige MaRnahmen erschlossen werden
kann, und das bejaht.

Der AN hat hierzu ein ggf. im Rahmen des Verhandlungsverfahrens tberarbeitetes Angebot abgegeben,
fur welches er den Zuschlag erhalten hat.

Die vertragliche Projektdurchfiihrung gliedert sich in die drei Abschnitte:

- Projektierung (von Vertragsabschluss bis Unterzeichnung des Nachtrages zum EGV mit den dazu-
gehdrigen Anlagen und das gesondert unterzeichnete Leistungsblatt, sieche § 7)

- Vorbereitungsphase (von Unterzeichnung des Nachtrages zum EGV bis Abnahme aller vorberei-
tenden Leistungen des AN, siehe § 8 f.)

- Hauptleistungsphase (von Abnahme aller vorbereitenden Leistungen des AN bis Ablauf der verein-
barten Vertragsdauer, siehe § 10 ff.)

Vertragsobjekt sind die in der Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Gebdude_Allgemein“ aufgezahlten Gebaude.

Vertragsgegenstand ist die das Vertragsobjekt betreffende Reduzierung der Energiekosten des AG.
Zu diesem Zweck hat der AN die Durchfiihrung von Energiesparmaflinahmen angeboten..

Der AN Ubernimmt fiir die Erreichung der von ihm angebotenen Energiesparziele eine selbststidndige
Einspargarantie. Der AN verpflichtet sich insoweit, mittels der angebotenen Energieeinsparma3nahmen
die Energiekosten des AG, betreffend das Vertragsobjekt, wahrend der Hauptleistungsphase um einen
Einsparbetrag in € netto ohne USt gem. Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten” zu senken und inso-
weit das volle Risiko fuir den wirtschaftlichen Erfolg der EnergiesparmalRnahmen zu Gbernehmen.

Der AN Ubernimmt hierfiir die Verpflichtung, alle angebotenen Energiesparmafl®nahmen zu planen, umzu-
setzen und zu finanzieren.

Die Instandhaltung der zur Umsetzung der Energiesparmaflinahmen errichteten Technischen Gerate / An-
lagen und Sachen’ ist ebenso wie erforderliche Ersatzinvestitionen Teil der Leistungen des AN. Die In-
standhaltung der nicht vom AN gelieferten bzw. er- oder eingerichteten Technischen Geréte / Anlagen und
Sachen veranlasst und tragt der AG.

Die laufende Betriebsfuihrung verbleibt ebenso wie der Energieeinkauf beim AG.

Werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen des AN KWK-Anlagen, wie z.B. Blockheizkraftwerke
(BHKW) errichtet/eingesetzt, gilt § 10.5 (Bestimmung der Fahrweise durch AG, ...).

! Begriffsbestimmung: siehe Objektliste, Blatt ,Vertragsdaten®
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Alle Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit und den einschlédgigen 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforde-
rungen an den AN werden durch die Sachkunde des AG nicht gemindert.

Soweit Bauleistungen erbracht, ist die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltige VOB/C anzuwen-
den.

Dieser Vertrag nebst seinen Anlagen tritt mit Vertragsunterzeichnung in Kraft.

Die Projektverantwortlichen des AG und des AN fiir samtliche diesen Vertrag betreffenden Angelegenhei-
ten sind in der Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten“ benannt.

Nur die Projektverantwortlichen sind bevollmé&chtigt, den AG bzw. AN unter Einhaltung der gesetzlichen
Vertretungsvorschriften in allen Angelegenheiten dieses Vertrags rechtsgeschéftlich zu vertreten. Die
Vollmacht umfasst insbesondere auch das Recht zur Anderung oder Ergénzung dieses Vertrags.

Es wird vereinbart, dass rechtsgeschéftliche Erkldrungen ausschliellich an die Projektverantwortlichen un-
ter den in der Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten“ angegebenen Anschriften in Schriftform abzu-
geben sind.

Der AN ist generell berechtigt, geeignete Dritte als seine Nachunternehmer und Erfullungsgehilfen mit der
Durchfiihrung einzelner Leistungen zu beauftragen. Er hat den AG vorher schriftlich zu informieren. Der
AG kann die Beauftragung vom AN benannter Nachunternehmer und Erfillungsgehilfen aus wichtigem
Grund ablehnen.

Der AG unterstitzt den AN bzw. seine(n) Nachunternehmer bzw. Erfillungsgehilfe(n) nach besten Kraften.

Er wird insbesondere (soweit erforderlich auch gegentiber den Nutzern des Vertragsobjekts) dafiir Sorge

tragen, dass

— dem AN im Rahmen bankenublicher Auskunftsanforderungen alle erforderlichen Informationen zur Erar-
beitung des finanziellen Konzepts zur Verfigung gestellt werden,

— der AN oder dessen Nachunternehmer bzw. Erfullungsgehilfen innerhalb der beim AG betriebstblichen
Arbeitszeiten in Abstimmung mit dem AG Zutritt zum Vertragsobjekt haben,

— ab der Vorbereitungsphase der zwischen AG und AN abgestimmte Betrieb des Vertragsobjekts und der
technischen Anlagen eingehalten bzw. umgesetzt wird,

— ab der Vorbereitungsphase die vom AN an den Anlagen mit energierelevanter Funktion vorgenomme-
nen und mit dem AG abgestimmten Einstellungen und Installationen nicht gedndert werden,

— dem AN alle zur Leistungsbewirkung erforderlichen Auskiinfte erteilt sowie Unterlagen Uberlassen wer-
den, insbesondere Energierechnungen,

— dem AN jede relevante Anderung der Nutzung des Vertragsobjekts spatestens zwei Monate vor deren
Realisierung schriftlich mitgeteilt wird; bei einer unvorhersehbaren Nutzungsanderung teilt der AG dem
AN diese unverzuglich mit.
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Die Parteien gehen davon aus, dass der AN das Vertragsobjekt an Dach und Fach sowie die darin befind-
lichen Anlagen mit energierelevanter Funktion so Gbernimmt, wie der AN diese besichtigt hat und wie die-
se in der Objektliste niedergelegt sind bzw. die Anlagen offensichtlich betrieben werden (Ist-Zustand). Die-
sen Ist-Zustand hat der AG — soweit dies nach der Durchflihrung der Leistungen des AN am Vertragsob-
jekt noch mdglich ist — ab Vertragsbeginn bis Vertragsende zu erhalten; etwaige Verbesserungen an dem
Ist-Zustand durch den AG kdnnen nicht gefordert werden.

Den AN ftrifft im Rahmen der Projektierung die Verpflichtung, die Ubereinstimmung des in der Objektliste
niedergelegten Ist-Zustandes mit allen Parametern mit dem tatsachlichen Ist-Zustand zu Uberpriifen und
etwaige Abweichung dem AG schriftlich mitzuteilen. Auf Abweichungen vom in der Objektliste niederge-
legten Ist-Zustand, die im Rahmen einer Uberpriifung hatten festgestellt werden kénnen, kann sich der AN
spater nicht mehr berufen.

Der Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Angebotserstellung kann dabei auch anlagentechnische Mangel um-
fassen (z.B. Anlagenhydraulik, Betrieb mit verschmutztem Wasser, etc.), die erst als Folge der Projektie-
rung / des Einbaus zusétzlicher technischer Einrichtungen (z.B. Betriebsdatenerfassung) durch den AN of-
fenkundig werden und die dem AG nicht aufgrund von Wartungsprotokollen bekannt sein hatten missen
bzw. die erst als Folge der MalRnahmen des AN problematisch werden / Auswirkungen haben (z.B.
schlechte Wasserqualitét in Verbindung mit modernen Kesseln). Den AG trifft insoweit keine Verpflichtung
den Ist-Zustand nachzubessern. Eine fir die vom AN vorgesehenen MalRnahmen erforderliche Mangelab-
hilfe, insb. die Nachristung von Anlagen (z.B. Wasseraufbereitung) ist Aufgabe des AN. Auch fir solche
Mangel gilt die Prif- und Hinweispflicht gem. vorstehendem Abs. 2.

Dem AG dirfen aufgrund der Maflnahmen des AN grundséatzlich Uber die Grundvergutung hinaus keine
zusatzlichen Kosten entstehen. Beim Einbau von neuen Anlagenteilen (z.B. Erneuerung eines Kessels)
kann in der Regel nicht davon ausgegangen werden, dass die bestehenden weiteren Anlagenteile (z.B.
Wasseraufbereitung) den Anforderungen der neu eingebauten Anlage noch gerecht werden. Der AN hat
daher grundséatzlich bei Angebotserstellung und im Rahmen der Projektierung erforderliche weitere Anla-
genteile (z.B. Wasseraufbereitung) mit einzuplanen. Sollten sich hingegen im Zuge der Vorbereitungspha-
se (§ 8) nicht sichtbare Mangel (hinter Deckenverkleidung, Wandaufbau, ...) ergeben, die im Verhéltnis
zur Investition einer TeilmaBnahme unverhéltnismaRig hohe Zusatzinvestitionen (> 10%) zur Folge haben,
so ist im Einvernehmen von AG und AN zu vereinbaren, wie damit umgegangen wird (z.B. Entfall der
Teilmallnahme, Beibehaltung der Teilmalnahme mit Vertragsverlangerung — jedoch maximal 12 Jahre,
...). Dartber hinaus kann der AN davon ausgehen, dass gesetzlich vorgeschriebene Priifungen seitens
des AG durchgefihrt wurden.

Grundlage der Projektierung ist das bezuschlagte Angebot (kurz: Angebot) sowie das Vertragsobjekt an
Dach und Fach mit den energierelevanten Funktionen (Ist-Zustand). Eine genaue Definition des Ist-
Zustands ist dem § 6 ,Ist-Zustand des Vertragsobjekts® zu entnehmen.

Der AN hat die zur Verfligung gestellten Unterlagen im Zuge der Angebotserstellung geprift. Auf Fehler in
den Ausschreibungsunterlagen, die der Bieter im Rahmen seiner Angebotserstellung hatte feststellen
kénnen, diese dem Auftraggeber aber nicht schriftlich mitgeteilt hat, kann sich der Auftragnehmer gegen-
Uber dem Auftraggeber nicht berufen. Zweck der Projektierung ist die Detaillierung des in Abs. 1, Satz 1
genannten Angebotes im Rahmen der geschuldeten Vertragsleistung zur Umsetzung der vorgeschlage-
nen EinsparmalRnahmen.
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Die Besonderheiten des Gebaudebetriebs und der Gebaudenutzung sind im Rahmen der Projektierung,
insbesondere vor Umsetzung der Malinahmen, zwischen den Projektverantwortlichen abzustimmen. Hier-
bei darf es zu keiner unverhéaltnismafRigen Einschrankung des bestimmungsgemaéafien Betriebs kommen.

Der AN ist grundsatzlich an die in seinem Angebot formulierten Mallnahmen, die damit verbundenen Ein-
spargarantien und Rahmenbedingungen gebunden.

Der AN verpflichtet sich, insbesondere die in der Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten genannten
Pflichtmallnahmen einzuplanen bzw. Ausschlussmallnahmen zu unterlassen.

Soweit der AN im Zuge der Projektierung Modifizierungen des Angebotes mit all seinen Parametern vor-
nehmen will, welche Uber eine reine Detaillierung des Angebotes hinausgehen (insbesondere Verande-
rung des durch das Angebot beschriebenen Rahmens), hat er dies dem AG schriftlich mitzuteilen.

Der AG wird im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit solchen Modifizierungen zustimmen, so-
weit diese die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Angebotes und die Grundsatze dieses
Vertrages nicht beriihren.

Berthrt werden die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Angebotes und die Grundsatze die-

ses Vertrages (Nichteinhaltung des Garantieversprechens) stets dann (unwiderlegliche Vermutung), wenn

gegentber dem Angebot

von der jéhrlichen Einspargarantie in Euro, netto um mehr als 10 % nach unten abgewichen wird,

sich der monetéare Anteil des AG an der Einspargarantie mindert,

sich die Vertragslaufzeit gegeniiber dem Angebot verléngert,

sich der im Angebot angegebene Anteil der Kosteneinsparung aufgrund von eingesparter Energie bzw.

Wasser/Abwasser an der Gesamtkosteneinsparung um mehr als 20 % vermindert oder

— abweichende technische MaRnahmen vorgeschlagen werden, die mit dem Liegenschaftsbetrieb des
Nutzers nicht vereinbar sind.

Jede Mehrbelastung der Nutzer stellt ebenfalls ein Berlihren im obigen Sinne dar.

Der AN wird dem Vertreter des AG alle beabsichtigten und abgestimmten Energiesparmal3nahmen fur das
Vertragsobjekt vorlegen und im Rahmen einer Prasentation darlegen und erldutern. Grundlage hierzu ist
das im Rahmen der Projektierung auszufiillende Leistungsblatt (Anlage 6) (mit Genehmigungen, sofern er-
forderlich, und den konkretisierten Terminabldufen). Das vollstdndig ausgefillte und unterschriftsreif vor-
bereitete Leistungsblatt ist spatestens bei der Prasentation dem AG zu Ubergeben.

Seitens des AG erfolgt lediglich eine Evidenzkontrolle des Leistungsblattes bzw. der Projektierung. Die Ei-
genverantwortlichkeit des AN wird durch die Evidenzkontrolle nicht eingeschrankt.

Im Zuge der Vorlage der Projektierung ist auch die vom AN fortgeschriebene Objektliste (neue Anlage 2)
vorzulegen.

Zum Abschluss der Projektierung ist ein Nachtrag zum EGV mit dem gesondert unterzeichneten
und ausgefiillten Leistungsblatt und der fortgeschriebenen Objektliste (nachfolgend Objektliste
genannt) sowie weiteren erforderlichen Anlagen von beiden Parteien zu unterzeichnen. Fiir die wei-
tere Durchfiihrung des Vertrages sind in der Folge allein diese Unterlagen maRgeblich, soweit es
um dort niedergelegte Inhalte geht.
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Die Unterzeichnung durch den AG hat innerhalb von 4 Wochen ab der vom AN vorgelegten, abgestimm-
ten, Projektierung zu erfolgen. Im Einvernehmen der Vertragspartner kann die Frist auf maximal 12 Wo-
chen verlangert werden.

Mit der Vorbereitungsphase darf erst nach der Unterzeichnung des Nachtrages durch den AG be-
gonnen werden.

Der AN fuhrt die Projektierung bis zu deren Abschluss innerhalb der in der Objektliste (Anlage 2), Blatt
,Vertragsdaten“ genannten Fristen durch, gerechnet ab Inkrafttreten dieses Vertrags.

Stellt sich bei der Projektierung heraus, dass das Garantieversprechen nicht eingehalten werden kann
(s. insbesondere Aufzahlung in § 7.2., 5. Absatz und Regelung in § 7.2., 6. Absatz) und/oder werden in
diesem Zug Malnahmen vorgelegt, welche seitens des AG nicht akzeptiert werden kénnen, so endet der
Vertrag mit Abschluss der Projektierung . Dem AN steht in diesem Fall fiir den Projektierungsaufwand kei-
ne Vergutung oder sonstwelche Entschadigung zu.

Nur wenn der AN nachweisen kann, dass er die Verfehlung des Garantieversprechens nicht zu vertreten
hat, erhalt der AN trotz Vertragsbeendigung die eine pauschale Vergutung gemafR Objektliste (Anlage 2),
Blatt ,Vertragsdaten (Pos. 2)“..

Wird das Garantieversprechen nicht eingehalten, kénnen die Vertragsparteien vereinbaren, den Vertrag
dennoch fortzufiihren. Die modifizierten Eckdaten sind in einem Nachtrag festzulegen.

Auch wenn das Ergebnis der Projektierung die Einspargarantie gemafl Angebot bestatigt, kann der AG
aus sachlichen Griinden die Fortsetzung des Vertrages nach der Projektierung ablehnen. In diesem Fall
endet der Vertrag und dem AN steht fur die Erstellung der Projektierung zur Vorbereitungsphase eine
pauschale Vergltung gemaf Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten® zu.

Die Ablehnung hat in Schriftform innerhalb von 4 Wochen ab Vorlage der vom AN vorgelegten, abge-
stimmten, Projektierung gem. § 7.3 zu erfolgen.

Die Vorbereitungsphase beginnt mit der Unterzeichnung der in § 7.3 genannten Dokumente und endet mit
der Gesamtabnahme aller zu erbringenden in § 8.1 genannten und im Leistungsblatt sowie der Objektliste
spezifizierten vorbereitenden Leistungen.

In der Vorbereitungsphase erbringt der AN fiir das Vertragsobjekt zur Vorbereitung seiner Hauptleistung
(§ 10) und zur Erfiillung der in den Anlagen zum Vertrag genannten Pflichtmanahmen die in dem ausge-
fullten Leistungsblatt sowie der Objektliste ndher spezifizierten Leistungen zu dort genannten Konditionen.

Im Rahmen der Leistungserbringung erforderliche (&ffentlich-rechtliche) Genehmigungen und Erlaubnisse

sind seitens des AN zu erwirken bzw. bei erforderlicher Antragstellung durch den AG seitens des AN un-
terschriftsreif vorzubereiten.
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Die Besonderheiten des Gebaudebetriebs und der Gebaudenutzung sind vor Umsetzung der MaRnahmen
zwischen den Projektverantwortlichen abzustimmen. Hierbei darf es zu keiner wesentlichen Einschran-
kung des bestimmungsgemafen Betriebs kommen.

Der AN ist verpflichtet, die von ihm eingebrachte Technik bzw. Schnittstellen zur vorhandenen Technik in
geeigneter Art und Weise an den Anlagen sowie in den Bestandspldnen zu kennzeichnen (z.B. zur ein-
deutigen Unterscheidung der Zustandigkeiten in Bezug auf die Instandhaltung).

Dem AN steht nur aus gewichtigem Grund und nach Zustimmung des AG die Mdglichkeit zu, im Rahmen
der MaRRnahmenumsetzung Modifizierungen an den in der Projektierung vorgeschlagenen MaRRnahmen
vorzunehmen. Erhalt der AN auf eine schriftliche Anderungsmitteilung hin vom AG hierfiir keine Zustim-
mung (die Zustimmung steht im freien Ermessen des AG), so bleiben die projektierten MalRnahmen Ver-
tragsgrundlage. Stimmt der AG einer Anderung zu, so ist ein weiterer Nachtrag zum Erfolgsgarantie-
Vertrag mit ggf. dem (gesondert unterzeichneten und fortgeschriebenen) Leistungsblatt (neue Anlage 6;
nachfolgend Leistungsblatt genannt) und der fortgeschriebenen Objekiliste (neue Anlage 2, nachfolgend
Objektliste genannt) sowie weiteren erforderlichen Anlagen von beiden Parteien zu unterzeichnen. Fir die
weitere Durchfiihrung des Vertrages sind in der Folge allein diese Unterlagen maRgeblich, soweit es um
dort niedergelegte Inhalte geht.

Anlagen und Anlagenkomponenten sowie sonstige Sachen und Stoffe gleich welcher Art, die der AN im
Zuge von EnergiesparmalRnahmen und/oder Instandhaltungsmafinahmen (Definition: siehe § 10.4) still-
legt, ausbaut oder entfernt, hat er auf eigene Kosten ordnungsgeman und in Ubereinstimmung mit ein-
schldgigen Abfallbeseitigungs- und —entsorgungsvorschriften sowie dem Formblatt Abfall (Anlage 8) ge-
gen Nachweis zu entsorgen. Zuvor hat der AN beim AG schriftlich nachzufragen, ob der AG ein eigenes
Verwendungs- und/oder Verwertungsinteresse geltend macht. Macht der AG ein solches Interesse gel-
tend, hat der AN die Sachen dem AG zu Uberlassen.

Der AN verpflichtet sich, mindestens das in der Objektliste, Blatt ,Vertragsdaten“ angegebene Investitions-
volumen einzusetzen und die dort angegebene Investitionsstruktur einzuhalten. Diese Voraussetzungen
mussen spatestens zum Zeitpunkt der Abnahme (§ 8.1.) gegeben sein. Sollten staatliche Zuschiisse ge-
wahrt werden, so sind diese nicht anrechenbar und damit von der Investitionshéhe abzuziehen.

Mafstab fiir die Priifung der Frage, ob der AN die vertraglich versprochene Gesamtinvestition eingebracht
und die geschuldete Investitionsstruktur eingehalten hat, sind die im Rahmen der Abnahme gemaf § 9
festgestellten tatsachlichen Leistungen auf Grundlage der Preise, die der AG mit Abzeichnung des Leis-
tungsblattes (Anlage 6) nebst seinen Anhangen als angemessen zugestanden hat.

Hat der AN die versprochene Investitionshdhe in der Sparte Technische Gerate/Anlagen/Sachen zum
Stichtag nicht erreicht und erreicht er diese auch nicht binnen einer vom AG schriftlich gesetzten ange-
messenen Nachfrist, kann der AG bis zum Vertragsende (§ 18.1) eine Minderung verlangen. Der Umfang
dieser Minderung berechnet sich mittels Herabsetzung der dem AN gemaR § 11.1. zustehenden Beteili-
gung um drei Viertel des v. H.-Satzes, um den der AN die vereinbarte Investitionshéhe in der Sparte Gera-
te/Anlagen/Sachen unterschritten hat. Die Minderung wirkt riickwirkend ab Beginn der Hauptleistungspha-
se. Weitergehende Anspriiche des AG bestehen insoweit nicht.
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Der AN fihrt die Vorbereitungsphase bis zu deren Abschluss innerhalb der in der Objektliste (Anlage 2),
Blatt ,Vertragsdaten® genannten Fristen durch.

Kann aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat und die im Vertragsobjekt liegen, beispielsweise
nicht zu erkennende bauliche Méngel, der vereinbarte Beginn der Hauptleistungsphase nicht eingehalten
werden, so ist gemeinsam ein neuer Beginn festzulegen.

Samtliche Energiesparmafinahmen des AN bedirfen der Abnahme durch den AG. Teilabnahmen sind in
der Regel ausgeschlossen. In begriindeten Fallen (z.B. Vielzahl an Gebauden oder Technikzentralen) sind
Teilabnahmen mdglich. Der Auftragnehmer hat die Abnahme schriftlich zu beantragen. Sie hat dann in-
nerhalb von 12 Werktagen zu erfolgen. Die Leistung wird grundsétzlich gemeinsam und férmlich abge-
nommen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind
etwaige Vorbehalte wegen bekannter Mangel und etwaige Einwendungen des Auftragnehmers aufzuneh-
men. Jede Partei enthélt eine Ausfertigung.

Weitere Energiesparmaflinahmen, die der AN zusétzlich in der Hauptleistungsphase erbringt, sind vom AG
spatestens einen Monat nach vollstandiger und mangelfreier Fertigstellung abzunehmen.

Mafgebend fir den Leistungsumfang sind insoweit die in einem aktualisierten und beidseitig unterzeich-
neten Leistungsblatt nebst seinen Anhangen (Anlage 6) festgelegten Leistungsinhalte.

Die Gefahr an vom AN erbrachten Energiesparmaf3nahmen geht nur mit der Abnahme auf den AG Uber.

Das Eigentum an technischen Anlagen/Geraten/Sachen, die der AN im Wege von Energiesparmafinah-
men entweder anliefert oder sonst in das Vertragsobjekt einbringt, geht spatestens mit Abnahme der Leis-
tung in das Eigentum des AG Uber, soweit sich nicht aus § 946 BGB etwas Anderes ergibt.

Die Hauptleistungsphase beginnt grundséatzlich zum Monatsersten der auf den Abschluss der Vorberei-
tungsphase (§ 8) durch Abnahme aller Leistungen des AN folgt, spatestens jedoch 6 Monate nach dem
gemaf Obijektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten“ genannten Zeitpunkt.

Der AN garantiert, dass durch seine vorbereitenden Leistungen ab Beginn der Hauptleistungsphase
(§ 10.1) bis Vertragsende (§ 18.1) die festgelegten Energiekosten gemafR Objektliste (Anlage 2) pro Ab-
rechnungszeitraum (§ 11.2) um einen Einsparbetrag in € netto ohne USt. gemaR Objektliste (Anlage 2),
Blatt ,Vertragsdaten“ gesenkt werden, ohne dass es zu einer Einschrankung des bestimmungsgemafien
Betriebs des Objektes kommt.

Der Einsparbetrag setzt sich wie in der Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten® genannt, zusammen.

Die Prufung der Einhaltung des Garantieversprechens erfolgt ausschlief3lich auf Basis der Annahme, dass
alle in der Objektliste genannten energierelevanten Daten (Basisdaten) stets konstant bleiben. Abwei-

Seite 10 von 20 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



chungen von diesen Basisdaten fiihren zur Anderung der fiir die Priifung der Garantieeinhaltung maRgeb-
lichen Berechnungsgrofien.

Die Vertragsparteien legen als BezugsgréRe fiir die Einspargarantie des AN die Baseline der Energiekos-
ten geman Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten® in € netto ohne USt. fest.

Energiekosten im Sinne dieses Vertrags sind die Kosten (netto, also ohne gesetzliche USt.) aller in die Be-
rechnung der Baseline der Energie- und Wasser/Abwasser-Kosten eingestellten Kostentréager auf der
Preisbasis gemaR Objektliste (Anlage 2), Blatt "Baseline".

Das genaue Verfahren zur Berechnung der Baseline der Energiekosten (Jahresabgrenzung, Witterungs-
bereinigung der witterungsabhéngigen Verbrauche etc.) ist in der “Berechnungsvorschrift Baseline und
Einsparbetrag” (Anlage 5) beschrieben.

Die Instandhaltungspflicht seitens des AN bezieht sich auf vom AN erbrachte Leistungen — zur beispielhaf-
ten Erlduterung des Umfanges der Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) siehe Pflich-
tenheft Instandhaltung (Anlage 7). Als Grundlage der Instandhaltung ist die AMEV-Empfehlung Instandhal-
tung in ihrer jeweils neuesten Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses anzuwenden.

Die Instandhaltung vorhandener Anlagen und Anlagenkomponenten (Altanlagen) schuldet der AN nicht.

Die Instandhaltungspflicht beginnt mit der Installation der technischen Geréte, Anlagen und Sachen und
endet einheitlich mit Vertragsende. Der AN ist verpflichtet, seine von ihm durchgefiihrten Instandhaltungs-
arbeiten zu protokollieren und dem AG alle Protokolle zu Ubergeben.

Der AN ist wahrend der Laufzeit dieses Vertrags verpflichtet, die von ihm eingebrachte Technik durch
neue zu ersetzen, wenn eine Instandsetzung nicht mdglich ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind
Ersatzinvestitionen fiir Leuchtmittel, es sei denn, es ergibt sich etwas anderes aus diesem Vertrag und
seinen Anlagen.

Neben der reinen Funktionalitdt seiner Energiesparmallnahmen hat er auch zu gewahrleisten, dass
die technischen Anlagen zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptleistungsphase eine Beschaffenheit
aufweisen, die bei MaRnahmen der gleichen Art unter Berlicksichtigung der Nutzungsdauer und ord-
nungsgemaRen Instandhaltung zu erwarten ist (Ubergabereife). Bei der Beurteilung, ob dies erreicht wur-
de, ist auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der jeweiligen Errichtung zuriick-
zugreifen.

Beide Vertragsparteien stellen die Ubergabereife in einem gemeinsamen Protokoll spatestens zum Ende
der Hauptleistungsphase fest.

Der AN kann die Durchfiihrung von InstandhaltungsmaRnahmen nicht verweigern. Dem AN steht bei Fahr-
Iassigkeit des AG sowie Vandalismus ein Aufwendungsersatzanspruch in Héhe der entstandenen Kosten
fur die InstandhaltungsmaRnahme gegen den AG zu, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen
wurden.

Fir den Fall, dass der AN bei seinen vorgeschlagenen Malinahmen den Einsatz von KWK-Anlage(n) vor-
sieht, regeln die Parteien in Ergdnzung/ Modifikation der Regelungen dieses Vertrages das Nachfolgende:
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Betreiber der KWK-Anlage(n) ist allein der AG. Er beschaftigt das Betriebspersonal, hat die alleinige Ver-
fugungsgewalt inne und bestimmt die Fahrweise der KWK-Anlage(n). Er tbernimmt den Energieeinkauf
und das wirtschaftliche Risiko der Verwertung der erzeugten Energie.

Die Instandhaltungsverpflichtung des AN wird dahingehend modifiziert, dass der AG und der AN im Hin-
blick auf das BHKW einen sogenannten Vollwartungsvertrag abschlieRen, dessen Kosten der AN in seine
Grundvergiitung nach diesem Vertrag einrechnet. Dieser Vollwartungsvertrag umfasst auch insbesondere
die Generaltberholung der KWK-Anlage(n) — sogenannter ,groer Kundendienst* — vor Vertragsende,
wenn das betroffene Wartungsintervall zum Vertragsende zu mehr als 75 % verstrichen ist (Betriebsstun-
den seit letzter GeneralUberholung >75,0 % der Gesamtbetriebsstunden zwischen zwei Generallberho-
lungen). Zum Inhalt des Vollwartungsvertrages im Ubrigen verweisen die Parteien auf das Leistungsblatt
Vollwartung KWK-Anlagen - Anlage 7a)

Als Grundvergutung fir seine Leistungen erhalt der AN wéhrend der Laufzeit dieses Vertrags pro Abrech-
nungszeitraum einen in der Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten“ angegebenen Anteil des garan-
tierten Einsparbetrags (§ 10.2) zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen USt.

Der vollstandige Grundvergitungsanspruch des AN setzt voraus, dass der vom AN garantierte Einsparbe-
trag im betreffenden Abrechnungszeitraum unter Zugrundelegung des Berechnungsmodus nach § 12
auch realisiert wird.

Der Abrechnungszeitraum umfasst jeweils ein Jahr; das erste Jahr beginnt mit dem Beginn der Hauptleis-
tungsphase.

Alle Abrechnungen und sonstigen Berechnungen nach diesem Vertrag erfolgen grundsétzlich bezogen auf
den jeweiligen Abrechnungszeitraum.

Der AG zahlt dem AN die Grundvergitung ab Beginn der Hauptleistungsphase fiir den dann laufenden
Abrechnungszeitraum, anteilig monatlich in zwélf gleichen Abschlagszahlungen, und zwar fir jeden Monat
nachtraglich bis zum vorletzten Banktag des Monats (Falligkeit). Es handelt sich um Abschlagszahlungen
auf die erst mit der Abrechnung des jeweiligen Abrechnungszeitraumes endglltig bestimmte Vergltung
des AN. Zum Nachweis der erzielten Einsparungen ist das Abrechnungsmuster, Anlage 9-01 zum Vertrag
mit erforderlichen Ergdnzungen/Anlagen zur eindeutigen Nachprufbarkeit zu verwenden.

Erreicht der AN die Einspargarantie in einem Abrechnungszeitraum nicht, zahlt der AN dem AG einen Be-
trag, der der Héhe der Unterschreitung der Einspargarantie entspricht, zurlick. Dies erfolgt im Regelfall
durch eine jéhrliche einmalige Zahlung.

Wird dagegen in einem Abrechnungszeitraum das garantierte Einsparergebnis tbertroffen, wird der AN an
diesem Mehrergebnis mit einem Anteil von 50% des Ubersteigenden Betrages beteiligt.

Nach jeweils 3 Abrechnungszeitrdumen erfolgt eine Bilanzierung und es wird die Unter- oder Uberschrei-
tung (Summe aus der Einsparung der 3 Abrechnungszeitrdume abzgl. 3-facher Einspargarantie) im Bilan-
zierungszeitraum ermittelt. FUr den Bilanzierungszeitraum ist hinsichtlich der Verglitung analog zum Ab-
rechnungszeitraum vorzugehen (gem. § 12.4. - Uberschreitung des Garantieversprechens oder Nichtein-
haltung des Garantieversprechens). Ergibt sich im Rahmen der Bilanzierung ein Differenzbetrag gegen-
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Uber der Summe der zuvor erfolgten Abrechnungen je Abrechnungszeitraum, so erfolgt ein Zahlungsaus-
gleich.
Fur die Anwendung der Bilanzierungsregel miissen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

— Die Uber drei Abrechnungszeitraume bilanzierte Unterschreitung muss weniger als 5,00% der jahrlichen
Einspargarantie betragen — fur die bilanzierte Unterschreitung der ersten drei Abrechnungszeitrdume
der Hauptleistungsphase gelten 10%.

— Die Unterschreitung in jedem der drei Abrechnungszeitrdume muss weniger als 5,00% der Einsparga-
rantie betragen — in den ersten drei Abrechnungszeitrdumen der Hauptleistungsphase gelten 10%.

— Der Zeitraum nach der vorhergehenden Bilanzierung betrégt volle 3 Jahre.

Wegen Einzelheiten der Berechnung wird auf die Regelung in § 12.4 verwiesen.

Der Einsparbetrag ist vom AN je Abrechnungszeitraum unter Aulerachtlassung der gesetzlichen USt.
nach MaRgabe der nachfolgenden Bestimmungen und unter Beachtung der in der Anlage ,Berechnungs-
vorschrift Baseline und Einsparbetrag” (Anlage 5) aufgestellten Grundsatze und Berechnungsvorschriften
zu berechnen. Die einzelnen Rechenschritte und Bezugsgréfien/Daten sind bei Bedarf dem AG zu erlau-
tern. Die zugehorigen Rechnungen (ggf. die Jahresibersicht) oder mit dem AG abgestimmte Z&hlwerte
sind dabei gesammelt mit zu Gbergeben.

Der AN verfolgt kontinuierlich den Energieverbrauch des Vertragsobjekts. Der AG Uberldsst dem AN un-
aufgefordert laufend samtliche fir den jeweiligen Abrechnungszeitraum mafgeblichen Energielieferrech-
nungen, ferner die von ihm oder Dritten erfassten Energieverbrauchswerte als Bemessungsgrundlage. Der
AN wird diese Werte mit den in der Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Baseline“ genannten Werten vergleichen.
Treten dabei Abweichungen auf, die ihre Ursache in einer einmaligen, nur kurz andauernden Gegebenheit
(Sondernutzung) haben, wird die Baseline fiir den jeweiligen Abrechnungszeitraum um den auf die Son-
dernutzung entfallenden Verbrauch angepasst. Diese Anpassungen sind in der Abrechnung gesondert
auszuweisen.

Auf dieser Grundlage erfolgen nachstehende Berechnungen:

Der AN errechnet den auf den Abrechnungszeitraum bezogenen Jahresverbrauchswert und driickt diesen
auf Basis der im/in den Referenzjahr/en maRgeblichen Netto-Energiepreise (§ 10.3) in Geld aus. Die Prei-
se sind der Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Baseline” zu entnehmen. Der so ermittelte Geldbetrag entspricht
den unbereinigten Jahresenergiekosten eines Abrechnungszeitraums.

Die unbereinigten Jahresenergiekosten sind sodann wie folgt um Veranderungen der in der Objektliste
beschriebenen Verhéltnisse zu bereinigen (bereinigte Jahresenergiekosten):

— Anderung der Nutzung des Vertragsobjekts und Bauunterhaltsmanahmen

Ausgangspunkt sind die in der Objektliste beschriebenen Verhéltnisse. Andern sich diese bei der Kalku-
lation zugrunde gelegten Nutzungsvoraussetzungen des Vertragsobjekts auf Veranlassung oder mit
Duldung des AG bzw. ergeben sich energiekostenrelevante Effekte von Bauunterhaltungsmafinahmen
oder von vertragswidrig unterlassenen BauunterhaltungsmaRnahmen durch den AG, darf dies den AN
weder belasten noch begunstigen. Die Nutzungsanderung ist unter Kostengesichtspunkten zu bewerten,
und die Jahresenergiekosten sind entsprechend zu bereinigen. Die damit verbundenen Verbrauchsan-
passungen sind in der Abrechnung auszuweisen.
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- Anderung der Klimawerte
Der witterungsabhéngige Heizenergieverbrauch des jeweiligen Abrechnungszeitraumes wird unter Zu-
grundelegung der Messwerte des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Main fur das jeweilige
Gebiet (zugeordnete Wetterstation) mit der Gradtagzahl des Abrechnungszeitraumes auf die Referenz-
gradtagzahl (langjéhriges Mittel) von Kd/a umgerechnet.

Die bereinigten Jahresenergiekosten sind dem AG einschlieBlich der Abrechnungsunterlagen bis spétes-
tens drei Monate nach Zugang sa@mtlicher fiir die Abrechnung erforderlicher Unterlagen (insbesondere
Energierechnungen) des mafRgeblichen Abrechnungszeitraums beim AN zu Uibermitteln.

— Ermittlungsgrundlage
Die Einhaltung des Garantieversprechens und damit die Beurteilung der Frage, ob dem AG nach MafR-
gabe des § 11.4 grundsétzlich ein Rickzahlungsanspruch oder dem AN eine Bonuszahlung zusteht bzw.
die Einspargarantie exakt erfiillt wurde, ist auf Grundlage der Abrechnungsunterlagen wie nachfolgend
zu ermitteln. Darliber hinaus ist die Bilanzierungsregelung gem. § 11.4. zu beachten.

Baseline der Energiekosten in € (§ 10.3.)

Aktuelle, bereinigte Jahresenergiekosten in € (§ 12.3.)
Tatsachlicher Einsparbetrag in €

Garantierter Einsparbetrag in € (§ 10.2.)

= Uber-/Unterschreitung des garantierten Einsparbetrages
(= Differenzbetrag) in €

— Erfiillung/Uberschreitung des Garantieversprechens, Bonusregelung
Ist der Differenzbetrag groRer gleich 0,00 €, hat der AN sein Garantieversprechen fiir den betreffenden
Abrechnungszeitraum erfillt. Er darf den im Voraus gezahlten Betrag (§ 11.3) somit endgdltig einbehal-
ten. Der AN erhélt grundsétzlich 50% des Differenzbetrages (s. Ermittlungsgrundlage) zzgl. der jeweils
geltenden gesetzlichen USt. Die beschriebene Bonusregelung greift nur unter der Bedingung nicht, dass
der AG nachweisen kann, dass die zusatzlichen Einsparungen auf seine eigenen Bemihungen (energe-
tische Sanierung der Gebaudehllle, Stilllegung von GroRRgeraten etc.) zurlickzufiihren sind.

— Nichteinhaltung des Garantieversprechens
Ist der Differenzbetrag kleiner 0,00 €, hat der AN sein Garantieversprechen fir den betreffenden Ab-
rechnungszeitraum verfehlt und ist grundsétzlich verpflichtet, dem AG den Differenzbetrag als Entscha-
digung fir die Verfehlung des Garantieversprechens zzgl. darauf entfallende USt. zu erstatten, es sei
denn, der AN kann nachweisen, dass er den Mehrverbrauch nicht zu vertreten hat und seine Einspar-
malnahmen die vertraglich zugesicherten Einsparungen erbringen. Diesbeziigliche Nachweise sind
nach den Regeln der Technik zu fiihren

Dem Auftraggeber bleibt es unbenommen, Uber die reine Bauunterhaltung hinausgehende Modernisie-
rungsmaflnahmen am Vertragsobjekt durchzufihren. Dabei ist jedoch auf die Belange des AN Ricksicht
zu nehmen. Die ModernisierungsmaRnahmen sollen den AN weder benachteiligen noch begtinstigen. Der
AG wird den AN rechtzeitig Uber anstehende Modernisierungsmaf3nahmen informieren. Finanziert der AG
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die ModernisierungsmaRnahmen selbst, kommen ihm auch die damit einhergehenden Energiespareffekte
zugute.

Die ModernisierungsmafRnahmen sind unter energetischen sowie Kostengesichtspunkten zu bewerten, die
Jahresenergiekosten sind entsprechend zu bereinigen und bei der Berechnung des Einsparbetrags zu be-
ricksichtigen.

Der AN kann aus vergaberechtlichen Griinden nicht verlangen, dass ihm ModernisierungsmafRnahmen
unmittelbar zur Ausfihrung Ubertragen werden. Jedoch steht es dem AN frei, sich insoweit an einem
Vergabeverfahren zu beteiligen und ein Angebot abzugeben.

Die ggfs. durch die Modernisierung geanderten Parameter der Durchfihrung dieses Vertrages sind in ei-
nem von beiden Parteien unterzeichneten weiteren Nachtrag zum Erfolgsgarantie-Vertrag mit dem geson-
dert unterzeichneten und fortgeschriebenen Leistungsblatt (neue Anlage 6) und der fortgeschriebenen Ob-
jektliste (neue Anlage 2) sowie weiteren erforderlichen Anlagen von beiden Parteien festzuhalten. Fir die
weitere Durchfiihrung des Vertrages sind in der Folge allein diese Unterlagen mafgeblich, soweit es um
die dort behandelten Inhalte geht.

Dem AG bleibt es unbenommen, das Vertragsobjekt oder Teile davon an Dritte zu verauf3ern und sie die-
sen aufzulassen. Soweit der AG dabei auch nach UrhG, PatentG oder MarkenG geschiitzte Rechte des
AN Uberlasst, wird er im Verduflerungsvertrag in geeigneter Weise sicherstellen, dass der jeweilige Er-
werber solche Schutzrechte in gleicher Weise achtet. Der AN wird den AG im Ver&dufRerungsfall auf die
einzelnen relevanten Schutzrechte hinweisen.

Die Parteien kdénnen vereinbaren, dass der Erwerber eines Vertragsobjekts in die vertraglichen Rechte

und Pflichten des AG mit schuldbefreiender Wirkung fir den AG an dessen Stelle eintritt. Der AN wird ei-

nem entsprechenden Wunsch des AG nachkommen, wenn der

—eintrittswillige Erwerber nach freiem Ermessen des AN ausreichend Bonitat genief3t und

—ein kooperatives Verhalten erwarten lasst und

—keine gewichtigen Griinde des AN, seiner Gesellschafter sowie mit diesen verbundenen Unternehmen
entgegenstehen.

Hierbei sind die in § 15 genannten Rechte des Finanzierungsunternehmens zu beachten und einzubezie-

hen.

Entgegenstehende gewichtige Griinde sind anzunehmen, wenn der Erwerber oder ein mit ihm verbunde-
nes Unternehmen Wettbewerber des AN, eines seiner Gesellschafter oder eines mit diesen verbundenen
Unternehmens ist.

Kommt es nicht zum Eintritt des Erwerbers, so kénnen AG oder AN den Vertrag zum Zeitpunkt des Uber-
gangs von Nutzen und Lasten auf den Erwerber kiindigen. Die Erklarung einer solchen Kindigung muss
spéatestens zum Zeitpunkt des Ubergangs von Nutzen und Lasten auf den Erwerber der anderen Ver-
tragspartei zugehen. Hat der AG den AN nicht vor Ubergang des Vertragsobjekts auf den Erwerber dar-
Uber informiert, so kann der AN eine solche Kiindigung binnen eines Monats nach dem Zeitpunkt erkléren,
in dem er Kenntnis von dem Ubergang erlangt hat.

Im Falle einer solchen Kiindigung steht dem AN eine Entschadigungszahlung zu. Die H6he der Entsché-
digung wird nach folgender Formel berechnet:
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Barwertfaktor (fiir Restlaufzeit in Monaten/12) x (Grundvergiitung gemag § 11.1)

Der festgelegte Zinsfuly fir den Barwertfaktor (siehe u.a. VDI 2067) ermittelt sich aus dem Wert der Zins-
strukturkurve der Bundesbank am Rentenmarkt fir Pfandbriefe zum Kiindigungszeitpunkt. Hierbei ist die
Kurve mit der Restlaufzeit des Vertrages heranzuziehen.

Wurde der garantierte Einsparbetrag im Schnitt der bisherigen Abrechnungszeitrdume unterschritten
(Durchschnittswert der vollstdndig abgerechneten Jahre ab dem 2. vollstdndigen Jahr der Hauptleistungs-
phase), so wird die daran angepasste Vergitung anstelle der Grundvergiitung angesetzt (mindestens je-
doch in Héhe des forfaitierten Anteils).

Dem AN ist es gestattet, einen Anteil der Grundvergitung (§ 11.1) zur Deckung der bei ihm im Zusam-
menhang mit der Durchfihrung dieses Vertrages anfallenden Investitionskosten an ein Finanzierungsun-
ternehmen zu verkaufen.

Dieser Anteil der Grundvergitung darf maximal 70 % der auf den Zahlungszeitraum bezogenen Grund-
vergitungszahlung betragen. Voraussetzung der einredefreien Forfaitierung bzw. bei Bedarf des abstrak-
ten Zahlungsversprechens ist die Abnahme aller vom AN erbrachten Leistungen gem. § 9.1. Beginnt die
Hauptleistungsphase nach § 10.1 vor der Abnahme samtlicher Energiesparma3nahmen nach § 9.1 redu-
ziert sich der abtretbare Anteil der Grundvergiitung zeitanteilig entsprechend (Bsp.: bei einer 10 jahrigen
Hauptleistungsphase, d.h. 120 zu zahlenden Monatsraten, beginnt die Hauptleistungsphase 6 Monate vor
der vollstdndigen Abnahme — dies hat zur Folge, dass sich der abzutretende Anteil um ein 6/120tel verrin-
gert — die Grundvergltung insgesamt ist davon nicht betroffen). Das Finanzierungsunternehmen bezie-
hungsweise der AN wird dem AG die Abtretung anzeigen. Der AN erteilt gegebenenfalls dem Finanzie-
rungsunternehmen die Ermachtigung zur Anzeige der Abtretung. Bis auf Widerruf des Finanzierungsun-
ternehmens (dieser kann bereits vor Abschluss der entsprechenden Vereinbarung erfolgen) ist der AG
weiterhin verpflichtet, die an das Finanzierungsunternehmen abgetretenen Anspriiche an den AN zu leis-
ten, der insoweit zum Inkasso bevollmachtigt ist. Dies gilt nicht, wenn der AN gegentiber dem AG erklart,
dass die Zahlungen direkt an das Finanzierungsunternehmen zu leisten sind. Der AG wird gegenuiber dem
Finanzierungsunternehmen in Bezug auf die verkauften Forderungen unter der aufschiebenden Bedin-
gung der Abnahme aller vom AN erbrachten Leistungen einen Einrede- und Einwendungsverzicht, bei Be-
darf mit abstraktem Zahlungsversprechen erkldren, einschliellich des Verzichts auf die Einreden der Auf-
rechnung und Zurtickbehaltung.

Minderungsanspriiche wegen Unterschreitens der Einspargarantie nach § 10.2 wird der AG ausschliel3lich
gegenuber dem AN, nicht aber gegeniiber dem Finanzierungsunternehmen erheben. Der AG wird dem Fi-
nanzierungsunternehmen auf dessen Anforderung hin den genehmigten Haushaltsplan bzw. bei dessen
Veréffentlichung die Mitteilung Uber die Fundstelle zur Verfugung stellen.

Der AG und der AN sind nur berechtigt, Anderungen des Erfolgsgarantie-Vertrages sowie das Erbringen
von gednderten und/oder zusétzlichen Leistungen zu vereinbaren, wenn dadurch die an die Forfaitie-
rungsbank zu leistenden Zahlungen und die zugunsten der Bank getroffenen Regelungen — z.B. der Ein-
rede- und Einwendungsverzicht und die unbedingte Zahlungsverpflichtung des AG - unberiihrt bleiben.

Die Haftung des AN aus der von ihm abgegebenen vertraglichen Einspargarantie (§ 10.2) ist auf die Si-
cherstellung des garantierten Einsparbetrags mit der sich aus §§ 11.4, 12.4 einschlief3lich Unterpunkten
ergebenden inhaltlichen Beschréankung begrenzt.
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Im Ubrigen sind die Haftungs- und Méngelanspriiche auf die Versicherungssummen gemal § 17 be-
schrankt. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, die Haftung nach zwingenden gesetzlichen
Vorschriften und die Haftung fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers und der Gesund-
heit sowie aufgrund grober Fahrlassigkeit und Vorsatz bleiben von vorstehenden Haftungsbeschrankun-
gen unberihrt.

Die Parteien gehen davon aus, dass die Durchfiihrung oder Veranlassung von Energiesparmal3nahmen
seitens des AN grundsatzlich keinen Betriebsiibergang im Sinne des § 613a BGB darstellt. Sollte im Ein-
zelfall gleichwohl ein Gericht auf Anwendung des § 613a BGB erkennen, stellt der AG den AN oder ein mit
ihm unmittelbar oder mittelbar verbundenes Unternehmen von allen wirtschaftlichen Folgen durch ent-
sprechende Ausgleichszahlungen frei, die sich aus dem Ubergang eines Arbeitsverhéltnisses geman
§ 613a BGB ergeben.

Kommt der AG schuldhaft seinen vertraglichen Mitwirkungspflichten nicht nach, ist er zum Ersatz des dem
AN daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Besteht der Schaden in einer fir den AN nachteiligen
Entwicklung der Jahresenergiekosten (§ 12.2), kann der AN entsprechend der in § 12.3 geregelten
Grundsatze eine ausgleichende Bereinigung der unbereinigten Jahresenergiekosten verlangen.

Der AN verpflichtet sich, gemaR Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten” eine Betriebs-, Umwelt- und
Produkthaftpflichtversicherung abzuschlieRen, die fir Personen-, Sach- und Vermdégensschaden und fir
Schlisselschdden Ersatzleistungen je Versicherungsfall in der dort angegebenen Hohe vorsieht. Der AN
ist verpflichtet, die oben genannten Haftpflichtversicherungen im bestatigten Umfang wahrend der gesam-
ten Vertragsdauer aufrechtzuerhalten. Er hat dies dem AG auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen.
Der AN ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der verein-
barten H6he nicht mehr besteht.

Der Vertrag endet — es sei denn, eine Regelung dieses Vertrages erméglicht eine Beendigung zu einem
anderen Zeitpunkt — mit Abschluss der Hauptleistungsphase, ohne dass es einer Kiindigung bedarf. Die
Hauptleistungsphase endet mit Ablauf der in der Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten“ genannten
Dauer nach deren Beginn gem. § 10.1 (z.B. Beginn 1.7.2010 — Ende 30.6.2020 bzw. Beginn 1.1.2010 —
Ende 31.12.2019; bei jeweils 10-jahriger Hauptleistungsphase).

Bei Vertragsende ist sicher zu stellen, dass die technischen Anlagen die Ubergabereife gemaR § 10.4
aufweisen. Liegt die Ubergabereife nicht vor, hat der AN diese unverziiglich herbeizufiihren. Fordert der
AG den AN hierzu innerhalb von drei Monaten nach Vertragsende auf und stellt der AN die Ubergabereife
dennoch nicht innerhalb einer vom AG gesetzten, angemessenen Frist her , so kann der AG hiermit einen
Dritten auf Kosten des AN beauftragen.

Die ordentliche Kiindigung vor Vertragsende ist fur beide Parteien ausgeschlossen.

Das Recht zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt fir beide Parteien unberthrt. Fir die frist-
lose Kundigung gelten die Grundsétze der Ausschlussfrist des § 626 Abs. 2 BGB analog. Soweit die frist-
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lose Kiindigung gemaR nachfolgenden Bestimmungen einer vorherigen Fristsetzung mit Kiindigungsan-
drohung bedarf, entspricht der Ablauf der Nachfrist dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung des § 626 BGB.

Ein wichtiger Grund ist fir den AG u. a. gegeben, wenn der AN schuldhaft trotz einschlagiger Abmahnung

mit Fristsetzung und Kiindigungsandrohung durch sein Verhalten derart grob gegen die das gesamte Ver-

tragswerk tragenden Prinzipien verstoft, dass dem AG nach Treu und Glauben ein Festhalten am Vertrag

bis zu dessen Ende nicht zugemutet werden kann. Ein wichtiger Grund ist fir den AN u.a. gegeben, wenn

der AG schuldhaft

—die vertraglich geschuldete Vergutung auch nach Ablauf einer mit Kiindigungsandrohung gesetzten
Nachfrist nicht gezahlt hat; oder

—einem vom AN nach § 16.2. geltend gemachten Freistellungsverlangen auch nach Setzung einer ange-
messenen Nachfrist mit Kiindigungsandrohung nicht bis zum Ablauf der Nachfrist zustimmt; oder

—die Nutzung des Vertragsobjekts ganz oder Uberwiegend aufgibt. Eine VerduRerung gemall § 14 qilt
nicht als Nutzungsaufgabe in diesem Sinn; oder

—trotz einschlégiger Abmahnung mit Fristsetzung und Kiindigungsandrohung durch sein sonstiges Verhal-
ten derart grob gegen die das gesamte Vertragswerk tragenden Prinzipien verstét, dass dem AN nach
Treu und Glauben ein Festhalten am Vertrag bis zu dessen Ende nicht zugemutet werden kann.

Kindigungserkldrungen sowie Nachfristsetzungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und sind
ausschlieR3lich an die jeweilige Zustelladresse (§ 3) zu richten.

Stellt der zur fristlosen Kiindigung berechtigende Grund zugleich ein vertragswidriges Verhalten der ande-
ren Partei dar, so hat der Kiindigende entsprechend § 628 Abs. 2 BGB Anspruch auf Schadensersatz.
Sonstige sich aus dem Gesetz fiur den Fall vorzeitiger Vertragsbeendigung ergebende Anspriiche bleiben
davon unberihrt.

Wegen der Besonderheiten des Erfolgsgarantie-Vertrags vereinbaren die Parteien gegenseitig, dass keine
Sicherheitsleistungen zu erbringen sind.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, tber alle ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zugangli-
chen Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse der anderen Partei, auch Uber das Ende der Vertragszeit hin-
aus, Stillschweigen zu bewahren und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Dies gilt nicht fur solche Informati-
onen, die offenkundig 6ffentlich bekannt sind oder an die zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen
(wie bspw. Steuerberater, Wirtschaftsprifer und Rechtsanwélte) im Rahmen eines Beratungsvertrages
weitergegeben werden.

Im Falle der Nichteinigung Uber den Inhalt oder eine von einer Vertragspartei gewlinschte Anpassung des
vorliegenden Vertrages hat jede Partei Anspruch auf Einschaltung eines externen Mediators. Wiinscht ei-
ne Vertragspartei die Einschaltung eines Mediators, so hat die jeweilige Vertragspartei dies der anderen
Vertragspartei schriftlich mitzuteilen. AG und AN einigen sich in einem Zeitraum von einem Monat nach
Zugang der Mitteilung auf einen Mediator. Die Kosten des Mediators werden zu gleichen Teilen zwischen
den Vertragsparteien aufgeteilt. Sollte eine Verstédndigung auf einen Mediator nicht zustande kommen, so
ist jede Vertragspartei berechtigt, den Prasidenten der 6rtlich zustédndigen Industrie- und Handelskammer

Seite 18 von 20 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



um Benennung zu ersuchen. Kann eine Einigung trotz Einschaltung des Mediators nicht innerhalb von drei
Monaten erzielt werden, steht beiden Vertragsparteien der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen.

AusschlieBlicher Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag nebst seiner Anlagen sowie sich
daraus ergebender Folgeanspriiche: siehe Objektliste (Anlage 2), Blatt ,Vertragsdaten®.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrags nebst seiner Anlagen unwirksam, bleiben die tGbrigen Best-
immungen wirksam.

Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrags nebst seiner Anlagen unwirksam oder wird nachtréglich ei-
ne Regelungsliicke offenbar, werden die Parteien an Stelle der unwirksamen oder fehlenden Regelung
einvernehmlich eine solche vereinbaren, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am n&chsten
kommt oder die sie — im Falle der Vertragslicke — unter Beriicksichtigung von Sinn und Zweck des ge-
samten Vertragswerks nach Treu und Glauben vereinbart haben wirden, wére ihnen die Vertragsliicke of-
fenbar gewesen.

Nur mit vorheriger Zustimmung des AG ist es dem AN unter Beachtung von § 20 erlaubt, dieses Projekt
als Referenzprojekt werbend zu publizieren und dabei auch Lichtbilder des Vertragsobjekts bzw. dort er-
brachter Leistungen zu verwenden.

Sonstige Uber diesen Vertrag nebst seiner Anlagen hinausgehende oder hiervon abweichende Zusatzab-
reden sind nicht getroffen.

Anderungen am Vertrag haben schriftlich zu erfolgen, ebenso Anderungen dieses Schriftformerfordernisses.
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Alle diesem Vertrag beigefugten Anlagen nebst Anhangen

— Anlage 0 Dokumentenubersicht

— Anlage 1 Einsparkonzept (als Bestandteil des Angebotes)

— Anlage 2 Objektliste (ggf. im Zuge der Projektierung fortzuschreiben)
— Anlage 3 Zusétzliche Gebdudeinformationen

— Anlage 4 Verfahrensbeschreibung

— Anlage 5 Berechnungsvorschrift Baseline und Einsparbetrag

— Anlage 6 Leistungsblatt (wird im Zuge der Projektierung ausgefillt)
— Anlage 7 Pflichtenheft Instandhaltung

— Anlage 7a Vollwartungsvertrag KWK-Anlagen

— Anlage 8 Formblatt ,241 Abfall

— Anlage 9-01 Abrechnungsmuster

— Anlage 9-02ff  Zusétzliche Unterlagen (z.B. Protokolle der Bietergesprache, sonstige Festlegungen
oder Unterlagen (ggf. im Zuge der Projektierung erweitern)
sind Vertragsbestandteile.

Ort , den Datum Ort , den Datum
Fiir den AG: Fiir den AN:
(Stempel / Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift) (Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)
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S
) —_
Bezeichnung Stand Vertragsabschluss Stand Projektierung 'g %
o o
Erfolgsgarantie-Vertrag (EGV) X X
Anlage 0 Dokumenteniibersicht (dieses Dokument) X X
Anlage 1 Einsparkonzept
Anlage 1-1 Einsparkonzept X X
Anlage 2 Objektliste X X
Anlage 3 Zusiétzliche Geb&audeinformationen
Anlage 3-01 Inhaltsverzeichnis ,Zuséatzliche X X
Gebaudeinformationen®
Anlage 3-02 weitere Informationen/Vorgaben zur X X
Liegenschaft
Anlage 3-03 bis | Anlagen gemaf Inhaltsverzeichnis (Anlage X
3-XX 3-01)
Anlage 4 Verfahrensbeschreibung X X
Anlage 5 Berechnungsvorschrift Baseline und X X
Einsparbetrag
Anlage 6 Leistungsblatt X X
Anlage 7 Pflichtenheft Instandhaltung X X
Anlage 7a Vollwartungsvertrag BHKW X X
Anlage 8 FB 241, Abfall X X
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1
@ —
Bezeichnung Stand Vertragsabschluss Stand Projektierung 'g %
o o
Anlage 9 Zusétzliche Unterlagen

Anlage 9-01 Muster Abrechnungsblatt X X
Anlage 9-02 ff. z.B. Protokoll Bietergesprach am .... X X
Anlage 9-99 Muster Einredeverzichtserklarung X X
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 2 - Objektliste

Ubersicht Vertragsdaten
(Stand: xx.yy.zzzz)

Projektverantwortliche des AG (§ 3)
Name

Telefon (Durchwahl)

Email

Projektverantwortliche des AN (§ 3)
Name

Telefon (Durchwahl)

Email

Zustelladresse des AG (§ 3)
Dienststelle

StraBe / Hausnummer

PLZ/ Ort

Telefon (Durchwahl)

Fax

Zustelladresse des AN (§ 3)
Dienststelle

Strake / Hausnummer
PLZ/Ort

Telefon (Durchwahl)

Fax

Vertragsregelung Position Erfolgsgarantie- Einheit Angebot
Vertrag
netto USt. brutto
Ausfiihrung der Projektierung (1) §7.4. Monate
[Ablehnungsrecht des AG (2) §7.6. € - € -€
Investitionen in Technische Geréte / Anlagen / Sachen in € 3) §8.4. € -€ -€ -€
Investitionen in Planung / Engineering in € (4) §8.4. € -€ -€
Gesamtinvestitionen in € (5)=(3)+(4) §8.4. € -€ -€ -€
Investitionen in Technische Geréte / Anlagen / Sachen in % (6)=(3)/(5) §8.4. % #DIV/0!
Investitionen in Planung / Engineering in % (7)=(4)/(5) §8.4. % #DIV/0!
Pflichtmalnahmen (8) §7.2.
(Ausschlussmafinahmen 9) §7.2.
der Energie- und Medienkosten (10) §10.3. €/a =€ -€
(Durchschnittliche) Einspargarantie (11) Details: siehe unten §10.2. €/a #DIV/0! #DIV/0!
(Durchschnittlicher) Anteil AN in €/a (Grundvergiitung) (12) §11.1. €/a -€
Nachrichtlich: Anteil AN in % (13)=(12)/(11) % #DIV/O!
[Anteil AG in €/a (konstant tiber Laufzeit) (14) §11.1. €/a #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nachrichtlich: Anteil AG in % (15)=(14)/(11) % #DIV/O!
Nachrichtlich: Anteil AG im Verhéltnis zu Baseline (16)=(14)/(10) % #DIV/0!
Nachrichtlich: Grundvergiitung AN tiber Vertragslaufzeit (17) €
(Durchschnittliche) zukiinftige Kosten AG (18)=(10)-(11)+(12) #DIV/0!
Wetterstation (19) §12.3.
(20) §123. Kd/a
(Durchschnittlicher) Mit Einredeverzicht forfaitierter Betrag (21) §15 €/Jahr
Anteil Forfaitierung an Grundvergiitung (22)={12*(21)}/(12) § 15 %
Versicherung (23) §17 €
Dauer der Vorbereitungsphase (24) Monate
Beginn der Hauptleistungsphase - vorgesehen am (25) §10.1.
Dauer der Hauptleistungsphase (26) §18.1. a
Gerichtsstand (27) § 22
Details zu Position 11
Verbrauchs- Leistungs- Kosteneinsparung ust brutto
Verbrauchsmedium reduzierung reduzierung netto
(Warmebereich: Endenergie) [kWhia] bzw. [m?/a] [kw] [€/a]
\Warmebereich - Einsparung 0 0 - € - € - €
\Warmebereich - Verbrauch KWK-Anlage (i.d.R. neg. Wert) #DIV/O! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
\Warmebereich - Riickerstattungen Energiesteuer #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
\Warmebereich - Verbrauch neuer Energietrager aufgrund Energie-
. " 0 0 = @
tragersubsitution (neg. Wert) - € - €
Elektro - Einsparung Liegenschaft € - € - €
Elektro - KWK-Zuschlag € - € - €
Elektro - Ei isung 6 Netz € - € - €
Wasser € = @& = @&
Abwasser € - € - €
Summe #DIV/0!
Anlagenbetreuung
Reaktionszeit des Servicepersonals des AN bei Storféllen

Umsatzsteuer

allgemein
(Wasser
[Abwasser, KWK-Einnahmen ( Zuschlag, Energiesteuer, Einspeisung)

19%)
7%
0%

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

nicht benétigtes Feld

Begriffsbestimmungen :

1,00

0,90

0,80

0,70
0,60

0,50

0,40

0,30
0,20

0,10

0,00 +i—i——E—E—————i—aa
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

== Energiekosteneinsparung

== Grundvergiitung
=== Forfaitierter Betrag

a) Technische Gerate / Anlagen / Sachen

alle kérperlichen Gegenstéande, die der AN als EnergiesparmalRnahme in das Vertragsobjekt einbringt, gleich, ob es sich
dabei um wesentliche Bestandteile im Sinne der §§ 93, 94 BGB oder um Zubehér im Sinne des § 97 BGB handelt, auch
EDV-Programme, ausgenommen aber Scheinbestandteile im Sinne des § 95 BGB (siehe Planung / Engineering).

b)  Planung/Engineering

alle Leistungen des AN, die als Ingenieur- oder Architektenleistung anzusehen sind, einschlieflich Leistungen der
Inbetriebnahme oder gebotene Mangeluntersuchungen. Aufzufiihren sind hier ferner Scheinbestandteile im Sinne des

§ 95 BGB, soweit diese nach Vertragsende wieder entfernt werden sollen sowie Baubehelfe jeder Art.
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StraBe/Nr.
Pos. [Name/Geb&udeart PLZ NF, NC:F BGZF BRJ Geschoss- Baujahr  |Ansprechpartner/in |Telefon / Email Bemerkung
ort [m?] [m?] [m?] [m?] zahl
1 |Gebaude 1 a XyzZ 012 /34 56 789
2 |Gebaude 2 b Xyz 012 /34 56 789
3 |Gebdude 3 c Xyz 012 /34 56 789
4 |Gebéude 4 d XYyZ 012 /34 56 789
Eingabefeld Auftraggeber Uber die Objektliste hinausgehende Informationen kénnen den
Eingabefeld Bieter "Zusatzlichen Gebédudeinformationen” entnommen werden.
berechnetes Feld
nicht benétigtes Feld
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Betriebstechnisches

Durchgefiihrte gae:iI::ut:gsmaBnahmen Geplante Personal

Pos. |Name/Gebé&udeart Sanierungsmafnahmen (bitte Jahr und MaBnahme Nutzungsanderungen (bitte Anzahl, Qualifikation
(bitte Jahr und MaBnahme angeben) angeben) (bitte Jahr und Art angeben) [und Zustédndigkeit

eintragen)

0 Liegenschaftsubergreifend

1 Gebaude 1

2 Gebaude 2

8 Gebaude 3

4 Gebaude 4

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

nicht benétigtes Feld
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Sonnenschutz Warmeddammung

offensichtliche

Pos. Name/Gebéaudeart Bauart Gebaude Denkmal- bauliche Bemerkung
schutz Mingel - AuBenwand (A)
- Kellerdecke (K)
Allgemein Regelung - Oberste GeschoRdecke (G)
- Dach (D)
- Innen (I)
Art der Ausfuhrung:

Hand (H) / Schaltuhr (S) -
bitte mit Zeiten /
Tageslichtabhangig (T) /
Anbindung GLT (G)

leicht (<16 cm) / H Hand / M Motor / F
mittel (>24 cm) / |ja/nein Folie / B baulich
schwer (>30 cm)

Angabe ja/nein

ggf. Art der DAmmung bzw.
Dammstérke

A Auflen /| Innen

Gebaude 1

Gebaude 2

Gebéude 3

BlwIN|=

Gebaude 4

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

nicht bendtigtes Feld
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Luftwechsel-
gebiudeb;reich II Sommer Winter klimat. Bereiche klimat. Bereiche A::r:::k' (l';:teer / Beleuchtung
ondernutzungen Sommer Winter - N
Pos. ' technische Anlagen Unterdruck) Bemerkung
TI°C] r.F. [%] Tr°C] r.F. [%] AT[C] | ArF.[%] | AT[C] | ArF.[%] Tr°C] n LuxlLichtfarbe
1 Gebaude 1 Ubergreifend
Raum 1
AuRenbeleuchtung
2 Gebéude 2
3 Gebaude 3
4 Gebéude 4
5 : Wochen-
geb:““b;m":h ! y Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Wochen- |\ hi end- Anzahl Jahres-
Pos. |Name/Gebéudeart tei';mei;::e ::!I’:"en su[mh;ne Betriebs- | summe | Betriebs- | stunden
9 wochen/a [h wochen/a [h/a]
Woche] Woche]
von bis von bis von bis von bis von bis von bis von bis
1 Gebaude 1 Ubergreifend 5214 5214
R 52,14 52,14
AuBenbeleuchtung 52.14 52.14
52,14 52,14
2 Gebaude 2 52,14 52,14
3 Gebzude 3 52.14 52,14
Gebéude 4 52,14 52,14
Gesamtsumme
Engabeﬁeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benétigtes Feld |
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Leit- angebundene Hersteller/Fabrikat/ Anzahl Anzahl Datenpunkte

Bemerkung/

lInselzentrale Gebaude(teile) [Baujahr Informationsschwer- |pro GLT

Pos. |Name/Gebiudeart punkte erforderliche
Standort (Unterstationen) Reaktionszeit bei

pro GLT Stérungen

1 Gebéude 1

2 Gebéude 2

8 Gebédude 3

4 Gebaude 4

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

nicht benétigtes Feld

Seite 6 von 16 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017




Information Z&hler
- Zahler-Nummer " Heizungstyp Auslegungs- Bemerkung / Funktionsschemen,
- Typ (Haupt-/Unterzahler) . . . " .
. — Warme-erzeuger-|- PWW . temperatur Einsparpotential / Anlagenbilder, ... liegen
" Heizenergietrager - Standort (Raumnr) . Nenn-leistung . . .
Pos. |Name/Geb&udeart Vertragspartner - Zihlerfaktor bezeichnung - PHW kW] (Kesselkreis) erforderliche bei?
(z.B. WE ) -ND VL/RL Reaktionszeit bei
o L .
bei Mitversorgung: von welchem -HD rel Stérungen Ja/nein
Gebé&ude aus?
1 |Gebéude 1
2 |Gebaude 2
3 [Gebaude 3
4 |Gebdude 4
Warmeerzeugung Regelung
- Spezialkessel Hersteller / bei Mehrkesselanlage Regelungstechnik
- Wechselbrandkessel Fabrikat/ - EB (Einzelbetrieb) - Analog
- Konstanttemperaturkessel Baujahr - PB (Parallelbetrieb) - Digital
(Standard-Heizkessel) - KF (Kesselfolgeschaltung) - Anbindung GLT
- Niedertemperaturkessel - GL (Grundlast)
- Brennwertkessel - SL (Spitzenlast)
we I’ Fernwérme-Hausanschlussstation
—7| (direkt/ indirekt / Eigentum des EVU)
- Fernwarme-Unterstation
(direkt / indirekt)
- KWK-Anlage, etc
WE | Abkiirzungen
PWW Pumpen-Warmwasserheizung (< 120°C)
PHW Pumpen-Heillwasserheizung (> 120°C)
ND Niederdruck-Dampfheizung (< 0,5 bar)
HD Hochdruck-Dampfheizung (> 0,5 bar)

bei Abweichung von allgemeinen Vorgaben Nutzungszeiten bitte im Tabellenblatt Nutzung

eintragen !!!!

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

nicht bendtigtes Feld
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Thermodynamische Regelung
. Funktionen Bemerkung / Funktionsschemen,
Hersteller/ Grund-funktionen (Heizen/ bei Zuluftanl.: (analog/ Einsparpotential/ Anlagenbilder, ... liegen
" Standort Liiftungsanlage / . (Entliiften/ o WRG (j/n) Luftmengen " digital/ . . !
Pos. |[Name/Gebé&udeart . Fabrikat/ o Kiihlen/ : Anteil AuBenluft | erforderliche bei?
Raumnr versorgter Bereich . Beliiften/ wenn ja: Bauart [m3h] o tiber GLT) . .
Baujahr Umluft) Entfeuchten/ [%] Reaktionszeit bei
Befeuchten FU (jainein) Stérungen Ja/ nein
{mit Angabe Art})

1 |Gebéaude 1 Zuluftanlage x
2 [Gebaude 2
3 [Gebaude 3
4 |Gebaude 4

bei Abweichung von allg 1

Vorgaben Nutzungszeiten bitte im

Tabellenblatt Nutzung eintragen !!!!

Eingabefeld Auftraggeber

Eingabefeld Bieter

berechnetes Feld

nicht benétigtes Feld
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Kondensator-
kiithlung o . Bemerkung / Funktionsschemen,
" elektr. Temperaturen Temperaturen ) . .
Standort Kalteanlage Zentral/dezentral Hersteller/ " . (Art der " . Einspar A , ... liegen
" . . " N Kilteleistung AnschluB- " - Kaltwassersatz Kaltekreis (analog/ . .
Pos. [Name/Gebé&udeart Raumnr. (ggf. mit Fabrikat/ Bauart Kaéltemittel . Riickkiihlung) erforderliche bei?
; ! ) kW] leistung VL/RL VL/RL tal/ A .
Bezeichnung) Versorgter Bereich Baujahr (kW] rel rel iber GLT) Reaktionszeit bei
Freie Kiihlung Storungen Ja/ nein
moglich?
1 |Gebéude 1
2 |Geb&ude 2
3 |Geb&ude 3
4 |Gebaude 4
Abkiirzungen
VL Vorlauf
RL Rucklauf
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benétigtes Feld 1
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Information Zéhler Innenbeleuchtung AuBenbeleuchtung
- Zahler-Nummer L Innenbeleuchtung Steuerung/ AuBenbeleuchtung Steuerung/ Bemerkung / Funktions-
- Typ (Haupt-/Unterzahler) |Standort Regelung: Regelung: N . schemen,
. Einsparpotential/ G
" Vertragspartner - Standort (Raumnr) Verteiler bzw. . (von Hand . (von Hand N Anlagenbilder, ...
Pos. [Name/Gebiudeart " N kurze Beschreibung der|., . kurze Beschreibung . erforderliche N .
- Zahlerfaktor Unterverteiler N Zeitschaltuhr N Zeitschaltuhr ) By N liegen bei?
maRgeblichen o der maBgeblichen o Reaktionszeit bei
: Leuchtentypes iber GLT Leuchtentypes iber GLT Stérungen
bei Mitversorgung: von P Tageslichtabhangig VP! Tageslichtabhangig 9 Ja/ nein
'welchem Geb&ude aus? Bewegungsmelder) Bewegungsmelder)
1 |Gebé&ude 1
2 |Geb&ude 2
3 |Gebaude 3
4 |Gebdude 4
Bemerkung:
Verbraucher i
(auBer HLK-Anlagen und Beleuchtung) [kW] [h/d] Energiebedarf (z.B.
Kilte)
1 |Geb&ude 1
2 |Geb&ude 2
3 |Gebdude 3
4 [Gebéude 4

| Sonstige elektrische Anlagen zur
| Kostenreduzierung wie z.B.
i Ki

Installiert ja / nein
Einbaujahr
Aufgeschaltete E-Verbraucher

g,

vorhanden?

Ja/nein und wenn ja, welche?

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

nicht benétigtes Feld
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Pos. [Name/Gebaudeart

Vertragspartner
Kaltwasser

Information Kal ahler

Information

- Zéhler-Nummer

- Typ (Haupt-/Unterzédhler)
- Standort (Raumnr)

- Zahlerfaktor

bei Mitversorgung: von
welchem Gebiude aus?

War r|
- Zahler-Nummer

- Typ (Haupt-/Unterzihler)
- Standort (Raumnr)

- Zahlerfaktor

bei Mitversorgung: von
welchem Gebaude aus?

Art WW-Versorgung?

Zentrale Trinkwassererwarmung
dezentrale Trinkwassererwdrmung

- Anzahl Wassererwarmer (geschatzt)
- Wassererwdrmung vorrangig

+ elektr. Durchlauferhitzer

+ elektr. Untertischspeicher

+g feuerter Dur ferhitzer

- Anzahl Einzelgerate > 2 kW

bei dezentraler Trinkwasserwadrmung:

Bemerkung/Einsparpotential/
erforderliche Reaktionszeit bei
Stérungen

Funktionsschemen,
Anlagenbilder, ... liegen bei?

Ja/ nein

Gebéaude 1

Gebéude 2

Gebéude 3

ENJ FY IN] (N

Gebéaude 4

Sanitaranlagen

Besonderheiten

Anzahl der Waschbecken [Stck]

[Anzahl der Duschen [Stck]

[Anzahl der Toiletten [Stck]

/Anzahl der Urinale [Stck]

Wasseraufbereitung
ja/nein und wenn ja, welche?

Sonstige Wasserverbraucher

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

nicht benétigtes Feld
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 2 - Objektliste

Baseline

(Stand: xx.yy.zzzz)

Verbrauch - ohne Gradtagsbereinigung Verbrauch - mit Gradtagsbereinigung

agf. fester
Jahr: Jahr: Jahr: i [ Jahr:
Pos. |Name/Gebaudeart bhéngiger
kWh kWh kWh Anteil (WU) kWh
%

SUMME
| z.B. Gebaude 2
zB.4 |z.B. Gebdude 4

[ #owoil  #Diviol]
#DIVIO! #DIVIO!
#DIV/O! #DIV/O!

gf. direkter Eintrag, bei variablem Anteil WU

Baseline-Jahr Arbeit
Baseline-Jahr Referenzpreis

Verbrauch - HT Verbrauch - NT

Jahr: Jahr: Jahr: Jahr: Jahr:

Pos. [Name/Gebiaudeart KWh KWh KWh kWh kWh kwh

SUMME 0 0 0 0 0
2.B. 1 _|z.B. Gebaude 1
3 |zB. Gebéude 3

Baseline-Jahr Arbeit

Baseline-Jahr spez. Kosten

Wasser / Abwasser
Verbrauch und Leis icht der letzten Jahre | der Baseline
Verbrauch Baseline Kosten Wasser/Abwasser [€/a]
Baseline Baseline [Baseline
Jahr: Jahr: Jahr: Baseline
Pos. |Name/Gebaudeart Wasser Wasser Wasser Abwasser  Wasser Abwasser [Kosten Kosten ety
@ = " Wasser Abwasser |preis, etc
m m m* me/a | €/m’ €/m?
€la |€/a [€la

SUMME 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 ,00) 0,00
2.B.2 |z.B. Gebdude 2 0.00 00|
2.B. 3 |z.B. Gebdude 3 0,00 00|

0,00 ,00|
0,00 00|
Jahr/e
Baseline-Jahr Verbrauch
Baseline-Jahr spez. Kosten

Alle Preise sind netto-Werte /

in i ige 2.B. aufgrund KWK-, EEG-Gesetz oder auch Steuern (aufer US) diirfen nicht weggelassen werden 11l
Hinweise:
Baseline Verbrauch:
Der angegebene Verbrauch bezieht sich auf den Zeitraum 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres .
Weicht die Abrechnungsperiode vom Kalenderjahr ab, so ist der Verbrauch i ig: mittels 1 wit ig: linear)
Pro Gebaude die fur die Baseline i Jahre sinnvoll al (z.B. Mittelwert Uber die 3 Jahre oder aufgrund konnen nur 2 werden, ...). Bei den Geb&uden (sofern pro Gebaude unterschiedliche
Grundlagen verwendet werden) bzw. den Feldern mit den bitte einfiigen

Pro Energietréger bzw. Medium einen sinnvollen Referenzpreis ansetzen (z.B. Mischpreis aus 3 Jahren oder aufgrund zu erwartender Preissteigerungen den Wert des aktuellen Jahres, ...). Bei den Gebsuden (sofern pro Gebaude unterschiediiche
Grundlagen verwendet werden) bzw. den Feldern mit den bitte erl einfiigen

Elektro: fur HT und NT bitte i i Jahr/e beim i und Preis

farbige Felder

Eingabefeld Auftraggeber 111 Zeilen 8, 24, 40: Bitte hinter "Jahr:" die
jeweilige Jahreszahl eintragen
berechnetes Feld

nicht benétigtes Feld
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| EGV, Anlage 2 - Objeklists

Ubersicht Einsparungen - NETTO-Werte

(Stand: xx.yy.zzz2)

Warmeverbréuche beziehen sich auf die Endenergie

[Wirme [Strom Liegenschaft o - s " .
der i iger (1) (incl. Anteil KWK-Zuschlag der gesamten erzeugten KWK- Wasser Abwasser Einspeisung ins offentliche Netz ohne Anteil
o ° KWK-Zuschlag

KWhia KWhia
KWhia w Eurola W Eurola  |mia Eurola mela Eurola
(HT) (NT)

Einsparung durch
Verbrauchsminderung

[MaRnahme 1:

'Summe "Einsparungen”

Einsparungen
auf Gebaude

aufgeteilt

Entfall KWK-Anlage(n)

z.B. Gebaude 2

z.B. Gebaude 3

z.B. Gebaude 4

Entfallene KWK Anlage Mehrung des

Warmerzeugern sowie Strom durch der Wegfall KWK/
Anlage (jeweils negative Werte)

Entfallene KWK-Anlage: Minderverbrauch des von
der KWK-Anlage genutzten Endenergietragers (meist
Gas; aufgrund Stilllegung)

Einsparung durch Substitution

neue KWK-Anlage(n)

Energietrégersubstitution

[neue KWK-Anlage: Minderung des
Endenergleverhrauchs bei vorhandenen
durch neue KWK-Anlage

Ineue KWK-Anlage: Verbrauch neuer 2
(negativer Wert)
(spez. Kosten gem. UT2)

[neue KWK-Anlage: Energiesteuererstattung
(Vergiitung gem. UT3)

heue KWK-Anlage: KWK-Zuschiag 1. den
erzeugten Strom (Leistungswerte gem. UT1,
Vergitung gem. UT 3)

neue KWK-Anlage: in Liegenschaft eingespeister
Strom

Ineue KWK-Anlage: ins ffentliche Netz eingespeister
Strom (Vergutung gem UT3)

Energietragersubstitution
(durch Energietrager 3):

[Minderung urspringlicher Energietrager 1

Energietragersubstitution
(durch Energietrager 3):

Verbrauch neuer Energietrager 3 (negativ)
( spez. Kosten gem. UT2)

[Summe “Substitution™

Gesamtsumme

[Finweis zu KWK-Anlagen - (Tabelle gltig fur Vergitung gem. KWK-Gesetz):
(Kommt bei der Vergatung das EEG-Gesetz zur Anwendung, sosind die
hierfiir par-Betrége gesondert

Den
elntragen ebenso sind agf. die Prelse fur den Energietrager sowie die

(siehe Verfahrensbeschreibung, Nr. . 2)

Dle in der Haupttabelle anzugebenden Kosten fir z.B. den KWK-Zuschlag sind

iiber r zeitichen Verlauf der realen
Knslen (2.B. KWK-; Zuschlag) kann dem Tabellenblatt "Einspar-Entwickl"
lentnommen werden.

Da fiir KWK-Anlagen >50 kW_elektr mit Wegfall der KWK-Vergiitung
gem. § 4 Nr. 2 KWKG auch die Abnahmeverpflichtung der
Netzbetreiber entfallt, wird die Vergiitung des Contractors neben dem
[Wegfall der KWK-Vergitung auch um den mit dem Wegfall der
Wegfall der

Einspeisevergiitung reduziert. Die genauen Auswirkungen auf die
Einspargarantie kann im Tabellenblatt "Einspar-Entwickl" entnommen
werden.

Den neuen bitte in der L
eintragen. Ebenso sind ggf. die Preise fiir den Energietrager einzutragen
und isen (siehe Nr.4.2)

Aligemeine Hinweise:

- Der Energietrager 2 kann mit dem Energietréger 1 identisch sein, wenn

2.B. Gas fir einen Niedertemperaturkessel eingesetzt wurde und es sich

lum eine gasbetriebene KWK-Anlage handelt

- Sollten es mehr MaRnahmen sein, als in den Zeilen 9 bis 17 vorgesehen,
dann bitte weitere Zeilen einfiigen

- Sollten zuséitzliche MaBinahmen eingetragen werden, bitte prifen, ob die
‘Summenbeziige noch passen

- Bei Gas sind die Verbréuche auf den Brennwert Hs zu beziehen

- Die Bezeichnung KWK-Anlage kann mehr als eine Anlage (z.8. 2 BHKW)

umfassen

|Summe Einsparung Gesamt

#DIVIO!|
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Erlauterung:
Primarenergie:
Endenergie:

Energie in der Form, wie sie in der Natur vorkommt (z.B. Rohdl)
Energie in der Form. wie sie beim Konsument ankommt (z.B. Heizsl, Pellet, Erdgas)

Form der Energie, in der sie vom

verwendet wird (z.B. Licht)

Nutzenergie:

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benstigtes Feld
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1 2 3=1x2 4 5= 34 1 2 3=1x2 4 5= 314
Endenergie- Endenergie-
falls zutreffend ausfiillen, sonst bitte leer lassen angesetzte Laufzeit (fsg:b:" Erzeugung | Wirkungsgrad |  verbrauch falls zutreffend ausfiillen, sonst angesetzte Laufzeit (*:si‘a":') Erzeugung | Wirkungsgrad |  verbrauch
2u usrdlien, 5 [‘kw“] 9 [kWh/a] KWK-Anlage | KWK-Anlage bitte leer lassen [Lv;] 9 [KWha] KWK-Anlage | KWK-Anlage
[kWhia] [kWh/a]
Erzeugung SUMME I 0,00) 0,00} Erzeugung
Strom | 0,00 [T e D
Warme T om0 ]
Randbedingung " 1 Randbedingung 1
0 Tanriiche el. W _eira]
jahrliche el. L [kW_ea]
, lage abzg. Einsparung Warmekosten aufgrund KWK-Anlage abzgl
Mehrkosten durch Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten Mehrkosten durch Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten:
negativer Wert) [€/a] negativer Wert) [€/a]
Einspeisung KWK-Anlage ins offentiche Netz [kWh/a] Einspeisung KWK-Anlage ins offentiiche Netz [kWh/a]
Ergebnisse Energiesteuererstattung [€/a] Ergebnisse Energiesteuererstattung [€/a] 0,00)
KWK-Zuschlag (wahrend Gewahrung) (€/a] KWK-Zuschlag (wahrend Gewahrung) [€/a]
Anteil Eigenversorgung #DIV/O! Anteil Eigenversorgung #DIV/O!
KWK-Zuschlag (wahrend Gewahrung) [€/a] KWK-Zuschlag (wahrend Gewahrung) [€/a]
Anteil Einspeisung ins ffentliche Netz Anteil ins offentiiche Netz #DIVIO!
Energiets (Untertabelle 2, UT2)
KWK-Zuschlag sowie Vergiitung fir ins Liegenschaftsnetz bzw. Vergtung |sPe% Verattung
Kosten Avbeit |5P€7- Kosten ins Gffentl. Netz eingespeisten Strom: Z":‘;t 9’59(‘)‘ ;\;‘vg Arbeit 50 kW el
Spez. Kosten neue Energietrager Warme fg:@h]“ en Arbelt || eistung - gem. KWK-Gesetz e" el und <= 100 kW'
[€kw*a] - EEG-Gesetz fEnwh e ol
- iche Netz: EEX-Bérse / verm. a [E/kWh_el]
5 - Vergitung gem. KWK-Gesetz (KWK-Zuschiag)
BISINl [Anteil Eigenversorgung; Dauer: 60.000 bzw. 30.000h 0.0400| 0,0300)
) Vergltung gem. KWK-Gesetz (KWK-Zuschiag)
angesetzte Preise Energielréger 2 Anteil offentl. Netz; Dauer: 60.000 bzw. 30.000h 0,0800, 0,0600)
3(Et Vergutung eigengenutzter Strom (HT und NT)
angesetzte Preise Energietrager 3 ins dffentliche Netz eingespeister Strom (Stromverkauf)
Energiesteuererstattung _
fur den von der KWK-Anlage verbrauchtem Energietrager 0,0058]
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Durchschnitt

Ifd. Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMME Laufzeit
| [€/a] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| (nur wahrend Ver ) 000 #DIV/O!
Beteiligung AG in Garantieeinsparung [€/a] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00! #DIV/O!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,d 0,00] #DIV/O!
Forfaitierter Betrag [€/a] 0,00
Anteil Forfaitierung an Grundvergutung [%] entfallt entfallt entfallt entfallt entfallt entfallt entfallt entfallt entfallt entfallt entfallt | #DIV/0!
1,00
Grundlagen: 0,90
Dauer der Hauptleistungsphase [a]: 0 0,80
|Eetei|igung 'AG an Garantieeinsparung [€/a]: #DIV/0l| 0,70
KWK-Anlage1: angesetzter Zeitraum fiir Zahlung Zuschla KWKG [a] 0 0,60 )
KWK-Anlage?: angesetzter Zeitraum fur Zahlung Zuschlag gem. KWKG [a] 0 050 —#—Energiekosteneinsparung
g ~@—Grundvergiitung
0,40 N
Forfaitierter Betrag
0,30
durchschnitt].
durchschnittl. Energiesteuer- durchschnittl. 0,20
i und Einspar-garanti 0,10
Wiir Koste ie-Koste Wasser / Kosten durch sonstige Stromerzeugung KWK-Zuschlag = Summe der '
(ohne KWK-Anlage) (ohne KWK-Anlage) Kosten KWK-A durch KWK-Anlag: KWK-Anlag Kosten 0,00 —i—i—i—i—i—i—i—————a
[Euro/a] [Euro/a] [Euro/a] [Euro/a] [Euro/a] [Euro/a] [Euro/a] [Euro/a]’ 1 3 4 6 7 9 10 11 12
€] - €] - €] #DIV/O! [ #oivior ] - €] - € #DIV/O!
Einspargarantie Kosten (summenwerte nur wéhrend Vertragslaufzeit)
Ifd. Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 2 summe PUrehsehnit
Basis Warme (komplett mit KWK-Anlagen, ohne KWK-Zuschlag) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,@' 0,00' #DIV/O!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zuschlag) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
|Basis_Elektro (ohne KWK-Anlagen, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|Basis Elektro KWK-Anlagen (ohne KWK-Zuschla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
Gesamtsumme 0,00 #DIV/0!
Ubersicht KWK-Anlagen
KWK-Anlage 1
IAbfrage "derzeit Zahlung KWK-Zuschlag” (1 = ja)? 0 0 0 0 [ [ 0 0 0 0 0 0!
Basis Einsparung Warme durch KWK-Anl. (Mehrkosten: negative Werte) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis Einsparung durch eigengenutzten Strom (incl. Leistun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis i u ins offentliche Netz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis Energi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Basis KWK-Zuschlag (Zahlung j/n berticksichtigt) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
KWK-Anlage 2
Abfrage "derzeit Zahlung KWK-Zuschlag” (1 = ja)? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
Basis Einsparung Wérme durch KWK-Anl. (Mehrkosten: negative Werte) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis Einsparung durch eigengenutzten Strom (incl. Leistung; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
Basis Einspeisevergtitung ins offentliche Netz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
Basis Energiesteuererstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis KWK-Zuschlag (Zahlung j/n beriicksichtigt) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4
Daten KWK-Anlage 1 (<2MW elektr. / “Neuanlage") Daten KWK-Anlage 2 (<2MW elektr. / “Neuanlage")
GroRe KWK-Anlage elektr.[kW] 0 Grole KWK-Anlage elektr.[kW] 0
langegebene jahrl. Laufzeit KWK-Anlage [h] 0| langegebene jahrl. Laufzeit KWK-Anlage [h] 0|
angesetzter Zeitraum fiir Zahlung Zuschlag gem. KWKG[al 0 |angesetzter Zeitraum fiir Zahlung Zuschlag gem. KWKG [a 0
Inbetriebnahmejahr KWK-Anlage 1 Inbetriebnahmejahr KWK-Anlage 1
angesetzte jahrliche el. Lei KW _el/a] 0 langesetzte jahriiche el. L ung [kW_el/a] 0
Einsparung Warmekosten aufgrund KWK-Anlage abzgl. Mehrkosten durch 0,00 Einsparung Warmekosten aufgrund KWK-Anlage abzgl. Mehrkosten durch 0,00
Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a] Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a]
Einspeisung KWK-Anlage ins Sffentliche Netz [kWh/a] 0,00 Einspeisung KWK-Anlage ins Sffentliche Netz [kWh/a] 0,00}
Energiesteuererstattung [€/a] 0,00) Energiesteuererstattung [€/a] 0,00
KWK-Zuschlag [€/a] #DIV/O! KWK-Zuschlag [€/a] #DIV/O!
Vergiitung eigengenutzter Strom [€/kWh] 0,0000 Vergiitung eigengenutzter Strom [€/kWh] 0,0000
Leistungspreis Strom [€/kW*a] 0,0000 Leistungspreis Strom [€/kW*a] 0,0000
Vergiitung Einspeisung in 6ffentliche Netz [€/kWh] 0,0000 Vergiitung Einspeisung in 6ffentliche Netz [€/kWh] 0,0000

Engabefe\d Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

nicht benétigtes Feld
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Kurzbezeichnung der MaBnahme

Investition

[€]

Komponente
2.B. GLT, Pumpe, BHKW,

Leistung

Stiickzahl 2.B. kW, m*/h, Datenpunkte,

Aufteilung auf MaBnahmen

MaRnahme 1:

MaRnahme 2:

MaRnahme 3:

MaRnahme 4:

MaRnahme 5:

MaRnahme 6:

MaRnahme 7:

MaRnahme 8:

MaRnahme 9:

Summe Invest

Kontrollsumme

Aufteilung auf
Gebéaude

z.B. Gebaude 2

z.B. Gebaude 3

z.B. Gebaude 4

Jahrliche
Kosten

Instandhaltung

€/a

Controlling

€la

Kapitalkosten

€/a
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Kalkulierter Zinssatz

%

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

nicht benétigtes Feld

ACHTUNG:

Bei mehr als 9 MalRnahmen bitte die Anzahl der
MaRnahmen an die in dem Tabellenblatt
"Einsparung" anpassen - hierbei bitte die
Beziige auf das Tabellenblatt "Einsparung"
beachten.
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 3-01 — Inhaltsverzeichnis Zusétzliche Gebdudeinformationen

Inhaltsverzeichnis Zusatzliche Gebdudeinformationen

Die zusatzlichen Geb&udeinformationen umfassen folgende Unterlagen:
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 4 — Verfahrensbeschreibung

Verfahrensbeschreibung

Auftragsnummer

Liegenschaft

Energiespar-Contracting fir Geb&ude
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 4 — Verfahrensbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

I =10 {15 T ¥ T T RS 3
2, Prinzipieller Verfahrensablauf Energiespar-Contracting.........ccccecocmirriernnniiennsssenniscneeens 4
3. Vertragslaufzeit und Zeitplanung.........cccceeiniiininii 5
4. Angebotserstellung.........ccoiii e ——————— 5
4.1. Anforderungen an die Angebotserstellung .........cccccoeviiiiimeniinicccieeere e 6
4.2. Anforderung bei Einsparungen durch Energietragerwechsel / .......ccccceocoivmieeniescccinenns 8

zusaitzlichen Energietrdagern / Kraft-Warme-Kopplung (KWK)

4.3, AUFWANG ... e 8
3 S o (oY =1 a1 T4 B Ta A=Y U] oV 8
5. Priifung der Angebote / VerhandluUngen ............occccccmimeiieiccsssssreesnsssssssssseessssssssssssesssssssnns 9
6. Erfolgsgaranti@-Vertrag ........cccooooeeiiiiieceeeee e smmes e e smme s e s e smme e e s smmme e e e ennn 9
7. g o 1= G 1= 3V 10
8. Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) ....... 10
9. Vergiitung des Auftragnehmers..........cccoicceiiiiiiericcie e 10
TR T Y o 1= 1 [T 10
10.1. Einsatz von Personal des Auftraggebers durch den Auftragnehmer...........cccccviunennne. 10
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Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Durchfihrung von Energiespar-Contracting bei den in
der Objektliste angefiihrten Geb&duden. Dabei setzt der Auftragnehmer (Contractor) auf eigenes Risiko
Kapital und Know-how zur Verbesserung des Energiemanagements sowie der bau- und anlagentechni-
schen Ausstattung der Gebdude ein. Der Auftragnehmer Gbernimmt die Garantie, dass die Energiekosten
wahrend der Vertragslaufzeit in einem bestimmten Umfang reduziert werden. Die zur Umsetzung der
Energiesparmallnahmen erforderlichen Investitionen des Auftragnehmers werden durch eine Beteiligung
an den eingesparten Energiekosten refinanziert. Die EinsparmalRnahmen in den Geb&uden sollen im
Rahmen eines Energiecontrollings wahrend der Vertragslaufzeit regelmagig tberwacht werden.

Besonderheit dieses Verfahrens ist die Vorlage eines verbindlichen Angebotes. Die Erstellung des
Angebotes muss so sorgfiltig und fundiert erfolgen, dass spitere, wesentliche Anderungen im
Zuge der Projektierung bzw. der Vorbereitungsphase nicht mehr erforderlich werden. Anderungen
am Angebot kdnnen nur im Zuge des Verhandlungsverfahrens und in beiderseitigem Einverstand-
nis vorgenommen werden.

Der AG wird im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit solchen Modifizierungen nach seiner Wahl zustimmen,
soweit diese die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Angebotes und die Grundsatze dieses Vertrages
nicht bertihren.

Informationen zu den Gebaduden kdnnen der Objektliste sowie den ,Zuséatzliche Gebdudeinformationen®
entnommen werden.
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 4 — Verfahrensbeschreibung

2, Prinzipieller Verfahrensablauf Energiespar-Contracting

Bauverwaltung/GbD

Bieter

Bauverwaltung/GbD/ Bieter

Bauverwaltung/GbD Contracting wirtschaft-
lich glinstiger als
Eigenbesorgung?
nein
GbD/Contractor
Contractor Bestatigung der Angebots-
daten / nur genehmigte
Mafinahmenénderungen?
nein
Contractor
Contractor Vergutung Projek-
tierung an Contractor

Begriffserlauterung: GbD = Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle = Liegenschaftsverwaltung
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Seitens des Auftraggebers ist fiir die Durchfihrung des Projekts folgende, ab Punkt 5 vorlaufige, Zeitpla-
nung vorgesehen:

Nr. Verfahrensschritt Termin / Zeitraum

1. Begehung der Liegenschaften durch den Bieter

2. Abgabetermin Angebot

3. Angebotsverhandlungen

4. Abschluss Erfolgsgarantie-Vertrag bis / Ende der Bindefrist
5. Projektierung zur Vorbereitungsphase

6. Beginn Vorbereitungsphase:
(Durchfuhrung der Energiesparmalinahmen)

7. Beginn Hauptleistungsphase:
(Erbringung der garantierten Einsparungen)

Seitens des Bieters sind furr die Punkte 5 und 7 in der Objektliste, Vertragsdatenblatt die von ihm festge-
legten terminlichen Randbedingungen anzugeben.

Nach Bezuschlagung durch die Vergabestelle und Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrags beginnt die
Projektierung der Energiespar-MalRnahmen. Aus Sicht des Auftraggebers sollte ein Zeitraum von 4 Mona-
ten nicht Uberschritten werden.

Die Vorbereitungsphase (Maflnahmenumsetzung) beginnt nach Fertigstellung der Projektierung. Aus Sicht
des Auftraggebers sollte i.d.R. ein Zeitraum von 9 Monaten nicht Uberschritten werden.

Die Dauer der Hauptleistungsphase zur Erbringung der garantierten Energiekosteneinsparung ist auf ma-
ximal 12 Jahre beschrénki.

Das vom Bieter abgegebene verbindliche Angebot kann vom Auftraggeber unverédndert angenom-
men werden. Anderungen am Angebot kénnen nur im Zuge des Verhandlungsverfahrens und in
beiderseitigem Einverstindnis vorgenommen werden.

Die Ermittlung des Energiesparpotentials im Rahmen der Angebotserstellung erfolgt auf der Grundlage der

Objektliste (unter Beachtung von Punkt 4.1), die vom Auftraggeber vorausgefillt wurde und dem Bieter zur
Vervollstandigung zur Verfigung gestellt wird.
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Der Bieter hat zwecks Vorbereitung und Erstellung seines Angebots Gelegenheit, sich Klarheit insbeson-
dere dartber zu verschaffen,

— welche Energiesparmaflnahmen nach seiner sachverstandigen und fachkundigen Einschatzung
durchzuftihren sind,

— welches Einsparpotential insgesamt realisiert und dem Auftraggeber garantiert wird,

— welche Beteiligung am Einsparpotential dem Auftraggeber zustehen soll und

— welche Vertragslaufzeit (maximal 12 Jahre) aus kalkulatorischen Griinden anzusetzen ist.

Hierbei ist zu berticksichtigen, dass die zur Erreichung der prognostizierten Energiekosteneinspa-
rungen notwendigen Technischen Gerdte / Anlagen / Sachen, Umbauten oder MaRnahmen vom
Bieter installiert und fiir die gesamte Vertragslaufzeit des Energiespar-Contractings instand gehal-
ten werden miissen.

Bei der Angebotserstellung ist zu beachten, dass bei der spateren Durchfiihrung der Energiespar-
maBnahmen auf die Besonderheiten der Gebaudenutzung Riicksicht zu nehmen ist und die in der
Objektliste definierten Komfortbedingungen und Nutzungszeiten einzuhalten sind. Sind seitens
des Bieters keine MaBnahmen vorgesehen, welche die Komfortbedingungen und Nutzungszeiten
beeinflussen kénnen, so kann der Bieter fiir deren Einhaltung nicht verantwortlich gemacht wer-
den.

Der Bieter ist verpflichtet, etwaige fehlerhafte Angaben der ausschreibenden Stelle umgehend mitzuteilen.
Die ausschreibende Stelle wird zutreffend als fehlerhaft festgestellte Angaben in den Unterlagen allen Bie-
tern zur Kenntnis geben. Zur Abgabe eines Angebots sind in der Objektliste die farbig markierten Tabel-
lenblattern auszufilllen und bei Bedarf zu ergénzen. Die Objektliste wird im Falle der Auftragserteilung Ver-
tragsbestandteil.

Fehler in den Ausschreibungsunterlagen, die der Bieter im Rahmen seiner Angebotserstellung feststellen
kann, diese dem Auftraggeber aber nicht meldet, knnen dem Auftraggeber nicht angelastet werden.

Sind fiir den Bieter zur Angebotserstellung weitere Informationen erforderlich, hat er diese in Abstimmung
mit dem Auftraggeber zu ermitteln. Hierzu sowie zur Erstellung des Angebotes wird empfohlen, das Objekt
nach vorheriger Terminabsprache mit den in der Objektliste aufgefiihrten Ansprechpartnern zu begehen,
nach eigenem Ermessen eingehend zu untersuchen und den IST- Zustand zu dokumentieren. Daruber
hinaus wird empfohlen, bei grundséatzlichen Entscheidungen zum Angebotsinhalt den Auftraggeber und
das zustandige Staatliche Bauamt vor Ort mit einzubeziehen.

Der Bieter hat sein Angebot so zu erstellen, dass bei der Projektausfiihrung eine schliisselfertige Leistung
erbracht werden kann. Die Belange des Auftraggebers sind mit dem in der Objektliste genannten An-
sprechpartner abzustimmen und zu beachten — Festlegungen und Regelungen sind durch den Bieter
schriftlich zu dokumentieren und dem Angebot beizulegen.

Auftraggeberseitige bauliche Leistungen werden nicht erbracht und diirfen nicht Inhalt des Ange-
botes sein. Es ist sicher zu stellen, dass durch die vom Bieter / vom Auftragnehmer durchzufiihrenden
bzw. durchgefiihrten Malnahmen keine Maflnahmen des Auftraggebers erforderlich werden — weder zur
Realisierung der vorgesehenen MaRRnahmen noch aufgrund negativer Beeinflussung der bestehenden
Systeme durch die neu eingebrachten Technische Geréte / Anlagen / Sachen bzw. Anderungen an beste-
henden Systemen. Die Pflicht- und AusschlussmaBnahmen gemaR Objektliste sind zu beriicksichtigen.
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In eine Gesamteinsparung dirfen nur eingesparte Energie- und Medienkosten mit einflieBen; der Ansatz
von Betriebskosteneinsparungen ist nicht zuldssig.

Zudem ist die Einsparbeteiligung des Auftraggebers mindestens derart anzusetzen, dass der Auftraggeber
aufgrund niedrigerer Umsatzsteuerséatze bei einzelnen Energietrdgern (z.B. Wasser, Abwasser) bzw. bei
Erhalt einzelner Einsparposten ohne Umsatzsteuer (z.B. Energiesteuerriickerstattung, KWK-Zuschlag,
Einspeisevergltung, ...) letztendlich (unter Einbezug der Grundvergutung des Contractors) keine hdheren
Brutto-Ausgaben als bisher zu tragen hat — bezogen auf die in der Baseline festgelegten Preise. Beson-
derheiten aufgrund des Einsatzes von KWK-Anlagen (z.B. Kérperschaftssteuer, Gewerbesteuer, ...) sind
in den zusatzlichen Gebaudeinformationen (Anlage 3 zum EGV) angefuhrt. Eine Nichtberlcksichtigung
dieses Kriteriums fiihrt nicht zum automatischen Ausschluss des Angebotes und kann im Zuge des Ver-
handlungsverfahrens geheilt werden.

Beispiel:

Aktuelle jahrliche Energiekosten AG
100.000 € netto (davon Wasser 20.000 € und Abwasser 10.000 €)
114.700 € brutto (70.000 € mit 19% USt, 20.000 € mit 7% USt und 10.000 € ohne USt)

Angesetzte Einsparung 40.000 € netto (davon Wasser 10.000 € und Abwasser 5.000 €)
- zukunftige Energiekosten AG:

60.000 € netto (davon Wasser 10.000 € und Abwasser 5.000 €)

69.250 € brutto (45.000 € mit 19% USt, 10.000 € mit 7% USt und 5.000 € ohne USt)
Grundvergutung (keine Einsparbeteiligung AG): 47.600 € brutto (bei 19 % USt)

- Summe fir AG: 116.850 € brutto (= 69.250 + 47.600), gréfer als 114.700 € >

bei den festgelegten Referenzpreisen dirfen die maximalen Zahlungen an den AN (114.700 — 69.250 =)
45.450 € brutto, d.h. ca. 38.193 € netto (bei 19 % USt) betragen - die Beteiligung des AG wéare demzu-
folge mindestens 40.000 — 38.193 = 1.807 € netto.

Fur die Beurteilung des Einsparkonzepts werden, neben den in der Objektliste geforderten Angaben (far-

big markierte Blatter), folgende Unterlagen bei Angebotsabgabe gefordert:

— Detaillierte sowie nachvollziehbare quantitative (Stlickzahlen, Leistungsangaben, ...) Beschreibung der
EnergiesparmalRnahmen. Sofern zur Plausibilitatspriifung des Einsparkonzepts erforderlich, skizzenhafte
Darstellung.

— Sofern erforderlich, Ergebnisse von gefiihrten Vorverhandlungen bei Behérden und anderen fachlich Be-
teiligten tUber die Genehmigungsfahigkeit der geplanten Ma3nahmen.

— Es ist zu beriicksichtigen, dass neben der Einweisung auch eine Schulung des technischen Betriebs-
personals des Auftraggebers zu erfolgen hat. Hierbei sind die Schulungsdauer sowie die Art der Schu-
lung bzw. Einweisung zu beschreiben.
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Werden Kosteneinsparungen durch einen Energietragerwechsel, zusatzlichen Energietragern bzw. KWK
erzielt, so ist die Berechnung der damit erzielten Einsparungen gemaR Objektliste genau darzulegen —
sollten weitere Angaben erforderlich sein, so sind diese in der Objektliste gesondert einzutragen.

Etwaige Einschrankungen in Bezug auf zusétzliche Energietrager kénnen den ,Zusétzlichen Gebaudein-
formationen® bzw. der Objektliste enthnommen werden. KWK-Anlagen, wie z.B. Blockheizkraftwerke
(BHKW) mit einer elektrischen Leistung von mehr als 100 kW sind aufgrund der aktuellen rechtli-
chen Randbedingungen (Direktvermarktungspflicht) nicht zugelassen.

Bei einer Anderung des Energietrégers oder Einfiihrung eines neuen Energietréagers ist fiir die spezifi-
schen Kosten des/der gednderten/neuen Energietrager(s) als Basis das Mittel der letzten 3 Jahre (bezo-
gen auf die erforderliche Bezugsmenge) anzusetzen. Die Errechnung des Mittels ist zu belegen. Von die-
ser Regelung sind nachfolgende Energietrdger ausgenommen; es sind die beim Energietrager angegebe-
nen Preise zu verwenden.

e Heizol:
e Hackschnitzel:
e Pellets:

Anforderungen an die Qualitét des Energietrégers sind von dem Bieter / Auftragnehmer festzulegen und
spater wahrend der Vertragslaufzeit zu kontrollieren.

Die fur die Stromeinspeisung ins 6ffentliche Netz anzusetzende Vergutung ist in der Objekiliste, Blatt Ein-
sparung angegeben und fir die damit verbundene Einsparung anzuwenden. Aufgrund gesetzlicher Rege-
lungen kdnnen die damit verbundenen Einsparungen gegebenenfalls nicht Uber die komplette Vertrags-
laufzeit angesetzt werden - Hinweise hierzu sind der Objektliste, Blatt Einsparung zu entnehmen.

Ergeben sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch die vom Contractor neu eingebrachten Technischen
Gerate, Anlagen oder Sachen Anforderungen an den Auftraggeber, so hat der Contractor wéhrend der
Vertragslaufzeit den Auftraggeber hierbei vollumfénglich zu unterstitzen, darunter fallt auch die Hinweis-
pflicht auf anstehende Aufgaben. Als Beispiel sind gesetzliche Mitteilungspflichten (z.B. zu meldende
Stromertrage aus BHKW) zu nennen; auf die anstehende Erfordernis ist hinzuweisen und diese sind bei-
spielsweise rechtzeitig unterschriftsreif vorzubereiten.

Vor Beginn der Hauptleistungsphase hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber fur die von ihm neu einge-
fuhrten Energietrager, ausgenommen die oben genannten, mindestens drei den Anforderungen gentigen-
de Lieferangebote vorzulegen. Fir das vom Auftraggeber ausgewahlte Angebot muss der Auftragnehmer
dem Auftraggeber den Liefervertrag unterschriftsreif vorbereiten.

Die Bieter haben ihren Aufwand zur Angebotserstellung so zu bemessen, dass keine Entschadigungs-
pflichten des Auftraggebers gemaf § 8b EU VOB/A EU bzw. § 632 BGB begrundet werden. Insbesondere
erwartet der Auftraggeber Uber die geforderten Angebotsunterlagen hinaus keine sonstigen Unterlagen.
Erkennt ein Bieter im Zuge der Angebotserstellung, dass er diese Vorgabe nicht einhalten kann und will er
daher im Falle der Nichterteilung des Auftrags Entschadigungsanspriiche geltend machen, hat er dies
dem Auftraggeber unverziiglich und vor dem Entstehen eines etwaigen Anspruchstatbestandes schriftlich
anzuzeigen. In diesem Fall ist der Auftraggeber berechtigt, die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zuriickzunehmen und den Bieter damit von der weiteren Teilnahme am Verfahren auszuschlieRen. Unter-
bleibt die Anzeige, ist ein etwaiger Entschadigungsanspruch des Bieters aus § 8b EU VOB/A EU, § 632
BGB oder sonstigen Gesichtspunkten ausgeschlossen.
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Vom Bieter ist im Angebot zu spezifizieren, auf welche Weise die geplanten EnergiesparmalRnahmen fi-
nanziert werden sollen. So ist z. B. anzugeben, ob eine Teilfinanzierung mittels Forderungsverkauf mit
Einredeverzicht (kurz: Forfaitierung) bzw. abstraktem Schuldversprechen des Auftraggebers geplant ist. In
diesem Fall ist auch zu spezifizieren, fir welchen Anteil der Grundvergiitung des Bieters/Auftragnehmers
eine Forfaitierung bzw. ein abstraktes Schuldversprechen erfolgen soll. Der Hochstbetrag des verkauften
Anteils betragt 70 % der auf den Zahlungszeitraum bezogenen Grundvergitungszahlung. Im Falle einer
Forfaitierung bzw. eines zusatzlichen abstrakten Schuldversprechens ist zwingend das der Ausschreibung
beiliegende Muster der Einredeverzichtserkldrung bzw. Einredeverzichtserklarung mit abstraktem Schuld-
versprechen anzuwenden, andere Vereinbarungen sind nicht zuldssig.

Das Angebot ist ohne Baukostenzuschuss vorzulegen.

Zuschlsse, die z. B. durch die Nutzung regenerativer Energien erzielt werden kdénnen, miissen vom
Contractor beantragt werden.

Das Risiko sich @ndernder Finanzierungszinsen ist vom Bieter zu libernehmen.

Der Auftraggeber eréffnet nach Prifung der Angebote die Verhandlungen / Klarungsgesprache durch
Terminvorschl&ge an die Bieter mit einem giiltigen Angebot. Anderungen am Angebot kénnen nur in bei-
derseitigem Einverstandnis vorgenommen werden. Wahrend der Gesprache bleibt der Bieter an sein An-
gebot gebunden, langstens jedoch bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist.

Das vom Bieter abgegebene Angebot kann vom Auftraggeber unverdndert angenommen werden.

Die Verhandlungen / Gesprache enden, sobald aus Sicht des Auftraggebers keine weiteren Gesprache
mehr erforderlich sind.

Der Auftraggeber entscheidet nach Vorliegen der Angebote auf der Grundlage eines Vergleichs, ob der
Erfolgsgarantie-Vertrag abgeschlossen wird. Dazu werden zuerst die Angebote miteinander und anschlie-
Rend das Bestangebot mit der Eigenbesorgung verglichen. Details kénnen dem Dokument ,Vergabe-
grundsatze“ enthommen werden.

Bei gegebener Vorteilhaftigkeit der Contracting-Lésung erhélt der Bestbieter den Zuschlag durch die
Vergabestelle in Form eines Auftragschreibens. Der Auftraggeber unterzeichnet gleichzeitig den Erfolgs-
garantie-Vertrag und sendet diesen dem Bieter zur Gegenzeichnung zu. Der Erfolgsgarantie-Vertrag glie-
dert sich in den eigentlichen Vertragstext und verschiedene Anlagen, die insbesondere Festlegungen zu
den technisch-wirtschaftlichen Vertragsbedingungen enthalten. Ein Muster des abzuschlieRenden Erfolgs-
garantie-Vertrags ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen.

Kommt es zum Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrags, ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine detaillierte
Projektierung der MalRnahmen fir die ausgeschriebenen Gebaude durchzufiihren.
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Bestatigt die Projektierung die Ergebnisse des Angebotes im Wesentlichen, wird das Verfahren ohne Ver-
gltung der Projektierungskosten fortgesetzt. In Ausnahmefallen kann der Auftraggeber entscheiden, das
Verfahren abzubrechen. In diesem Fall werden die in der Objektliste anzugebenden Projektierungskosten
vergitet (Regelung siehe Vertrag).

Mit Unterzeichnung des Erfolgsgarantie-Vertrages wird der Auftragnehmer gemaR §4 BaustellV beauf-
tragt, die MalRnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 der BaustellV in eigener Verantwortung zu treffen.
Die Kosten hierfir sind seitens des Auftragnehmers in sein Angebot einzukalkulieren. Diese Beauftragung
bezieht sich ausschliel3lich auf die vorbereitenden Mallhahmen gemaf §7 des Erfolgsgarantie-Vertrages.
Im Falle parallel laufender BaumaRnahmen aulRerhalb des Energiespar-Contractings ist bei Notwendigkeit
eine Abstimmung mit der verantwortlichen Person gemafl BaustellV dieser BaumalRnahmen vorzuneh-
men.

Die Berechnung der Vergltung des Auftragnehmers im Rahmen des Energiespar-Contracting erfolgt auf
der Grundlage von Referenzpreisen, die fir die Vertragslaufzeit festgeschrieben sind. Die Referenzpreise
sind in der Objektliste dokumentiert. Das Risiko sich &ndernder Energiepreise liegt beim Auftraggeber.

Das genaue Verfahren zur Berechnung des Einsparbetrages bzw. der Vergiitung des Auftragnehmers ist
im Erfolgsgarantie-Vertrag beschrieben.

Sofern nach Abstimmung mit dem Auftraggeber aus Griinden der Reaktionszeit, der Vertrautheit mit der
Anlagentechnik oder aus sonstigen Griinden Personal des Auftraggebers an vom Contractor betreuten
Anlagen und Anlagenkomponenten eingesetzt werden soll, sind hierfir die Konditionen gesondert mit dem
Auftraggeber zu vereinbaren.

Zur Gewahrleistung der Anspriiche des AG (z.B. Instandhaltungsanspriiche) gilt die Regelung, dass Leis-
tungen, die aus dem Verantwortungsbereich des Contractors an den AG vergeben werden, rechtlich so
gehandhabt werden, als wenn Sie der Contractor selbst oder von seinen Nachunternehmern durchfiihrt
werden.”
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 5 — Berechnungsvorschrift Baseline und Einsparbetrag
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Die Bestimmung der Baseline der Energiekosten sowie des Einsparbetrags (Vergiitung des Auftragneh-
mers) beruht auf den nachfolgend genannten Berechnungsvorschriften. Die Baseline der Energiekosten ist
Grundlage fir die vom Auftragnehmer garantierte Energiekosteneinsparung.

Basiszeitraum fiir die Baseline der Energiekosten ist der Zeitraum gemaR Objektliste. Der Basiszeitraum
umfasst immer 1 Jahr und muss nicht mit dem Kalenderjahr Gbereinstimmen.

Die Abrechnung erfolgt separat fur jeden Hauptzahler, sofern in der Leistungsbeschreibung keine ander-
weitigen Regelungen getroffen sind.

Die Vergltung des Auftragnehmers wird mit Referenzpreisen ermittelt, die wahrend der Vertragslaufzeit
unveranderlich sind. Die Verwendung von festen Referenzpreisen ermdglicht eine belastbare Projektkalku-
lation, da das Risiko steigender oder sinkender Energiepreise vom Auftraggeber getragen wird. Die Refe-
renzpreise sind der Objektliste zu entnehmen.

Die Baseline der Energiekosten beruht grundsétzlich auf den Preisen und Kosten ohne USt. Es erfolgt
demzufolge eine Netto-Abrechnung.

Pauschal abgerechneter Medienverbrauch geht unveréndert in die Baseline der Energiekosten ein.
Dies betrifft insbesondere vertraglich fest vereinbarte Leistungswerte sowie Pauschalabrechnung bei
Fernwéarme.

Durch Zahleinrichtungen erfasster Medienverbrauch, der witterungsunabhéngig ist, wird dem Basiszeit-
raum linear tagesanteilig zugrunde gelegt.

Dies betrifft insbesondere den Verbrauch von

— Elektroenergie (Niederspannung und Mittelspannung),

— Wasser und Abwasser,

— Verbrauch von Fernwarme. Gas oder Heizdl z.B. zur Wasserbereitung.

Durch Zahleinrichtungen erfasster Medienverbrauch, der (teilweise) witterungsabhéangig ist, wird dem Ba-
siszeitraum witterungskorrigiert zugrunde gelegt.

Dies betrifft insbesondere den Verbrauch von
— Fernwéarme,

— Erdgas,

— Heizol.

Fur die Witterungsbereinigung ist die detaillierte Berechnung im Abrechnungsmuster, Blatt Witterungsbe-
reinigung (Anlage 9-01 zum Erfolgsgarantievertrag) heranzuziehen. Ist der witterungsunabhangige Anteil
aufgrund der Liegenschafts-/Gebaudenutzung nur gering (bis 20%; z.B. Verwaltungsgebdude), so kann er
auch prozentual angegeben werden mit anschlieBender vereinfachter Witterungsbereinigung gemaf Ab-
rechnungsmuster.

Seite 2 von 5 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Die Witterungsbereinigung erfolgt mit den Gradtagzahlen des DWD (als Mittelwert der letzten 10 Jahre) fur
die im Erfolgsgarantie-Vertrag genannte Wetterstation.

Umfasst der Medienverbrauch mehrere Abrechnungsstellen mit unterschiedlichen Abrechnungszeitrdu-
men, so ist ein gemeinsamer Bezugs-Abrechnungszeitraum festzulegen. Die Witterungsbereinigung ist
zuerst fir jede Abrechnungsstelle separat (in ihrem Abrechnungszeitraum) durchzufiihren; anschlieRend
ist der Medienverbrauch fir den Bezugs-Abrechnungszeitraum zu ermitteln.

Die Tageswerte der Gradtagzahl ergeben sich durch Division des Monatssummenwertes durch die Anzahl
der Tage des jeweiligen Monats.

Fur die Baseline der Energiekosten werden die vom Versorgungsnetzbetreiber des Basiszeitraumes ab-
gerechneten Stromkomponenten (Wirkstrom, ggf. Blindstrom, ...), multipliziert mit den Referenzpreisen,
sowie andere Preisbestandteile (z.B. Grund- und Messkosten) verwendet.

Die Netznutzungsentgelte sind in

— verbrauchsabhéangiger Anteil

— leistungsabhangiger Anteil

— sonstige Anteile

aufzuteilen, entsprechend zuzuordnen und in die Gesamtpreise zu integrieren.

Die einzelnen Preisbestandteile kénnen der Objektliste bzw. der dazugehérigen Referenzdatei entnom-
men werden.

Der Verbrauch von Heizenergie kann in einen witterungsabhéngigen und einen witterungsunabhangigen
Anteil aufgeteilt werden. Grundlage fur die Ermittlung der Anteile ist die Witterungsbereinigung des Ab-
rechnungsmusters bzw. die Vorgabe in der Objektliste.

Die witterungsbereinigte Fernwarmearbeit im Basiszeitraum wird separat fir jeden Hauptzdhler berechnet.

Die Baseline der Energiekosten ist die Summe folgender Kosten:

— Kosten fir Fernwarmearbeit (durch Multiplikation der witterungsbereinigten Fernwarmearbeit im Basis-
jahr mit dem Referenzpreis fur Arbeit),

— Kosten fiir Fernwarmeleistung (durch Multiplikation der Fernwarmeleistung im Basisjahr mit dem Refe-
renzpreis flr Leistung),

— Grund- und Messkosten, etc..

Der witterungsbereinigte Erdgasverbrauch (in kWh Hs) im Basiszeitraum wird separat fir jeden Hauptzah-

ler berechnet. Die Baseline der Energiekosten ist die Summe folgender Kosten:

— Kosten fir Erdgasverbrauch (durch Multiplikation des witterungsbereinigten Erdgasverbrauchs im Basis-
jahr mit dem Referenzpreis fur Arbeit),

— Ggf. Kosten fur Erdgasleistung (durch Multiplikation der Erdgasleistung im Basisjahr mit dem Referenz-
preis fur Leistung),

— Grund- und Messkosten, efc..

Die Netznutzungsentgelte sind in

— verbrauchsabhéngiger Anteil

— leistungsabhéangiger Anteil

— sonstige Anteile

aufzuteilen, entsprechend zuzuordnen und in die Gesamtpreise zu integrieren.
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Bei volumetrischer Abrechnung (in Liter oder m3) erfolgt die Umrechnung in kWh mit einem Heizwert von
10,08 kWh/Liter fir Heizol extraleicht.

Bei fehlender Ablesung der Tankfillung am Anfang und am Ende des Basisjahres erfolgt eine Schatzung
des Verbrauchs.

Liegen beim Heizdlverbrauch keine monatlichen Verbrduche vor, so ist der witterungsunabhéngige Anteil
abzuschatzen.

Die Baseline der Energiekosten ergibt sich durch Multiplikation des witterungsbereinigten Heizdlver-
brauchs im Basisjahr mit dem Referenzpreis fir Heizol.

Der Verbrauch an Trinkwasser und die Abwassermenge im Basiszeitraum werden separat fur jeden

Hauptzahler berechnet.

Die Baseline der Wasser- und Abwasserkosten ist die Summe folgender Kosten:

— Kosten fiir Trinkwasserverbrauch (durch Multiplikation des Verbrauchs im Basisjahr mit dem Referenz-
preis fur Trinkwasser),

— Abwasserkosten (durch Multiplikation der Abwassermenge im Basisjahr mit dem Referenzpreis fiir Ab-
wasser),

— Grund- und Messkosten, ....

Der Einsparbetrag im Abrechnungszeitraum gemaf § 10 des Erfolgsgarantievertrages bemisst sich an der
mit Referenzpreisen bewerteten Verbrauchsreduzierung bzw. Leistungsreduzierung. Die Vergltung des
Auftragnehmers ergibt sich auf der Grundlage des Einsparbetrags und der im Erfolgsgarantie-Vertrag ver-
einbarten Erfolgsbeteiligung des Auftragnehmers.

Im Einzelnen vergutungswirksam sind:

— Reduzierung von Arbeit [kWh],

— Reduzierung von Leistung [kW],

— Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs und der Abwassermenge [m3].

Nicht vergiitungswirksam fiir den Auftragnehmer sind Anderungen der Energiepreise. Der Auftraggeber
tragt das damit zusammenh&ngende wirtschaftliche Risiko.

Besondere Regelungen gelten fir die Behandlung von
— Energietragerumstellungen,

— Anderungen der Tarifstruktur sowie

— Tarifdanderungen aufgrund technischer Malinahmen.

Die Berechnung des auf den Abrechnungszeitraum abgegrenzten sowie ggf. witterungsbereinigten Medi-
enverbrauchs erfolgt analog der Berechnung der Baseline der Energiekosten (siehe Kapitel 2). Weiterhin

erfolgt ggf. eine Nutzungsbereinigung nach Mafligabe des Erfolgsgarantie-Vertrags.

Die Vergitung wird, sofern keine anderweitigen Regelungen getroffen sind, fiir jeden Hauptzahler separat
berechnet.
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Die im Abrechnungszeitraum durch Reduzierung des Medienverbrauchs und durch Reduzierung des Leis-
tungsbezugs erzielte Kosteneinsparung wird nach folgender Formel berechnet:

AK =Wy, —V, )PV +(Ly, —L, ) PL (1)
AK : Kosteneinsparung im Abrechnungsjahr [€]
VBJ : Medienverbrauch im Basisjahr [kWh, m3]

VAJ . Medienverbrauch (ggf. witterungs- und nutzungsbereinigt) im Abrechnungsjahr [kWh, m3]
PV :  Referenzpreis fiir Medienverbrauch [€/kWh, €/m’]

LBJ . Leistungsbezug im Basisjahr [kW]

LAJ . Leistungsbezug (ggf. nutzungsbereinigt) im Abrechnungsjahr [kW]

PL: Referenzpreis fiir Leistungsbezug [€/kW]

Die durch einen Energietragerwechsel erzielte Kosteneinsparung ist gemafR der Objektliste, Blatt Einspa-
rung zu ermitteln.

Tarifoptimierungen, die durch technische MalRnahmen des Auftragnehmers erméglicht werden (z. B. Last-
spitzenmanagement), sind durch den Auftraggeber gewiinscht und sollen vergiitungswirksam werden.

Hierzu ist folgendes Verfahren einzuhalten:

— Ankindigung der technischen MafRnahme durch den Auftragnehmer und Benennung der beabsichtigten
Tarifanderung,

— Vorlage eines rechnerischen Nachweises Uber die Kostenreduzierung,

— Berlcksichtigung der durch die Tarifoptimierung ermdglichten Kosteneinsparung, die nicht auf eine Ver-
brauchs- und Leistungsreduzierung zurtickzufiihren ist, bei der Berechnung des Einsparbetrags.

Liegen dem Auftraggeber vor der Realisierung der technischen MalRnahme eine Ankiindigung und ein
rechnerischer Nachweis nicht vor, werden die Kosteneinsparungen bei der Vergltungsberechnung nicht
berlcksichtigt.

Ist aufgrund einer erheblichen Anderung der Tarifstruktur eine Vergleichbarkeit der Energiekosten im
Basisjahr und im Abrechnungsjahr nicht mehr méglich, wird zwischen den Vertragsparteien einvernehm-
lich eine Anpassung der Vergitungsberechnung vereinbart.

Erhebliche Anderungen der Tarifstruktur sind:

— Ubergang von ausschlieRlich verbrauchsabhangiger Abrechnung auf leistungs- und verbrauchs-
abhangige Abrechnung (in diesem Fall ist fiir das Basisjahr eine plausible Vollbenutzungsstundenzahl
zu vereinbaren),

— Anderung der MessgréRen (z. B. Veranderung der Leistungsmessung von 30 Minuten-Mittelung auf
15 Minuten-Mittelung).
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 6 — Leistungsblatt

Leistungsblatt

Vertragsobjekt
(Gebaude bzw.
Liegenschaft):
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Vor Beginn der MaRnahmendurchfihrung ist vom Contractor ein Leistungsblatt, aufgegliedert in
Einzelmalinahmen, nach folgendem Muster zu erstellen und vom Auftraggeber abzeichnen zu lassen. Das
Leistungsblatt ist nach Abzeichnung durch den Auftraggeber Bestandteil des Erfolgsgarantie-Vertrags und
Voraussetzung fuir den Beginn der Vorbereitungsphase. Die geplanten Mafinahmen sind in den Anhdngen
zu dem Leistungsblatt ausfihrlich hinsichtlich Massen und Qualitdten zu dokumentieren und mit Kosten
gemafl DIN 276 (Kosten im Hochbau), aufgegliedert bis zur 3. Gliederungsebene, zu versehen (Beispiel
sieche am Ende des Dokuments). Des Weiteren sind grundlegende Schemata, etc. beizulegen. Der
Umfang muss einer detaillierten Darlegung des Angebotes entsprechen.

Insbesondere sind dem Leistungsblatt eine Leistungsbeschreibung der Bauleistungen und der sonstigen
Leistungen (inkl. Preise und Kosten) sowie eine Liste der fir SchulungsmaBnahmen vorgesehenen
Personen und eine Beschreibung der Schulungsmallnahmen beizufiigen. Weiterhin sind in dem
Leistungsblatt die Schnittstellen hinsichtlich der Instandhaltung im Detail klar zu stellen. Das Leistungsblatt
ist Grundlage fiir die Prasentation der Projektierung geman § 7.3. Erfolgsgarantie-Vertrag und ist gemafn
§§ 7.3, 8.2, 9.1 und 13 fortzuschreiben.

Die in dem Leistungsblatt mit seinen Anhdngen genannten Kosten und Preise sind ausschlieflicher
Malstab fir die Prifung der Frage, ob der Contractor die vertraglich versprochene Gesamtinvestition und
die geschuldete Investitionsstruktur eingehalten hat.

Es werden Bauleistungen erbracht, die in Anhang 1 dieses Leistungsblatts dokumentiert sind.

Es werden sonstige Leistungen erbracht, die in Anhang 2 dieses Leistungsblatts dokumentiert sind.

Der AN teilt dem AG die Fertigstellung der Leistung mit, nachdem er sie zuvor auf mangelfreie Ausfiihrung

untersucht hat. Sodann erfolgt die Abnahme gemaf} Erfolgsgarantie-Vertrag.

Der AG stellt innerhalb der Vorbereitungsphase sicher, dass zum Zwecke der Leistungserbringung das
Vertragsobjekt zu folgenden Zeitpunkten zugénglich ist:

Montag: Uhr - Uhr
Dienstag: Uhr - Uhr
Mittwoch: Uhr - Uhr
Donnerstag: Uhr - Uhr
Freitag: Uhr - Uhr
Samstag: Uhr - Uhr
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Nach Fertigstellung der Leistung erhélt der AG bei Bauleistungen vor der Abnahme folgende Unterlagen
(9gf. weitere Punkte ergénzen)

— Funktionsschemata und Pléane (dreifach)

— Funktionsbeschreibungen (dreifach)

— Regelschemata Planunterlagen (dreifach)

— Ubersicht wartungs- und priifpflichtige Anlagen mit Angabe der relevanten Zeitrdume

— Produktblatter der eingesetzten Materialien/Baustoffe (einfach)

— Benutzerhandbucher (einfach)

— Gerate- und Kabelliste (dreifach)

— Belegungspléne fir Unterstation (dreifach)

— Schaltschrank-Stromlaufpléne (dreifach)

— Technische Information, Geratedaten (einfach)

— Dokumentation von Schnittstellen zwischen im Vertragsobjekt vorhandenen und vom AN erweiternd
eingebaute Anlagen

Im Ubrigen erhalt der AG bei allen sonstigen Leistungen die zugehérigen Produktinformationen.

Der AG benennt die in Anhang 5 genannten und von ihm fiir geeignet befundenen Personen zur
Teilnahme an einer SchulungsmalRnahme des AN.

Der AN wird im Einzelnen die in Anhang 6 genannten Schulungs- und QualifizierungsmaRnahmen
ergreifen.

Dauer der Schulungsmaflnahme:
Ort der Schulung:

Stralle / Nr.:

PLZ / Ort:

Taglicher Turnus:

Schulungstermine:

Erganzende Einweisung vor Ort:
Taglicher Turnus:

Schulungstermine:

Die Kosten der Schulung einschlie8lich etwaiger Unterbringung, Reisekosten und Verpflegung der
Teilnehmer sind mit der Verglitung des AN aus dem Erfolgsgarantie-Vertrag abgegolten und daher von
ihm zu Gbernehmen.
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 6 — Leistungsblatt

5. Anhang
Anhang 1: Leistungsbeschreibung Bauleistungen
Anhang 2: Leistungsbeschreibung Sonstige Leistungen
Anhang 3: Erforderliche 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen
Anhang 4: Konkretisierter Terminablauf
Anhang 5: Liste der fiir SchulungsmaBnahmen vorgesehenen Personen

Anhang 6: Beschreibung der SchulungsmafRnahmen

Nach der Unterzeichnung des Leistungsblattes beginnt die Vorbereitungsphase.

Ort , den Datum Ort , den Datum
Fiir den AG Fiir den AN
(Stempel / Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift) (Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)
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Beispiel fu

r Kostenaufgliederung

KGr MaRnahme(nteil) Anzahl Einheit EP GP
Beleuchtung

445 Liefern und installieren einer neuen Deckenanbauleuchte T5 1x14W der Fa. xyz 15 Stck 100 1.500

445 Liefern und installieren einer neuen Deckenanbauleuchte T5 1x35W der Fa. xyz 7 Stck 120 840
BHKW

421 BHKW 50 kW elektr. 1 Stck 80.000 80.000

422 Einbindung des BHKW in die Ricklaufleitung (liefern und montieren) 25 m 200 5.000
inclusive alle Form-. und Verbindungssticken, Befestigungen, ...
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Beschreibung bezieht sich nur auf die gem. EGV § 10.4. umfassten Bauleistungen

Nr.

Tatigkeit im Gebaude bei gebaude-
technische Anlagen

Erldauterung oder Beispiel

Verantwortlich

Gemal AMEYV Instandhaltung in der jeweils
neuesten Fassung

(abrufbar auf der AMEV-Homepage
www.amev-online.de)

z.B. Verkehrssicherung auf Funktion prifen

Contractor

Warten gemaflt AMEV -Wartung in der je-
weils neuesten Fassung; inkl. der jeweils
zutreffenden Arbeitskarten

Contractor

Verschleil3teile austauschen

(Filter, Zindkerzen usw.) und auch bei gré-
Reren Schaden entsprechenden Ersatz
liefern

Ausgefallene Elemente/Anlagen instand
setzen

Hiervon ausgenommen sind Leuchtmittel.

Contractor

z.B. Wasserablaufe freimachen, gefallene
Sicherungsautomaten driicken

Contractor

z.B. Chemikalien fiir Wasseraufbereitung,
Motordl bei KWK-Anlagen, Hydraulikél

Energietréger / Wasser der allg. Liegen-
schaftsversorgung sind hiervon nicht um-
fasst.

Contractor

z.B. TOV - Priifungen bei Dampfkesseln,
Aufziigen oder bei CO2-Léschanlagen,
Brandmeldeanlagen, Handfeuerléschern

Contractor in Abstim-
mung mit dem AG, weil
dieser noch immer die
Betreiberverantwortung
inne hat

z.B. ausgetauschte, defekte Verschleilteile

Contractor

z.B. Ereignisse, Schaden, auch: regelmafig
Z&hlerstédnde

Contractor
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Energiespar-Contracting

Ubersicht iiber die Jahre

Projekt IMusterIiegenschaft

Abrechnungsjahr/Zeitraum 2016
letztes Abrechn.jahr/Zeitraum
(Ende Hauptleistungsphase) 2027

Historie Einsparungen

(Ther . Einsparung Einsparung : ;
Uber- ./ Unter_ R F— Emsparung Elnspa_rung
schreitung Ein: Ab Sonstiges Sonstiges
. wasser IST| Abwasser
spargarantie i€l SOLL [€] IST [€] SOLL [€]
[€]
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00
Verlauf der Einsparungen
1,00 1
=@ Einsparung
0,90 1 Liegenschaft IST [€]
== Einsparung Liegenschaft SOLL [€]
0,80 1
—#— Einsparung Warme IST [€]
0,70 1
Einsparung Warme SOLL [€]
0,60 1 e Einsparung Strom IST [€]
0,50 1 Einsparung Strom SOLL [€]
0,40 0 —®— Einsparung Wasser / Abwasser IST [€]
0,30 0 Einsparung Wasser / Abwasser SOLL [€]
Einsparung Sonstiges IST [€]
0,20 0
Einsparung Sonstiges SOLL [€]
0,10 0
GTZ [Kd]
000 +—a—r—g———8————r—r—r—r———a—=a8 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Historie Bilanzierung
Baseline GTz Bilanz f. 3a  |Bedingungen |Ausgleichs-
Jahr [€] [Kd] Zeitraum [€] erflllt? zahlung [€]
0. Jahr
(Basis) 2015 0,00
1. Jahr 2016 0,00
2. Jahr 2017 0,00 1.-3. Jahr / / /
3. Jahr 2018 0,00
4. Jahr 2019 0,00
5. Jahr 2020 0,00 4.-6. Jahr / / /
6. Jahr 2021 0,00
7. Jahr 2022 0,00
8. Jahr 2023 0,00 7.-9. Jahr / / /
9. Jahr 2024 0,00
10. Jahr 2025 0,00
11. Jahr 2026 0,00 10. - 12. Jahr| / / /
12. Jahr 2027 0,00
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 9-01 - Abrechnungsblatt

Soll - IST Vergleich Einsparungen im Abrechnungszeitraum

Projekt [Musterliegenschaft
Abrechnungszeitraum: 2016
kWh Mess-/Grundpreis [€]
IST SOLL
| 0,00
2
> | 0,00]
o | 0,00
c
g | 0,00]
N
2 | 0,00]
z
T | 0,00
£ | 0,00]
2 | 0,00
£
| 000]
. 5 |z.B.Erdgas #DIV/0! #DIV/0!
2 9 o[zB.Femwarme ! #DIV/0!
© |SUMME ET ! #DIV/0!

Energiesteuererstattung 0,00
Liegenschaft #DIV/0!

kWh (z.B. HT) kWh (z.B. NT) Mess-/Grundpreis [€]

IST SOLL IST SOLL

Gbde1
Gbde2
Gbde3
Gbde4
Gbdeb
Gbde6
Gbde7
Gbde8
Gbde9
Gbde10

Summe Gebadude

Minderung durch EEG-Umlage
Einspeisung ins 6ffentl. Netz
KWK-Zuschlag

Liegenschaft
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Einsparung Wasser/Abwasser
Wasser/Abwasser Wasser [m3] Abwasser [m3] Wasser [€] Abwasser [€] Mess-/Grundpreis [€] Summe [€, netto]
IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL
Gbde1 0,00 0,00
Gbde2 0,00 0,00
Gbde3 0,00 0,00
Gbde4 0,00 0,00
Gbde5 0,00 0,00
Gbde6 0,00 0,00
Gbde7 0,00 0,00
Gbde8 0,00 0,00
Gbde9 0,00 0,00
Gbde10 0,00 0,00
Liegenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KWK-Anlage 1 KWK-Anlage 2
elektrische Leistung 0,00 elektrische Leistung 0,00
thermische Leistung 0,00 thermische Leistung 0,00
IST SOLL IST SOLL
Gasverbrauch [kWh] 0,00 0,00 Gasverbrauch [kWh] 0,00 0,00
in Liegenschaft eingespeiste Strommenge [kWh] 0,00 0,00 in Liegenschaft eingespeiste Strommenge [kWh] 0,00 0,00
ins 6ffentl. Netz eingespeiste Strommenge [kWh] 0,00 0,00 ins 6ffentl. Netz eingespeiste Strommenge [kWh] 0,00 0,00
Vollbenutzungsstunden (Basis: Stromerzeugung) [h] 0,00 0,00 Vollbenutzungsstunden (Basis: Stromerzeugung) [h] 0,00 0,00
Nachrichtl.Einsparung Stromkosten durch KWK-Anlage [€] 0,00 0,00 Nachrichtl. Einsparung Stromkosten durch KWK-Anl [€] 0,00 0,00
Nachrichtl.Einsparung Wéarmekosten durch KWK-Anlage [€] 0,00 0,00 Nachrichtl.Einsparung Wérmekosten durch KWK-Anl [€] 0,00 0,00
Nachrichtl. KWK-Zuschlag fiir Eigenversorgung [€] 0,00 0,00 Nachrichtl. KWK-Zuschlag f. Eigenversorgung [€] 0,00 0,00
Nachrichtl. KWK-Zuschlag fiir Einspeisung ins éffentl. Netz [€] 0,00 0,00 Nachrichtl. KWK-Zuschlag f. Einspeisg éffentl. Netz [€] 0,00 0,00
. Einsparung Sonstiges
Sonstiges ST SOLL
Liegenschaft 0,00 0,00]Zeilen der Geb&ude ausgeblendet, da i.d.R. ohne Belang

Liegenschaft #DIV/0!
Vergutung Contractor [€, netto] #DIV/0!
[fixer Anteil Auftraggeber gem. Vertrag [€, netto] | 0,00 |

Gesamt-Anteil Auftraggeber
(fixer Anteil + Anteil Ubereinsparung) [€, netto] #DIV/0!
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Projekt | Musterliegenschaft

Abrechnungszeitraum: | 2016|

z.B. Erdgas (witterungsbereinigte Werte)
Referenzpreise (netto)
Arbeit [ 0,00000 | €/kWh
Leistung | 0,00000 | €/kWa
. i witterungsbereinigter .
korrigierter Baseline-Verbrauch Verbrauch Abrech- Einsparung
[KWh] nungsijahr [kWh] [kwWh]
0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! |
korrigierte Baseline- Leistung Ei
Leistung Abrechnungsjahr insparung
[kW]
[kWI] [kW]
0,00 0,00 0,00 - €]
z.B. Fernwarme (witterungsbereinigte Werte)
Referenzpreise (netto)
Arbeit | 0,00000 | €/kWh
Leistung [ 0,00000 | €/kWa
itt bereinigt: .
korrigierter Baseline-Verbrauch 3;,,5:::3:;:22;3 er Einsparung
[KWh] nungsijahr [kWh] [kwh]
0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! |
korrigierte Baseline- Leistung Ei
Leistung Abrechnungsjahr Insparung
[kWa]
[kWal [kwa]
0,00 0,00 0,00 - €1
Aufteilung witterungsbereinigter Verbrauch auf die Gebdude
witterungsbe-reinigter
korrigierter Verbrauch .
Verbrauch Baselineverbrauch [kWh] |Abrechnungsjahr Einsparung [kWh]
[kWh]
Gbde1 0,00
Gbde2 0,00
Gbde3 0,00
° Gbde4 0,00
'g’ Gbdeb5 0,00
S Gbde6 0,00
g Gbde7 0,00
Gbde8 0,00
Gbde9 0,00
Gbde10 0,00
SUMME Nutzenergie 0,00 0,00 0,00
Nutzungsgrad Verteilung/Kessel [%] 75% 75% 75%
?)’ Liegenschaft (Endenergie) 0,00 #DIV/O! #DIV/0!
§ o |KoSu: SUMME ET 1 und 2 (Endenergie) 0,00 #DIV/0!
| KoSu: Werte gem. anderer Tabellenblétter 0,00 #DIV/0!
Einsparung Mess-/Grundpreis/... z.B. Erdgas [€] 0
Einsparung Mess-/Grundpreis/... z.B. Fernwarme [€] 0

KoSu: Kontrollsumme
ET: Energietrager
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Projekt |Musterliegenschaft

Abrechnungszeitraum: | 2016|

Gradtagszahlen
Mittel der letzten 10 Jahre 4.000,00
Abrechnungszeitraum 0,00

Vereinfachte Berechnung

z.B. Erdgas z.B. Fernwarme

0,00 0,00

Verbrauch Abrechnungsjahr
[kWh Hs] (=Endenergie)

Anteil witterungsunabhangig: 20% 20%

Aufteilung
rWitterungsunabhémgiger
Anteil [kWh] 0,00 0,00
Witterungsabhangiger Anteil
[kWh] 0,00 0,00

Bereinigter
witterungsabhéngiger Anteil
[kWh] #DIV/0! #DIV/0!

Witterungsbereinigter
Verbrauch [kWh] #DIV/0! #DIV/0!

Detaillierte Berechnung (insbesondere beim Einsatz von Kraft-Warme-Kopplung anzusetzen)

Verbrauch Abrechnungsjahr [kWh Hs] (=Endenergie)

Summe Uber alle Gradtags-
Kessel 1 Kessel 2 BHKW zahlen
Jahresverbrauch 0,00 0,00 0,00 0
Monatsverbrauch
Januar 0,00 0,00 0,00 0
Februar 0,00 0,00 0,00 0
Marz 0,00 0,00 0,00 0
April 0,00 0,00 0,00 0
Mai 0,00 0,00 0,00 0
Juni 0,00 0,00 0,00 0
Juli 0,00 0,00 0,00 0
August 0,00 0,00 0,00 0
September 0,00 0,00 0,00 0
Oktober 0,00 0,00 0,00 0
November 0,00 0,00 0,00 0
Dezember 0,00 0,00 0,00 0
therm. Wirkungsgrad
(bezogen auf Hs) 80,00% 80,00% 50,00%
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Unbereinigter
Nutzwarmeverbrauch [MWh]

Summe Uber
Summe Uber alle |alle

Kessel 1 Kessel 2 BHKW Warmeerzeuger

Jahresverbrauch 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Monatsverbrauch

Januar 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Februar 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Marz 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

April 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Mai 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Juni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Juli 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

August 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

September 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Oktober 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

November 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Dezember 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Grundlagen fiir die Witterungsbereinigung

Korrelation Nutzwarmeverbrauch - GTZ
1,00000 ~
0,90000
0,80000
0,70000
g ]
g 0,60000 ]
§ 0,50000
© ]
-§ 0,40000 ]
(J ]
> 0,30000 A
0,20000
0,10000
0,00000 & , , , , , , , , |
0 100 200 300 400 500 600 700 800
GTZ [K d]
Darstellung: x-Achse: GTZ allgemeine Geradengleichung:
y-Achse: MWh y=ax+b
Parameter: a= 0,00000
b= 0,00000 --> wuA [MWh pro Monat]: 0,00000
Witterungsunabhangiger proz. Anteil
Nutzwérmeverbrauch| Gesamt-Jahresverbr. witterungsunabhén-|
(WuA x 12) [MWh] Nutzwarme [MWh] giger Verbrauch
0,00000 0,00000 #DIV/0!
Faktor Gradtagszahlenbereinigung: #DIV/O0! la
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Durchfiihrung der Witterungsbereinigung

Summe Uber alle

Summe Uber
alle

Kessel 1 Kessel 2 BHKW Warmeerzeuger
unbereinigter
Nutzwarmeverbrauch [kWh] 0,00 0,00 0,00 0,00|X
Witterungsunabhangiger Nutzwdrmeverbrauch [kWh] 0,00]Y
Witterungsabhangiger Nutzwarmeverbrauch [kWH] 0,00|Z=X-Y
Bereinigter witterungsabhéngiéer Nutzwérmeverbfauch [kWh] #DIV/0! A=Z*a
Gesamter bereinigter Nutzwér:meverbrauch #DIV/0! B=Y+A
Anteil Nutzwdrme BHKW [kW'h] 0,00 \
\ Summe
Kessel
erzeugte Nutzwdrme Kessel [kWh] #DIV/0!
Aufteilung Nutzwarme Kessel </‘ . .
[KWh] 0,00 #DIV/01 manuelle Aufteilung auf die Kessel
Daraus resultierende Endenergieverbrduche [kWh]:
| 0,00] #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
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Projekt

| Musterliegenschaft

| 2016

Abrechnungszeitraum:
Referenzpreise (netto)
Arbeit z.B. HT 0,00000 | €/kWh
Arbeit z.B. NT 0,00000 | €/kWh
Leistung 0,00000 |€/kWa
korrigierter Baseline- Verbrauch ) Einsparung
Verbrauch z.B. HT Verbrauch Abrechnungsjahr [KWh z.B. HT]
[kWh z.B. HT] [kWh z.B. HT]
Gbde1 0,00
Gbde2 0,00
Gbde3 0,00
Gbde4 0,00
Gbde5 0,00
Gbde6 0,00
Gbde7 0,00
Gbde8 0,00
Gbde9 0,00
Gbde10 0,00
Liegenschaft (Summe Gebéaude) 0,00 0,00 0,00 - € I
KoSu: Werte gem. anderer Tabellenblétter 0,00 0,00
korrigierter Baseline- Verbrauch ) ElERaans
Verbrauch z.B. NT Verbrauch Abrechnungsjahr [KWh z.B. NT]
[kWh z.B. NT] [kWh z.B. NT]
Gbde1 0,00
Gbde2 0,00
Gbde3 0,00
Gbde4 0,00
Gbde5 0,00
Gbde6 0,00
Gbde7 0,00
Gbde8 0,00
Gbde9 0,00
Gbde10 0,00
Liegenschaft (Summe Gebéaude) 0,00 0,00 0,00 - € I
KoSu: Werte gem. anderer Tabellenblétter 0,00 0,00
. ko.rrigierte Baseline- Leistung ) Einsparung
Leistung Leistung Abrechnungsjahr [kWa]
[kWa] [kWa]
Liegenschaft 0,00 0,00 0,00 - € |

|Einsparung Mess-/Grundpreis/... [€]

KoSu: Kontrollsumme
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Projekt [Musterliegenschaft

Abrechnungszeitraum: | 2016

Referenzpreise (netto)

Einsparung Mess-/Grundpreis/... Wasser [€]

Einsparung Mess-/Grundpreis/... Abwasser [€]

KoSu: Kontrollsumme
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Wasser 0,00000 [€/m3
Abwasser 0,00000 |€/m3
korrigi r
BZseSI’i::-e Verbrauch . Einsparung
Wasser Verbrauch Abrechnungsjahr [m3 Wasser]
[m3 Wasser]
[m3 Wasser]
Gbde1 0,00
Gbde2 0,00
Gbde3 0,00
Gbde4 0,00
Gbdeb5 0,00
Gbdeb 0,00
Gbde7 0,00
Gbde8 0,00
Gbde9 0,00
Gbde10 0,00
Liegenschaft (Summe Gebaude) 0,00 0,00 0,00 €|
KoSu: Werte gem. anderer Tabellenblatter 0,00 0,00
korrigi r
Bc;se?i::-e Verbrauch . Einsparung
Abwasser Verbrauch Abrechnungsjahr [m3 Abwasser]
[m3 Abwasser]
[m3 Abwasser]
Gbde1 0,00
Gbde2 0,00
Gbde3 0,00
Gbde4 0,00
Gbde5 0,00
Gbdeb 0,00
Gbde7 0,00
Gbde8 0,00
Gbde9 0,00
Gbde10 0,00
SUMME 0,00 0,00 0,00 €|
KoSu: Werte gem. anderer Tabellenblatter 0,00 0,00

Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Bereinigung der Baseline bei permanenten / einmaligen Effekten

Projekt [Musterliegenschaft
Abrechnungszeitraum: 2016
z.B. Erdgas

Referenzpreise (netto)

Arbeit 0,00000 | €/kWh

Leistung 0,00000 |€/kWa

Verbrauchsabhangiger Anteil

Baselineverbrauch Vertrag Wérme [kWh] 0,00
Korrektur Wérmeverbrauch [kWh] 0,00
aktueller Baselineverbrauch Warme [kWh] 0,00

Leistungsabhé&ngiger Anteil

Baselineleistung Vertrag Warme [kW] 0,00
Korrektur Wérmeleistung [kW] 0,00
aktuelle Baselineleistung Warme [kW] 0,00
|Baselinekosten Mess-/Grundpreis, etc [€/a] 0,00]

z.B. Fernwarme

Referenzpreise (netto)
Arbeit 0,00000 | €/kWh
Leistung 0,00000 |€/kWa

Verbrauchsabhangiger Anteil

Baselineverbrauch Vertrag Warme [kWh] 0,00
Korrektur Warmeverbrauch [kWh] 0,00
aktueller Baselineverbrauch Warme [kWh] 0,00

Leistungsabhangiger Anteil

Baselineleistung Vertrag Warme [kW] 0,00
Korrektur Warmeleistung [kW] 0,00
aktuelle Baselineleistung Warme [kW] 0,00
|Baselinekosten Mess-/Grundpreis, etc [€/a] 0,00]

Eine detaillierte und nachvollziehbare Herleitung der Korrekturwerte ist in
gesonderten, neu anzulegenden Tabellenblattern vorzunehmen

Anderungsverfolgung Baseline Warme

z.B. Erdgas z.B. Fernwérme
Baselinewert Baselinewert |Baselinewert |Baselinewert
Verbrauch Leistung Verbrauch Leistung Baselinekosten
Jahreszahl [kKWh] [kWa] [kKWh] [kWa] [€]

0. Jahr
(Vertrag) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Jahr 2016
2. Jahr 2017
3. Jahr 2018
4. Jahr 2019
5. Jahr 2020
6. Jahr 2021
7. Jahr 2022
8. Jahr 2023
9. Jahr 2024
10. Jahr 2025
11. Jahr 2026
12. Jahr 2027
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Bereinigung der Baseline bei permanenten / einmaligen Effekten

Projekt [Musterliegenschaft

Abrechnungszeitraum: | 2016/

Referenzpreise (netto)

Arbeit z.B. HT 0,00000 |€/kWh

Arbeit zB. NT 0,00000 |€/kWh

Leistung 0,00000 |€/kWa

Baselineverbrauch Vertrag z.B. HT [kWh] 0,00
Korrektur z.B. HT [kWh] 0,00
aktueller Baselineverbrauch z.B. HT [KWh] 0,00
Baselineverbrauch Vertrag z.B. NT [kWh] 0,00
Korrektur z.B. NT [kWh] 0,00
aktueller Baselineverbrauch z.B. NT [kWh] 0,00
Baseline Leistung [kW] 0,00
Korrektur [kW]

aktuelle Baselineleistung [kW] 0,00
[Baselinekosten Mess-/Grundpreis, etc [€/a] 0,00]

Eine detaillierte und nachvollziehbare Herleitung der Korrekturwerte ist in
gesonderten, neu anzulegenden Tabellenblattern vorzunehmen

Anderungsverfolgung Baseline Strom

Baseline-
Baselinewert |Baselinewert |Baselinewert |kosten
Jahr [kWh z.B. HT] [[kWh z.B. NT] [[kWa] [€]

0. Jahr

(Vertrag) 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Jahr 2016

2. Jahr 2017

3. Jahr 2018

4. Jahr 2019

5. Jahr 2020

6. Jahr 2021

7. Jahr 2022

8. Jahr 2023

9. Jahr 2024

10. Jahr 2025

11. Jahr 2026

12. Jahr 2027
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Bereinigung der Baseline bei permanenten / einmaligen Effekten

Projekt [Musterliegenschaft

Abrechnungszeitraum: | 2016

Referenzpreise (netto)
Wasser 0,00000 [€/m3
Abwasser 0,00000 (€/m3
Baselineverbrauch Vertrag Wasser [m3] 0,00
Korrektur Wasser [m3] 0,00
aktueller Baselineverbrauch Wasser [m3] 0,00
Baselineverbrauch Vertrag Abwasser [m3] 0,00
Korrektur Abwasser [m3] 0,00
aktueller Baselineverbrauch Abwasser [m3] 0,00
FBaseIinekosten Mess-/Grundpreis, etc [€/a] 0,00}
Baselinekosten Vertrag Sonstiges [€] 0,00
Korrektur Sonstiges [€] 0,00
aktuelle Baselinekosten Sonstiges [€] 0,00

Eine detaillierte und nachvollziehbare Herleitung der Korrekturwerte ist in
gesonderten, neu anzulegenden Tabellenblattern vorzunehmen

Anderungsverfolgung Baseline Wasser/Abwasser

Baselinekosten |Baselinekosten
Baselinewert Baselinewert Wasser/Abw. |Sonstiges
Jahr [m3 Wasser] [m3 Abwasser] |[€] [€]
0. Jahr
(Vertrag) 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Jahr 2016
2. Jahr 2017
3. Jahr 2018
4. Jahr 2019
5. Jahr 2020
6. Jahr 2021
7. Jahr 2022
8. Jahr 2023
9. Jahr 2024
10. Jahr 2025
11. Jahr 2026
12. Jahr 2027
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Projekt |Musterliegenschaﬂ

Abrechnungszeitraum: | 2016|
Warme (Verbrauchswerte) Warme (Zahlerstande Verbrauch)
Gradtagszahlen
[Mittel der letzten 10 Jahre _[4.000,00 |
|Abrechnungszeitraum | |
z.B. Erdgas z.B. Fernwarme z.B. Erdgas z.B. Fernwarme
[Verbrauch [kWh] | 0,00 0,00} Beginn Abrechnungszeitraum - Zahlerwert 0,00 0,00
[Leistung [kW] | 0,00 0,00| Ende Abrechnungszeitraum - Zahlerwert 0,00 0,00
Differenz Zahlerwert 0,00 0,00
Einheit Z&hlerwert kWh m3
Faktor Umrechnung Zahlerwert auf kWh 0,00000 0,00000
Strom (Verbrauchswerte) Strom (Z&hlerstande Verbrauch)
z.B. HT |z.8.NT z.B. HT z.B.NT
[Verbrauch [kWh] | 0,00 0,00 |Beginn Abrechnungszeitraum [kWh] | |
[Leistung [kW] | 0,00 |Ende Abrechnungszeitraum [kWh] | |
Wasser/Abwasser (Verbrauchswerte) Wasser/Abwasser (Zahlerstande Verbrauch)
Wasser Abwasser
Wasser Abwasser Beginn Abrechnungszeitraum [m3]
|Verbrauch [m3] [ 0,00 0,00 Ende Abrechnungszeitraum [m3]
KWK-Anlagen (Daten) KWK-Anlagen (Zahlersténde)
Daten KWK-Anl. 1 Daten KWK-Anl. 2 KWK-Anlage 1 KWK-Anlage 2
Elektr. Leistung [kKW_th] 0,00 Gasverbrauch [kWh Hs] erzeugte Warme [kWh] Gasverbrauch [kKWh Hs] |erzeugte W&rme [kWh]
Therm. Leistung [kKW_th] 0,00 Beginn Abrechnungszeitraum
Ende Abrechnungszeitraum
Gasverbrauch [kWh Hs] 0,00 0,00 erzeugter Strom [kWh] Strom &ffentl. Netz [kWh] [erzeugter Strom [kWh]  :Strom éffentl. Netz [kWh]
erzeugte Warme [kWh] 0,00 0,00 |Beginn Abrechnungszeitraum
erzeugter Strom [kWh] 0,00 0,00 |Ende Abrechnungszeitraum
ins offentl. Netz
eingespeister Strom [kWh] 2oy By

Feste Sonstige Einsparungen (auBer Mess-/Grundpreis)

Summe Einsparung [€] 0,00
z.B. Einsparung 1 0,00
z.B. Einsparung 2 0,00

Seite 13 von 16 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Aktuelle Energiekosten

Warme

0,000000 0,00000|

|z.B. Erdgas

|z:B. Fernwarme

0,00000]

0,00000]

Strom
Strom 0,00000 0,00000 0,00
EEG-Umlage [€/kWh] 0,0617|
Vergtitung ins 6ffentl. Netz 0,00000
eingespeister Strom [€/kWh]
Akt. Preis
Wasser/Abwasser |iem3)
[wasser 0,00
|Abwasser 0,00
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Energiespar-Contracting | EGV, Anlage 9-01 - Abrechnungsblatt

Referenzwerte

Projekt [Fusteriogensohal ]

Warme

|GTZ langjahriges Mittel

Strom
Stromart 1:
Stromart 2:

[Strom

Wasser/Abwasser

Referenzpreis
[€/m3]

Wasser
Abwasser

KWK-Anlagen

EEG-Umlage [€/kWh]

Minderung EEG-Umlage
bei eigengenutztem Strom

[€/kWh]

Vergiitung eigengenutzter
Strom (HT und NT) By

ins offentliche Netz
eingespeister Strom
(Stromverkauf)
Energiesteuererstattung
fur durch KWK-Anlagen
verbrauchtem
Energietrager

Anteil Anteil
Eigenversor-gung  Einspeisung ins
offentl. Netz

€/kWh €/kWh

KWK-Zuschlag Arbeit <=50
kW el.

KWK-Zuschlag Arbeit >50
kW el. und <= 100 kW el.

KWK-Zuschlag Arbeit >100
kW el. und <= 250 kW el.

KWK-Zuschlag Arbeit >250
kW el.
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- Blatt "Referenzpreise":
Warme: bitte die jeweiligen Energietrdger mit Zuordnung eintragen (z.B. Erdgas
(ET1) bei Erdgas als 1. EnergieTrager); bei Bedarf sind die Z&hlernummern
einzutragen
Strom: bitte die abzurechnende Stromart eintragen (z.B. HT und NT oder Wirk- und
Blindarbeit); gibt es nur eine Stromart, so ist die 2. frei zu lassen; bei Bedarf sind die
Zahlernummern einzutragen

- Blatter "Baseline":
Gibt es eigensténdige Gebaude mit eigenen Baselines kdnnen die Baselineblatter
entweder erweitert werden (fir jedes Gebaude z.B. ein eigenes Blatt) oder mittels
Nebenrechnungen versehen werden. Danach sind die Verknipfungen der anderen
Tabellenblatter ggf. anzupassen)

etwaige Baselineanpassungen aufgrund geédnderter Mess-/Grundpreise, etc. sind bei
der Anderungsverfolgung direkt in die Kosten mit zu integrieren. Mittels Kommentare
ist die H6he der Anpassung darzustellen

- Blatt "Witterungsbereinigung":
Es ist von Einzelfall zu Einzelfall zu entscheiden, ob die vereinfachte oder die
detaillierte Witterungsbereinigung zum Einsatz kommt. Ziel ist die Anpassung an die
Ausschreibung

- Ist eine Aufteilung auf die Gebaude nicht vorgesehen, kénnen die entsprechenden
Zellen in den Blattern geldscht und die Formeln ggf. angepasst werden.
Sollten mehrere Gebaude mit eigenen Endenergiezahler abgerechnet werden, so ist
im Blatt "Einsparung Warme" die Nutzenergie in Endenergie umzubenennen - der
Nutzungsgrad ist anschlieRend auf 100% zu setzen

Eingabefeld

errechnetes Feld - ggf. anpassen aufgrund anderer Berechnungsart
errechnetes Feld

Wert aus Vertrag Ubernehmen
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Firma
Stralle

PLZ Ort
Ort, Datum

Auftraggeber
StraBe

PLZ Ort

Abtretungsanzeige

Erfolgsgarantie-Vertrag (Auftrag) vom xx.yy.zzzz zwischen der Firma Firma als Auf-
tragnehmer (AN) und dem Freistaat Bayern, letztendlich rechtsgeschiftlich vertreten
durch Name GbD als Auftraggeber (AG)

Hiermit zeigen wir an, dass wir einen Teil unserer Forderungen an die Forfaitierungsbank
abgetreten haben.

Es handelt sich um den im Auftrag (§ 15) festgelegten Teil des Anspruchs auf Zahlung der
vereinbarten Grundvergutung (zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer) fur die vorbereiteten Leistun-
gen gemal § 8 des Auftrages. Mit abgetreten sind alle vertraglichen und gesetzlichen Ne-
ben- und Ersatzanspriiche, einschliefl3lich eventuell an ihre Stelle tretende Anspriiche, insbe-
sondere auch Schadensersatzanspriiche und Anspriiche gemaR § 18 des Auftrages auf-
grund vorzeitiger auRerordentlicher Beendigung des Auftrags bis zu einer Héhe der abgetre-
tenen Forderung.

Zahlungen auf den so Ubergegangenen Anspruch sind ohne die gesetzliche Umsatzsteuer
ausschlief3lich durch Uberweisung auf das bei der Firmenbank/Forfaitierungsbank geflihrte
Konto

IBAN IBAN / BIC BIC

oder auf ein anderes, von der Forfaitierungsbank schriftlich bekannt gegebenes Konto zu
leisten und haben nur im Wege einer derartigen Uberweisung schuldbefreiende Wirkung. Die
auf den abgetretenen Teil der Grundvergitung entfallende Umsatzsteuer ist an den AN zu
zahlen und wird bis auf Weiteres vom AN an das Finanzamt abgefiihrt.

Wir bitten Sie, die angeschlossene Erklarung zum Zeichen lhres Einverstéandnisses zu unter-
fertigen und an die nachfolgend genannte Adresse bei der Forfaitierungsbank zu retournie-
ren:

Forfaitierungsbank
Niederlassung
StralRe

PLZ Ort

Ort, Datum

Firma Firma
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Firma
Stralle

PLZ Ort

Ort, Datum

Forfaitierungsbank
Niederlassung
StraRe

PLZ Ort

Einredeverzichtserkldrung, abstraktes Zahlungsversprechen und Abtretungszustim-
mung

Erfolgsgarantie-Vertrag (Auftrag) vom xx.yy.zzzz zwischen der Firma Firma als Auf-
tragnehmer (AN) und dem Freistaat Bayern, letztendlich rechtsgeschiftlich vertreten
durch Name GbD als Auftraggeber (AG)

Wir haben die beiliegende Erklarung erhalten. Wir erkléaren, dass,

- wir der Abtretung unter der aufschiebenden Bedingung zustimmen, dass die Abnah-
me aller vom AN erbrachten Leistungen gemaf § 9 des Auftrages erfolgt ist.

- der abgetretene Anteil fir die vorbereiteten Leistungen gemaf § 8 des Auftrages in
monatlichen Raten gemal beiliegendem Ratenplan ab dem im Ratenplan genannten
Zeitpunkt und in der genannten Ratenhéhe gezahlt wird. Der Zeitpunkt sowie die
letztendliche Anzahl der Raten werden mit der Abnahme der vorbereitenden Leistun-
gen festgelegt.

- wir uns unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Abnahme aller vom AN er-
brachten Leistungen (gem. § 9 des Erfolgsgarantie-Vertrages) erfolgt ist, im Wege ei-
nes abstrakten Zahlungsversprechens (§ 780 BGB) verpflichten, Zahlungen, die nach
Hohe und Falligkeit den abgetretenen Forderungen entsprechen, wéhrend der Ver-
tragslaufzeit direkt an die Firmenbank / Forfaitierungsbank zu leisten.

- wir hiermit unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Abnahme aller vom AN er-
brachten Leistungen gem. § 9 des Auftrages erfolgt ist, gegentiber der Forfaitie-
rungsbank fir sédmtliche abgetretenen Forderungen auf sdmtliche Einreden und Ein-
wendungen und Gegenanspriiche, insbesondere auf Einreden der Aufrechnung, An-
fechtung, Minderung und der Zuriickbehaltung verzichten. Dies gilt auch fir den Fall,
dass die Forderungen unwirksam sind oder ganz oder teilweise nicht zur Entstehung
gelangen. Ausgenommen von diesem Verzicht ist der Einwand, dass Zahlungen auf
die abgetretenen Forderungen zugleich auf das abstrakte Zahlungsversprechen an-
gerechnet werden und Zahlungen auf das abstrakte Zahlungsversprechen auf die
abgetretenen Forderungen angerechnet werden.
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- wir Ruckzahlungsanspriiche wegen Unterschreitens der Einspargarantie nach
§ 11.4 des Erfolgsgarantievertrages zwischen AN und uns ausschlief3lich gegentber
dem AN, nicht aber gegenulber der Forfaitierungsbank erheben.

- die Regelung in § 15 des Auftrages (Forderungstibergang) unverandert und nunmehr
auch im Verhaltnis zur Forfaitierungsbank gilt (echter Vertrag zugunsten Dritter). An-
derungen dieser Regel sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Forfaitie-
rungsbank wirksam.

- wir Zahlungen auf die abgetretenen Anspriiche und auf das abstrakte Zahlungsver-
sprechen ausschlielich durch Uberweisung auf das bei der Firmenbank / Forfaitie-
rungsbank geftihrte Konto

IBAN IBAN / BIC BIC

oder auf ein anderes, von der Forfaitierungsbank schriftlich bekannt gegebenes Kon-
to leisten und stimmen zu, dass unsere Zahlungen nur im Wege einer derartigen
Uberweisung schuldbefreiende Wirkung haben. Soweit Zahlungen auf die abgetrete-
nen Forderungen geleistet werden, bringen diese zugleich das abstrakte Zahlungs-
versprechen zum Erléschen. Soweit Zahlungen auf das abstrakte Zahlungsverspre-
chen geleistet werden, bringen diese zugleich die abgetretenen Forderungen zum Er-
I6schen. Soweit fiir eine Zahlung keine Tilgungsbestimmung getroffen wird, gilt die
Zahlung immer als auf das abstrakte Zahlungsversprechen geleistet. Die auf den ab-
getretenen Teil der Grundvergtitung entfallende Umsatzsteuer ist an den AN zu zah-
len und wird bis auf Weiteres vom AN an das Finanzamt abgefihrt.

- die uneingeschrankte Zahlungsverpflichtung des AG fiir die Dauer der Abtretung
auch dann Gultigkeit hat, wenn Uber das Vermdgen des AN ein Insolvenzverfahren
oder ein anderes schuldenregulierendes Verfahren eréffnet wird oder dessen Eroff-
nung mangels Masse abgelehnt werden sollte.

- wir auf Anforderung der Forfaitierungsbank hin den genehmigten Haushaltsplan bzw.
bei dessen Verdéffentlichung die Mitteilung tber die Fundstelle zur Verfiigung stellen.

Ort, Datum Unterschrift(en) AG / Stempel, Dienstsiegel

Name in Druckbuchstaben

Dienststelle, Behorde
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Anlage Erlduterung
(vor Unterzeichnung diese Anlage bitte l6schen)

Grau hinterlegte Felder:

e Istseitens des Auftragnehmers ein abstraktes Schuldversprechen zur Finanzierung er-
forderlich, sind die grau hinterlegten Felder beizubehalten.

o Istseitens des Auftragnehmers kein abstraktes Schuldversprechen erforderlich, sind
alle grau hinterlegten Felder zu 16schen

Gelb hinterlegte Felder:
e Vor Unterzeichnung bitte ausfiillen

Hinweis:
Bitte zwingend den Punkt 4.4 der Verfahrensbeschreibung (Anlage 4 des Auftrages) beachten.
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Auftraggeber
Freistaat Bayern

Vertreten durch

Liegenschaft

Energiespar-Contracting fir Gebaude

Angebote, welche die Ausschlussmafinahmen und PflichtmaRnahmen nicht berticksichtigen, kénnen nicht
bezuschlagt werden. Darlber hinaus fallt die letztendliche Entscheidung hinsichtlich der Annehmbarkeit im

Zuge der Verhandlungen, bei denen die Malnahmen besprochen werden.

Fir die Wertung der Angebote bzw. der im Zuge der Verhandlungen vorgelegten uUberarbeiteten Angebote
sind folgende Kriterien mit den angegebenen Gewichtungen wie nachstehend angefiihrt verbindlich:

§ 7.6. des Erfolgsgarantie-Vertrages

Kriterium Gewichtung
a | Kapitalwert gemaR unten angefiihrter Beschreibung 65
b | Summe der tatsachlich eingesparten kWh aus Strom und Wa&rme (entspricht den in 20
der Objektliste, Blatt ,,Einsparung” im Bereich ,Einsparung durch Verbrauchsminde-
rung“ angegebenen Werten). Substituierte bzw. durch eine KWK-Anlage eingespeis-
te kWh sind hier nicht zu berucksichtigen.
¢ | Investitionshéhe in Technische Geréate / Anlagen und Sachen gemaf Obijektliste, 10
Blatt Vertragsdaten; Staatliche Zuschiisse sind abzuziehen
d | Kosten des AG aufgrund des Ablehnungsrechts geman 5
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Hierzu werden pro Kriterium von 0 bis 10 Punkte vergeben, das Ergebnis wird anschlie®end mit der jewei-
ligen Gewichtung multipliziert. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Addition der Ergebnisse der ein-
zelnen Unterpunkte.

Punkteverteilung:

a, b, c:10 Punkte erhalt das Angebot mit dem hdchsten angebotenen Wert. 0 Punkte erhalt ein
Angebot mit der Halfte des hochsten angebotenen Wertes. Alle Angebote darunter erhalten
ebenfalls 0 Punkte. Die Punktewertung der dazwischen liegenden Angebote erfolgt tber eine li-
neare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem Komma

d: 10 Punkte erhalt das Angebot mit dem niedrigsten angebotenen Wert. 0 Punkte erhélt ein
Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten angebotenen Wertes. Alle Angebote dartber erhal-
ten ebenfalls 0 Punkte. Die Punktewertung der dazwischen liegenden Angebote erfolgt Uber ei-
ne lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem Komma.

Beim Kapitalwert werden die Ausgaben des AG (Grundvergltung) und die Einnahmen des AG (Energie-
kosten-Einsparung, Einsparung der Betriebsflihrung wahrend der Vertragslaufzeit und monetar bewertete
CO2-Einsparung) jahrlich bilanziert und auf den Bezugszeitpunkt abgezinst. Der Kapitalwert stellt dann die
Differenz zwischen den barwertigen Ausgaben und Einnahmen dar. Die grundsatzliche Berechnungsme-
thodik kann dem beigelegten Excel-Tool "Berechnungsmethodik Kapitalwerte® enthommen werden. Bei
Angeboten, bei denen dieses Tool aufgrund des vorgelegten Konzeptes nicht unverandert angewendet
werden kann, erfolgt eine Anpassung der Berechnung im Sinne der grundsatzlichen Methodik.

Es gelten folgende Annahmen:

— Betrachtungszeitraum 15 Jahre

— Nutzungsdauer der Anlagen 15 Jahre

— Monetér bewertete CO2-Einsparung: €/ (t CO2) (positiver Beitrag Barwert)

— Zinsful: %

— Beim Contracting nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses bzw. bei der Eigenbesorgung angesetzte
Einsparung: % der Einspargarantie (Einsparprognose; positiver Beitrag Barwert)

— Kosten fur Instandhaltung: 3,0 % der vom Bieter angegebenen Anlageninvestitionskosten (wéhrend der
Vertragslaufzeit: positiver Beitrag Barwert)
Zur Info: nach der Vertragslaufzeit bzw. bei der Eigenbesorgung keine Beriicksichtigung

— Jahrliche Preissteigerungsraten

= Heizenergie: 4,3 % (unabhédngig vom Energietréger)
= Elektro: 54 %
= \Wasser/Abwasser: 1,0 %
= Gesetzlich festgelegte Werte: 0 %
z.B. Vergutung nach KWK-Gesetz, Mineraldlsteuererstattung
= Instandhaltungskosten: 2,0%
— Honorarsatz Planung bezogen auf die Anlageninvestitionskosten: %

(relevant fur den Vergleich mit der Eigenbesorgung)

Die angebotenen Investitionen werden auf Plausibilitat gepruft.

Mit den MalRnahmen zur Energiekosteneinsparung soll gleichzeitig eine Reduzierung der CO,-Emissionen
erreicht werden. Der Berechnungsgang und die zugrunde gelegten Annahmen sind durch den Bieter dar-
zulegen. Die ermittelte CO2-Einsparung flieRt gemaf dem Excel-Tool in den Kapitalwert mit ein.
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Folgende Emissionsfaktoren sind den Berechnungen zugrunde zu legen:

Nr. Energietrager Gesamt (in kg CO; - Aquivalent je MWh; auf Hi bezogen)
L s g

2 e

3. Erdgas 226 (Ausnahme: auf Hs bezogen)

4. Biogas 147

5. Fernwarme 254

6. Heizol EL 319

7. Holzhackschnitzel 26

8. Pellets 25

9. Rapsal 103

Die Konditionen des Angebots des Bestbieters werden der direkt haushaltsfinanzierten Lésung (Eigenbe-
sorgung) gemal den oben genannten Wertungskriterien gegeniiber gestellt. Die hierbei angesetzten
Randbedingungen kénnen unter 2.2 und 2.3 entnommen werden. Die Berechnung des Kapitalwertes kann
dem Excel-Tool entnommen werden. Wird auf dieser Grundlage die Vorteilhaftigkeit der Contracting-
Lésung gegeniber der Eigenbesorgung nachgewiesen, erhélt der Bestbieter den Zuschlag durch die
Vergabestelle in Form eines Auftragschreibens, der Auftraggeber unterzeichnet gleichzeitig den Erfolgsga-
rantie-Vertrag und sendet diesen dem Bieter zur Gegenzeichnung zu.

Nicht berlcksichtigte Bieter werden gemaf} den gesetzlichen Anforderungen vor der Auftragsvergabe tber
die Zuschlagserteilung und ihre Nichtbericksichtigung unterrichtet. Die nicht berlicksichtigten Bieter sind
aus urheberrechtlichen Griinden verpflichtet, die Gbergebenen Unterlagen einschlieflich etwaiger Kopien
unter vollstandiger Besitzaufgabe wieder an den Auftraggeber zurlickzuschicken beziehungsweise zu ver-
nichten.

Die Ausschreibungsunterlagen dirfen nur zur Erstellung des Angebotes und zur Erfiillung des ggf. folgen-
den Auftrages benutzt werden. Jede Nutzung fiir andere Zwecke ist untersagt. Die Unterlagen sind im
Sinne des Schutzvermerkes nach DIN 34 vertraulich zu behandeln, es sei denn, sie sind der Offentlichkeit
zuganglich oder ausdricklich zur Nutzung freigegeben.
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MaRnahme:

[Berechnungsgrundiagen

Jshrliche Preissteigerungsraten
Arbeit Hei: gi Arbeit Wasser / gesetzl.
Energiespar- zinsfuB| [%] Elektroenergie [%] Werte kosten|
maBnahmen %] [%] [%] %))
[a]
15 I I I
[Einspargarantie Angebot
Kost ie-Kost Wasser Ir durch KWK-Zuschlag KWK- |  Einspargarantie gem. BITTE
(ohne KWK (ohne KWK Kosten  Kosten durch KWK- erstattung und KWK-Anlage(n) Anlage(n) Objektliste
[Eurofa] [Eurofa] [Eurola] Anlage(n) sonstige [Euro/a] [Euro/a]| = Summe der Kosten| Kommentare
[Euro/a] Einsparungen [Euro/a] beachten
[Euro/a]
I I I I I - €
Angebotskonditionen
Nachrichtlich:
ili ili in
Dauer Energiekosten- AG an AG an Auftraggeber an  technische Gerite,
Hauptleistungsphase i zusétzl. Einsparung  Anlagen und Sachen
[a] [Euro/a] [%] [Euro/a] [%] [Euro]|
I €] #DIVIO|] 50%] I
[Eigenbesorgung
Investitionen in Honorarsatz P
technische Geriite, Planung bezogen Investitionskosten Eigenbesorgung zur  kosten bezogen auf}
Anlagen und Sachen auf i garant. Einsparung Baukosten|
[Eurol in% [Eurol [Euro] %1 [%])
_€] 20%] —€] _€ | 85%] 3%)
Daten KWK-Anlage 1 (<2MW elektr. / "Neuanlage™) Daten KWK-Anlage 2 (<2MW elektr. / "Neuanlage™)
GroRe KWK-Anlage elektr.[kW] GroRe KWK-Anlage elektr.[kW]
angegebene jahrl. Laufzeit KWK-Anlage [h/a] angegebene jahrl. Laufzeit KWK-Anlage [h/a]
angesetzter Zeitraum fir Zahlung Zuschlag gem. KWK-Gesetz [a] 0] langesetzter Zeitraum fir Zahlung Zuschlag gem. KWK-Gesetz [a] 0|
Inbetriebnahmejahr KWK-Anlage 1 Inbetriebnahmejahr KWK-Anlage 1
jahrliche el. Leistungseinsparung [kW_el/a] 0 [angesetzte jahrliche el. L parung [KW_el/a]
Einsparung Warmekosten aufgrund KWK-Anlage abzgl. Mehrkosten durch Einsparung Warmekosten aufgrund KWK-Anl. abzgl. Mehrkosten durch
Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a] Brennstoff KWK-Anl. (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a]
Einspeisung KWK-Anlage ins &ffentliche Netz [kWh/a] Einspeisung KWK-Anlage ins Netz [kWh/a]
Energiesteuererstattung [€/a] Energiesteuererstattung [€/a]
KWK-Zuschlag [€/a] KWK-Zuschlag [€/a]
Vergiitung eigengenutzter Strom [€/kWh] Vergitung eigengenutzter Strom [€/kWh] 0,0000
Leistungspreis Strom [€/kW*a] Leistungspreis Strom [€/kW*a] 0,0000
Vergiitung Einspeisung in 6ffentliche Netz [€/kWh] Vergiitung Einspeisung in dffentliche Netz [/kWh] 0,0000}
CONTRACTING
Jahr 0= 2018
Ifd. Jahr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 Kapitalwert|
Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2032 Summe|
Contracting
Einspargarantie Kosten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Einsparung Instandhaltungskosten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
K i durch CO; P ] 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Vergiitung Contractor (Grundvergtitung) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Nettoersparnis 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0 €
EIGENBESORGUNG
Jahr0 = 2018
Ifd. Jahr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 K
Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2032 Summe|
Eigenbesorgung
Einspargarantie Kosten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
i durch CO2- 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Investitionskosten 0€
Nettoersparnis 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0 €
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geprifter Bieterwert CO2-Emnsparung [Va]
monetarer spez. CO2-Wert [€/1]
Vergitete CO2-Einsparung [€/a]

Nebenrechnungen Ifd. Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Contracting
Info: Grundvergiitung Contractor gemé Bereich Angebotskonditionen -€
Derzeit Vergiitung Contractor (1 = ja; 0 = nein)? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volistandige Einsparung (1) oder geminderte
Einsparung aufgrund Eigenbesorgung (<1) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85}
Einspargarantie Kosten
Informativ: Einsparung komplett (ohne Steigerungsrate, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o]
Wiirme komplett (mit Steigerungsrate; ohne KWK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Basis Wérme (komplett mit KWK-Anlagen, ohne KWK-Zuschlag) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00}
Basis Wérme (ohne KWK-Anlagen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Basis Wérme KWK-Anlagen (ohne KWK-Zuschlag) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Preissteigerung Warme 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000}
Elektroenergie komplett (mit Steigerungsrate) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis Elektro (komplett mit KWK-Anlagen, ohne KWK-Zuschlag) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis Elektro (ohne KWK-Anlagen) 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Basis Elektro KWK-Anlagen (ohne KWK-Zuschlag) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preissteigerung Elektro 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000}
Wasser/Abwasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis Wasser/Abwasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preissteigerung Wasser/Abwasser 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000}
und Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis und Sonstige Einsparungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis Sonstige
Basis Energiesteuererstattung 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
igerung u. sonstige Einsparung: 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000}
KWK-Zuschlag ges. (mit Steigerungsraten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis KWK-Zuschlag ges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Preissteigerung KWK-Zuschlag 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000}
Ubersicht KWK-Anlagen
KWK-Anlage 1
Abfrage "derzeit Zahlung KWK-Zuschlag" (1 = ja)? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basis Einsparung Warme durch KWK-Anl. (Mehrkosten: negative Werte) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00}
Basis Einsparung durch eigengenutzten Strom (incl. Leistung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Basis Einspeisevergiitung ins offentliche Netz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Basis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Basis KWK-Zuschlag (Zahlung j/n berticksichtigt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
KWK-Anlage 2
|Abfrage "derzeit Zahlung KWK-Zuschlag" (1 = ja)? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0!
Basis Einsparung Warme durch KWK-Anl. (Mehrkosten: negative Werte 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Basis Einsparung durch eigengenutzten Strom (incl. Leistung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00}
Basis Einspeisevergiitung ins sffentliche Netz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Basis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Basis KWK-Zuschlag (Zahlung j/n beriicksichtigt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

Eingabefeld
berechnetes Feld
nicht benétigtes Feld
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